



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Váš list č.j. / ze dne:

Naše č.j.:
156 /Ze/22

Vyřizuje:
Ing. Zetková

Boží Dar:
14.3.2022

Věc: **Žádost o dotaci a v případě jejího schválení žádost o prodloužení doby realizace projektu do 30. 06. 2023**

Vážený radní, vážený zastupitelé,

předkládáme Vám žádost o dotaci na projekt „Oprava dvou přístřešků do nepohody na cyklotrasách na Ježíškově okruhu“, která byla podána do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji.

V případě přidělení dotačních prostředků na projekt, se na Vás současně obracíme s žádostí o možnost prodloužení doby realizace projektu do 30. 06. 2023, a to s následujícím zdůvodněním. Stanovená lhůta pro rozhodnutí o žádosti, v počtu 150 pracovních dnů, by posunula realizaci projektu na konec léta letošního roku 2022. S přihlédnutím k postcovidovým hospodářským problémům a t. č. k narůstajícím bezpečnostním rizikům v Evropě, očekáváme dlouhé dodací lhůty pro potřebnou dodávku materiálů. Současně musíme též přihlédnout ke skutečnosti, že v geografických podmínkách města Boží Dar, je možné plánovat stavební venkovní práce pouze od dubna nejdéle do konce října.

Z uvedených důvodů si Vás, vážený radní a vážený zastupitelé, dovoluujeme zároveň s žádostí o dotaci požádat, v případě jejího schválení, o prodloužení doby realizace projektu do 30. 06. 2023.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Jan Horník
starosta města Boží Dar