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Protokoll der Besprechung – Koordinationsgruppe Nr. 1 zum Projekt „Clara III – 

Entwicklung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung in der 

tschechisch-bayerischen Region“ 
 

 

 

Datum und Ort der Besprechung:  19. 10. 2016, Bezirksbibliothek, Karlovy Vary 

  

1. EINLEITUNG 

Von Seiten des Lead Partners (Bezirk Karlovy Vary) wurden allen Projektpartner des Projektes Clara III – Bayern und CLARA III – 

Sachsen begrüßt und mit dem Programm der Besprechung bekannt gemacht. 

 

 

2. PRÄSENTATION UND DISKUSSION ZUM THEMA 

 

Information über die Projektgewährung von CLARA III  

Bayern – das Projekt im (06/16) durch den Leitausschuss gewährt. Der Rahmenvertrag wurde unterzeichnet.  

 

Sachsen -  das Projekt im (09/16) durch den Leitausschuss gewährt. Der Vertrag über die Gewährung der Zuwendung wurde 

unterzeichnet. 

 

https://www.by-cz.eu/


                                                       
 

 

   
             

 

                                                          
 

- 2 - 

Alle PP wurden über den neu entstandenen Register von Verträgen auf der tschechischen Seite informiert, es entsteht die Pflicht vom Gesetz 

her Verträge mit einer finanziellen Füllung zu veröffentlichen. 

 

          Auftaktkonferenz 

 

LP und PP vereinbarten gemeinsam das Stattfinden der Auftaktkonferenz in Karlovy Vary. Der Termin wurde auf den 30. 11. 2016 im 

Hotel Thermal festgelegt. Es wurde vereinbart, dass spätestens bis Ende des Monates  Oktober 2016 an den LP Listen der Kontakte 

(Vor- und Zuname, Organisation, E-Mail) geschickt werden. Der Lead Partner erstellt 1 Art von Einladungen (in tschechischer 

und deutscher Version) und verschickt diese elektronisch (per E-Mail).   

                                                                                                                                                                     

Alle wurden mit dem Vorschlag und den einzelnen Punkten der Konferenz bekannt gemacht und über die maximale Kapazität (Hauptsaal 

LH Thermal 180 Personen) informiert. Der Vormittagsteil wird den politischen Reden und der Vorstellung der Projekte CLARA III 

Bayern und CLARA III Sachsen als Gesamtes gewidmet. Folgend finden im Nachmittagsabschnitt Teilworkshops, befassend sich mit den 

einzelnen thematischen Bereichen beider Projekte, statt. Nach Absprache wurden die Themen und die Verantwortung der PP für die 

gegebenen Bereiche und Realisierung definiert. Für die Organisation des Workshops wird der PP verantwortlich sein, welcher das 

Programm, die Fachleute im gegebenen Bereich und das Verschicken von Einladungen für den jeweiligen Workshop, absichert. Die 

finanzielle Absicherung (Räumlichkeiten, Catering, Dolmetscher, Technik, Präsenzliste) wird in Regie des Lead Partners sein. 

 

Aufgrund der Entscheidung der PP, verantwortlich für den Bereich Verkehr, und zwar sowie auf der bayerischen, als auch auf der 

sächsischen Seite wurde vereinbart, dass der Workshop, befassend sich mit dem Bereich Verkehr, nicht realisiert wird. Eine thematische 

Besprechung (PS, WS) ist für das 1. Quartal 2017 eingeplant. 
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    Übersicht der WS, welche während der Konferenz im Nachmittagsblock stattfinden: 

Bereich/Thema WS Thema WS Tschechien Bayern Sachsen 

Umwelt Invasiven Pflanzen Lead Partner - KK PP4 – Regierung von 

Oberfranken 

PP2 – Vogtlandkreis 

Fremdenverkehr und 

Badewesen - Radtouristik 

Radtouristik PP1/PP2 – Cheb,  

PP3 - 

Mariánskolázeňsko 

PP6 – 

LdkrsWunsiedel 

PP7 – Ldkrs Hof 

PP2 – Landratsamt 

Vogtlandkreis 

PP3 –Euregio Egrensis 

Moderne öffentliche 

Verwaltung + GIS  

Allgemeine 

Informationen 

über die PP, 

Datenbanken… 

Lead Partner - KK PP7 – Ldkrs Hof PP2 - Vogtlandkreis 

Regionale Entwicklung und 

Raumplanung  

Elektromobilität Lead Partner - KK PP4 – Regierung von 

Oberfranken 

PP2 - Vogtlandkreis 

 

 

 

Administration 

LP informierte über das Verfahren der Administration im tschechisch-sächsischen und tschechisch-bayerischen Projekt, welches wieder 

unterschiedlich ist. 

 

SACHSEN – es ist nicht notwendig die Aufstellungslisten für den LP vorzulegen, es ist aber notwendig den „Zahlungsplan einzuhalten“ 

(§ 4, Punkt 5 des Vertrages). Die tschechischen PP müssen mit ihrer Kontrollperson verbindliche Termine der Abgabe von 

Aufstellungslisten (max. 4 pro Jahr) ausmachen. Die Partner auf der sächsischen Seite geben max. 4 pro Jahr die Aufstellungslisten zur 

SAB ab. Der minimale Wert für den Zahlungsantrag ist auf 10 000,- EUR festgelegt. Frühestens nach 3 Monaten ab der 

Vertragsunterschrift kann man die 1. Abrechnung durchführen.  

https://www.by-cz.eu/
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Die PP wurden auch darüber informiert, dass man einen „detaillierten Arbeitsplan“ ausarbeitet, dieser wird bis zum 15. 11. 2016 erstellt 

und elektronisch wird dieser auf den Internetseiten des Projektes (www.clara3.eu) zur Verfügung sein. 

 

BAYERN – es ist nicht notwendig die Aufstellungslisten für den LP vorzulegen  und zugleich existiert kein Zahlungsplan → es hängt von 

jedem einzelnen PP ab. Der LP empfahl den tschechischen PP, dass diese den Zeitplan wie bei Sachsen einhalten.  

 

Zeitplan für die Vorlage der Abrechnung zur Kontrolle für Sachsen (Empfehlung für CZ PP - Bayern) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werbung 

Alle PP wurden damit bekannt gemacht, dass ein graphisches Handbuch zu jedem Projekt erstellt wird, und zwar bis zum 15. 11. 2016. 

Elektronisch wird dieses auf den Internetseiten des Projektes zur Verfügung sein (www.clara3.eu) 

 

 

 Nr. 
Zeitraum 

 

Verwendete Kosten + Bericht für den 
Buchhaltungszeitraum von-bis 

Datum der Belegvorlage an das 
Kontrollorgan 

(spätester Termin) 

 1 Vorprojektvorbereitung-30/6/2017 31/7/2017 

 2 1/7/2017 - 31/12/2017 30/1/2018 

 3 1/1/2018-30/6/2018 31/7/2018 

 4 1/7/2018 - 31/12/2018 30/1/2019 

 5 1/1/2019-30/6/2019 31/7/2019 

 6  1/7/2019- 30/9/2019 31/10/2019 

https://www.by-cz.eu/
http://www.clara3.eu/
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3. ABSCHLUSS - AUFGABEN: 

 

Zum Abschluss bat der LP um die Einhaltung der festgelegten Termine. Mögliche Fragen kann man individuell per E-Mail regeln.  

 

Nr.  Aufgabe Verantwortung Termin 

1 Zuschicken der Teilnehmerliste an 

den LP  

alle PP 31. 10. 2016 

2 Programm des Workshops, 

stattfindend im 

Nachmittagsabschnitt am 30. 11. 

2016 –Zuschicken an den LP  

Sachsen/Bayern/CZ 15. 11. 2016 

3 Erstellung von Einladungen für die 

Auftaktkonferenz und deren 

Verschicken (tschechische, 

deutsche Version) 

LP – Bezirk Karlovy Vary Anfang 

November 

(spätestens  

bis zum 7. 11. 

2016) 

4 Verschicken von Einladungen für 

die Workshops der Teilbereiche 

Sachsen/Bayern/CZ Anfang 

November 

 

Anlage:   

Präsentation 

Präsenzliste (B+S) 

 

Bearbeiter: Gabriela Donovová  

Am: 21. 10. 2016   

https://www.by-cz.eu/

