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Velký Luh 14.6.2022 

Naše Č.j.: OVLS 11/2022 

Vyřizuje: Vrábelová 

Věc: Veřejnoprávní smlouva č. KK02539/2022 - žádost o prodloužení termínu realizace tepelného 
čerpadla v budově OÚ Velký Luh 

Děkuji za Zaslanou Veřejnoprávní smlouvu O poskytnutí dotaze Z rozpočtu Karlovarského kraje na výměnu 
zdroje vytápění v budově OÚ ve Velkém Luhu. V příloze tohoto dopisu zasílám zpět 4 podepsaná vyhotovení 
Smlouvy. 

Zároveň bych Vás tímto chtěla požádat O prodloužení termínu realizace pořízení tepelného čerpadla, 
neboť dle poptávání u potencíonálních dodavatelů jsem zjistila, že termín realizace do 31.12.2022 není možný 
Z důvodů současné Situace na trhu, kdy došlo k abnormálnímu nárůstu poptávek a tím pádem k prodloužení 
termínů dodávek. Před obdržením veřejnoprávní Smlouvy od Vás jsem rozeslala Zadávací dokumentaci 
stermínem realizace do 31.12.2022, ale bohužel mi žádná nabídka nepřišla a byla Zdůvodněna zvýše 
uvedených důvodů. Proto budu muset Zadávací dokumentaci rozesílat S novým termínem realizace, a to 
nejpozději k 30.9.2023 a termínem finančního vypořádání k 10.10.2023. 

Proto si Vás dovoluji zdvořile požádat o Shovívavost a odsouhlasení možnosti prodloužení termínu 
realizace do 30.9.2023 a finanční vypořádání do 10.10.2023. 

S úctou 

Jiřina Vrábelová 

starostka obce Velký .Luh 

Přílohy: 4× Smlouva č. KK02539/2022


