Ag. č. smlouvy: KK02297/2024/4                                                                                           

[bookmark: _GoBack]D O D A T E K č. 4

Smlouvy o dílo 
„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
jednající:		Ludmila Vocelková, členka Rady Karlovarského kraje
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 		40096–6716341/0710

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

IVPS Group s.r.o.  
se sídlem: 		Nádražní 271, 253 01 Hostivice
IČO: 			24257311
DIČ: 			CZ24257311
jednající:		PhDr. Pavel Siváň, jednatel
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:		2112570269/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 197916

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele KK02297/2024 (dále jen „smlouva“), dne 6. 8. 2024 uzavřely dodatek číslo 1 smlouvy, dne 15. 10. 2024 uzavřely dodatek číslo 2 smlouvy a dne 28. 1. 2025 uzavřely dodatek číslo 3 smlouvy;
2. při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 13, 16, 17.1, 17.2, 23, 25, 26.1, 26.2, 28, 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2, 34.3, 35.1, 35.2, 35.3, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“); 
3. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2, 14.3, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29.1, 29.2, 30, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 Zákona; 
4. při realizaci stavby došlo k nepodstatné změně uvedené ve změnovém listu číslo 27, jehož předmětem je provedení stavebních prací, které nahrazují původní stavební práce, a nových stavebních prací, které jsou kvalitativně stejné, cena těchto stavební prací je nižší a představuje srovnatelný druh prací dle § 222 odst. 7 Zákona; 
5. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách číslo 11 až 36 stavebních objektů SO 02.1 –Bourací práce, SO 02.2 – Stavební část – pavilon B, SO 02.3 – Stavební část – spojovací trakt AB, SO 03.1 – Bourací práce, SO 03.2 – Stavební část – pavilon A, D.1.4.1 – Zdravotechnika, D.1.4.2 – Vytápění, D.1.4.5 – Měření a regulace, D.1.4.6 – Silnoproud, 3.2 – Interiérové vybavení, které jsou přílohou dodatku č. 4 a stávají se nedílnou součástí smlouvy; 
6. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. až 5.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 11 až 37, ze kterých vyplývá
	Změna č.
	Stavební objekt
	Rozšíření         vícepráce (+) 
bez DPH
	Snížení        méněpráce (-)
bez DPH
	Změna
 vícepráce (+) méněpráce (-)
bez DPH
	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
	Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ

	11.1
	SO 02.1 - Bourací práce
	41 178,87 Kč
	0,00 Kč
	41 178,87 Kč
	
	0,023 %

	11.2
	SO 03.1 - Bourací práce
	14 040,93 Kč
	0,00 Kč
	14 040,93 Kč
	
	0,008 %

	12.1
	SO 02.1 - Bourací práce
	37 679,26 Kč
	0,00 Kč
	37 679,26 Kč
	
	0,021 %

	12.2
	SO 03.1 - Bourací práce
	24 924,34 Kč
	0,00 Kč
	24 924,34 Kč
	
	0,014 %

	13
	D.1.4.1 - Zdravotechnika
	147 766,13 Kč
	0,00 Kč
	147 766,13 Kč
	0,083 %
	

	14.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	14 138,34 Kč
	0,00 Kč
	14 138,34 Kč
	
	0,008 %

	14.2
	SO 02.3 - Stavební část_spojovací trakt AB
	233 942,48 Kč
	0,00 Kč
	233 942,48 Kč
	
	0,131 %

	14.3
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	165 718,42 Kč
	-19 510,04 Kč
	146 208,38 Kč
	
	0,082 %

	15
	D.1.4.1 - Zdravotechnika
	61 155,14 Kč
	-5 759,50 Kč
	55 395,64 Kč
	
	0,031 %

	16
	D.1.4.1 - Zdravotechnika
	326 047,96 Kč
	-168 647,33 Kč
	157 400,63 Kč
	0,278 %
	

	17.1
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	0,00 Kč
	-115 222,10 Kč
	-115 222,10 Kč
	0,065 %
	

	17.2
	D.1.4.1 - Zdravotechnika
	40 357,70 Kč
	0,00 Kč
	40 357,70 Kč
	0,023 %
	

	18
	SO 02.1 - Bourací práce
	58 124,60 Kč
	0,00 Kč
	58 124,60 Kč
	
	0,033 %

	19
	SO 03.1 - Bourací práce
	9 110,31 Kč
	0,00 Kč
	9 110,31 Kč
	
	0,005 %

	20
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	10 643,88 Kč
	0,00 Kč
	10 643,88 Kč
	
	0,006 %

	21
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	24 888,78 Kč
	0,00 Kč
	24 888,78 Kč
	
	0,014 %

	22
	SO 02.1 - Bourací práce
	49 770,09 Kč
	-2 965,96 Kč
	46 804,13 Kč
	
	0,026 %

	23
	D.1.4.2 - Vytápění
	34 650,00 Kč
	0,00 Kč
	34 650,00 Kč
	0,019 %
	

	24
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	20 595,83 Kč
	0,00 Kč
	20 595,83 Kč
	
	0,012 %

	25
	SO 02.3 - Stavební část_spojovací trakt AB
	206 898,10 Kč
	0,00 Kč
	206 898,10 Kč
	0,116 %
	

	26.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	69 601,09 Kč
	0,00 Kč
	69 601,09 Kč
	0,039 %
	

	26.2
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	30 618,58 Kč
	0,00 Kč
	30 618,58 Kč
	0,017 %
	

	27
	D.1.4.1 - Zdravotechnika
	161 652,51 Kč
	-161 675,00 Kč
	-22,49 Kč
	
	

	28
	3.2 - Interiérové vybaven
	73 358,00 Kč
	-27 782,00 Kč
	45 576,00 Kč
	0,057 %
	

	29.1
	SO 02.1 - Bourací práce
	35 826,60 Kč
	0,00 Kč
	35 826,60 Kč
	
	0,020 %

	29.2
	SO 03.1 - Bourací práce
	23 262,80 Kč
	0,00 Kč
	23 262,80 Kč
	
	0,013 %

	30
	SO 02.1 - Bourací práce
	12 444,40 Kč
	0,00 Kč
	12 444,40 Kč
	
	0,007 %

	31.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	45 640,00 Kč
	0,00 Kč
	45 640,00 Kč
	0,026 %
	

	31.2
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	29 340,00 Kč
	0,00 Kč
	29 340,00 Kč
	0,016 %
	

	32.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	0,00 Kč
	-50 559,04 Kč
	-50 559,04 Kč
	0,028 %
	

	32.2
	SO 02.3 - Stavební část_spojovací trakt AB
	0,00 Kč
	-14 817,84 Kč
	-14 817,84 Kč
	0,008 %
	

	33
	D.1.4.1 - Zdravotechnika
	31 846,76 Kč
	-180 004,49 Kč
	-148 157,73 Kč
	0,119 %
	

	34.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	0,00 Kč
	-12 872,43 Kč
	-12 872,43 Kč
	0,007 %
	

	34.2
	SO 02.3 - Stavební část_spojovací trakt AB
	0,00 Kč
	-916,86 Kč
	-916,86 Kč
	0,001 %
	

	34.3
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	0,00 Kč
	-15 980,34 Kč
	-15 980,34 Kč
	0,009 %
	

	35.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	0,00 Kč
	-61 375,18 Kč
	-61 375,18 Kč
	0,034 %
	

	35.2
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	0,00 Kč
	-21 116,20 Kč
	-21 116,20 Kč
	0,012 %
	

	35.3
	D.1.4.6 - Silnoproud
	194 224,54 Kč
	-620 287,55 Kč
	-426 063,01 Kč
	0,457 %
	

	36.1
	SO 02.2 - Stavební část_pavilon B
	402 419,07 Kč
	-77 839,40 Kč
	324 579,67 Kč
	0,270 %
	

	36.2
	SO 02.3 - Stavební část_spojovací trakt AB
	0,00 Kč
	-88 977,01 Kč
	-88 977,01 Kč
	0,050 %
	

	36.3
	SO 03.2 - Stavební část_pavilon A
	48 848,53 Kč
	-268 167,42 Kč
	-219 318,89 Kč
	0,178 %
	

	36.4
	D.1.4.5 - Měření a regulace
	134 506,40 Kč
	0,00 Kč
	134 506,40 Kč
	0,076 %
	

	36.5
	D.1.4.6 - Silnoproud
	32 728,42 Kč
	0,00 Kč
	32 728,42 Kč
	0,018 %
	

	 Celkem 
	2 847 948,86 Kč
	-1 914 475,69 Kč
	933 473,17 Kč
	2,006 %
	0,454 %



	Rekapitulace 
	cena bez DPH
	DPH 12 %
	DPH 21 %
	cena včetně DPH

	Smlouva o dílo
	178 111 047,10 Kč 
	20 482 097,65 Kč
	1 559 649,00 Kč 
	200 152 793,75 Kč

	Dodatek č. 2
	149 809,22 Kč
	17 977,11 Kč
	0,00 Kč
	167 786,33 Kč

	Dodatek č. 3
	649 839,40 Kč
	77 980,73 Kč
	0,00 Kč
	727 820,13 Kč

	Dodatek č. 4
	933 473,17 Kč
	112 016,78 Kč
	0,00 Kč
	1 045 489,95 Kč

	Smlouva o dílo 
Dodatek č. 4
	179 844 168,89 Kč
	20 690 072,27 Kč
	1 559 649,00 Kč 
	202 093 890,16 Kč




7. z důvodu uvedených v bodě 2. až 6. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;
8. [bookmark: _Hlk131623920]v průběhu stavby panovaly mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, tj. klesla venkovní teplota pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla, a to v délce více než 30 dní, jak je uvedeno ve stavebním deníku. V souladu s ustanovením čl. III odst. 3.2 smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění u 1. a 2. podetapy o 30 dní. Celkový termín dokončení celého díla dle článku III. odst. 3.1 smlouvy v délce 520 kalendářních dní od předání staveniště 1. podetapy zůstává nezměněn;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto



D O D A T K U č. 4
(dále jen „dodatek č. 4“) 


 
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 3.2 článku III. Doba plnění se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto: 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
1. podetapa
· termín předání staveniště (pavilon B část B1) zhotoviteli do 8 dní od účinnosti smlouvy
· zahájení provádění díla ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den po předání staveniště 
· termín předání staveniště (pavilon B část B2, spojovací trakt AB, střecha) zhotoviteli do max. 45 dní od předání staveniště (pavilon B část B1)
· [bookmark: _Hlk176462963]zahájení předpřejímek – pavilon B, spojovací trakt AB (část A2B1, B2 a střecha) do 380 dní od předání staveniště 1. podetapy
· termín ukončení a předání pavilonu B, spojovací trakt AB (část A2B1, B2 a střecha) do 390 dní od předání staveniště 1. podetapy
2. podetapa
· termín předání staveniště 2. podetapy zhotoviteli max. za 120 dní od předání staveniště 
1. podetapy 
· zahájení provádění díla ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den 
po předání staveniště
· zahájení předpřejímek – pavilon A, spojovací trakt AB (část A1B0) do 390 dní od předání staveniště 2. podetapy
· termín ukončení a předání pavilonu A, spojovací trakt AB (část A1B0) do 400 dní od předání staveniště 2. podetapy
Po dokončení plnění 2. podetapy budou dokončeny venkovní objekty, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura.
Termín ukončení a protokolární předání řádně provedeného díla je do 520 kalendářních dní od předání staveniště 1. podetapy.
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.



A. 2. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

5. 1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
		
		Cena bez DPH
		Základ DPH pro sníženou sazbu DPH		 172 417 268,89 Kč			
	(slovy: sto sedmdesát dva miliony čtyři sta sedmnáct tisíc dvě stě šedesát osm korun českých a osmdesát devět haléřů)
			
		Cena bez DPH
		Základ DPH pro základní sazbu DPH		    7 426 900,00 Kč
		(slovy: sedm milionů čtyři sta dvacet šest tisíc devět set korun českých)
				
DPH 12 %					   20 690 072,27 Kč		
(slovy: dvacet milionů šest set devadesát tisíc sedmdesát dva korun českých a dvacet sedm haléřů)

		DPH  21 %					   1 559 649,00 Kč
		(slovy: jeden milion pět set padesát devět tisíc šest set čtyřicet devět korun českých)
	
		Celková cena za provedení díla včetně DPH 	202 093 890,16	Kč
		(slovy: dvě stě dva miliony devadesát tři tisíc osm set devadesát korun českých a šestnáct haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)



B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 zůstávají beze změny 
a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 4 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2025.
5. Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Příloha: Rozpočet změny 11–36


       ____________________________			_______________________________
                IVPS Group s.r.o.  		                                           Karlovarský kraj
		   PhDr. Pavel Siváň			                             Ludmila Vocelková
jednatel			           	                               Karlovarský kraj
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