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Ev. č. smlouvy:
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S M L O U V Y  O  D Í L O

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“ 
 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: 		Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			00574660
bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 	1387952755/2700
zastoupená: 	MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.
se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 			291 11 021
DIČ: 			CZ29111021
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	201110898/0600
zastoupený:		Janem Želonkou nebo Ing. Martinem Humlem, jednateli společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C 25505
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“), dne 22. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy, dne 12. 3. 2025 uzavřely dodatek č. 2 smlouvy, 7. 10. 2025 uzavřely dodatek č. 3 smlouvy;
2. změny č. 15–24, 26, 28–31, 34, 35, 37–39 představují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, zejména kvůli požadavkům na slučitelnost či vzájemnou kompatibilitu se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, jedná se o podstatnou změnu závazku podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);
3. změny č. 32, 33 a 36 představují úpravy nezbytné z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jsou nezbytné pro správné dokončení předmětu veřejné zakázky a umožňují zachování funkčnosti a kvality výsledného díla, jedná se o podstatnou změnu závazku podle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona;
4.  změna č. 25 a 27 zahrnuje provedení stavebních prací nahrazujících původně plánované stavební práce a realizaci nových stavebních prací a dodávek, které jsou kvalitativně srovnatelné, přičemž použitý materiál i provedené práce odpovídají původně sjednanému standardu a cena stavebních prací je nižší, je tato změna v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 Zákona;
5. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách č. 2 až 14 stavebních objektů D.1.1 - Stavební část, D.1.4.1 - Vytápění, D.1.4.3.1 - Vodovod, D.1.4.3.2 - Kanalizace, D.1.4.3.4 - Využití dešťové vody, D.1.4.4.3 - Fotovoltaika, D.1.4.4.4 - Slaboproud, D.2 - Dopravní část, D.3 - Sadové úpravy, které jsou přílohou dodatku č. 4 a stávají se nedílnou součástí smlouvy; 
	Změna č.
	Stavební objekt
	Rozšíření         vícepráce (+) 
bez DPH
	Snížení        méněpráce (-)
bez DPH
	Změna
 vícepráce (+) méněpráce (-)
bez DPH
	Cenový nárůst dle § 222 odst. 5 ZZVZ
	Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ

	15
	D.1.1 - Stavební část
	střecha – doplnění prvků dle požadavku výrobce
	 
	155 041,88 Kč
	155 041,88 Kč
	

	16
	D.1.1 - Stavební část
	technické doplnění bednění stítů
	 
	76 311,27 Kč
	76 311,27 Kč
	

	17
	D.1.1 - Stavební část
	konstrukční prvky podbití střechy
	 
	162 528,47 Kč
	162 528,47 Kč
	

	18
	D.2 - Dopravní část
	doplnění základové patky parkovacího stání včetně konstrukce přístřešku
	 
	8 457,12 Kč
	8 457,12 Kč
	

	19
	D.1.1 - Stavební část
	změna tl. izolantu u dieselagregátu
	-53 313,27 Kč
	37 551,74 Kč
	-15 761,53 Kč
	

	20
	D.2 - Dopravní část
	konstrukční úprava oplocení
	-88 715,31 Kč
	55 830,24 Kč
	-32 885,07 Kč
	

	21
	D.1.4.3.4 - Využití dešťové vody
	úprava technologie využití dešťové vody
	-36 684,84 Kč
	 
	-36 684,84 Kč
	

	22
	D.1.4.3.2 - Kanalizace
	nerealizování retenční nádrže
	-41 297,76 Kč
	 
	-41 297,76 Kč
	

	23
	D.1.4.3.2 - Kanalizace
	úprava řešení likvidace ropných látek
	-117 761,90 Kč
	57 106,41 Kč
	-60 655,49 Kč
	

	24
	D.1.4.3.2 - Kanalizace
	změna rozměrů sprchových vaniček
	-33 070,57 Kč
	48 419,60 Kč
	15 349,03 Kč
	

	25
	D.1.4.1 - Vytápění
	 optimalizace systému vytápění
	-350 220,32 Kč
	349 286,39 Kč
	 
	

	26
	D.1.4.3.2 - Kanalizace
	nerealizování plastové chráničky u protlaku
	-18 308,36 Kč
	 
	-18 308,36 Kč
	

	27
	D.1.4.4.3 - Fotovoltaika
	změna technického řešení FVE
	-503 299,40 Kč
	488 008,24 Kč
	 
	

	28
	D.1.4.4.4 - Slaboproud
	změna technického řešení
	-267 215,66 Kč
	100 312,43 Kč
	-166 903,23 Kč
	

	29
	D.1.1 - Stavební část
	dokončovací práce – změna
	-120 851,57 Kč
	64 152,66 Kč
	-56 698,91 Kč
	

	30
	D.1.1 - Stavební část
	nerealizování ochranných sítích na lešení
	-9 203,60 Kč
	 
	-9 203,60 Kč
	

	31
	D.1.1 - Stavební část
	základ pro tepelné čerpadlo
	 
	2 314,38 Kč
	2 314,38 Kč
	

	32
	D.1.4.3.2 - Kanalizace
	navrtání splaškové kanalizace - napojení na stávající potrubí
	 
	10 208,00 Kč
	 
	10 208,00 Kč

	33
	D.1.1 - Stavební část
	odvoz ornice z meziskládky
	-34 928,67 Kč
	 
	 
	-34 928,67 Kč

	34
	D.1.1 - Stavební část
	změna ve výplní otvorů
	-137 393,78 Kč
	139 457,54 Kč
	2 063,76 Kč
	 

	35
	D.1.1 - Stavební část
	změna vnitřní výplně
	-63 743,11 Kč
	63 319,61 Kč
	-423,50 Kč
	 

	36
	D.1.4.3.1 - Vodovod
	změna vystrojení studny
	-76 906,55 Kč
	145 636,00 Kč
	 
	68 729,45 Kč

	37
	D.2 - Dopravní část
	změna betonové obrubníky, doplněn mřížkový rošt pro žlab 
	-24 108,94 Kč
	98 083,34 Kč
	73 974,40 Kč
	

	38
	D.1.1 - Stavební část
	neosazení difuzérů
	-4 375,47 Kč
	 
	-4 375,47 Kč
	

	39
	D.3 - Sadové úpravy
	úprava řešení zeleně
	-90 663,42 Kč
	8 688,00 Kč
	-81 975,42 Kč
	 

	Celkem
	-2 072 062,50 Kč
	2 070 713,32 Kč
	-29 132,87 Kč
	44 008,78 Kč



6. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedenou změnu v bodě č. 2. až 5.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změně č. 15 až 39, ze které vyplývá

	Rekapitulace 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena včetně DPH

	Smlouva o dílo
	17 563 000,00 Kč	
	3 688 230,00 Kč
	21 251 230,00 Kč

	Dodatek č. 1
	-2 010,77 Kč
	-422,26 Kč
	-2 433,03 Kč

	Dodatek č. 2
	1 307 864,66 Kč
	274 651,58 Kč
	1 582 516,24 Kč

	Dodatek č. 3
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Dodatek č. 4
	-1 349,18	Kč
	-283,33 Kč
	-1 632,51	Kč

	Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 4
	[bookmark: _Hlk211155570]18 867 504,71 Kč
	3 962 175,99 Kč
	22 829 680,70 Kč



7. z důvodu uvedených v bodě 2. až 6. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto


D O D A T K U č. 4
(dále jen „dodatek č. 4“) 





 
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 					18 867 504,71 Kč
(slovy: osmnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc pět set čtyři koruny a sedmdesát jedna haléřů)

DPH 21 %	3 962 175,99 Kč
(slovy: tři miliony devět set šedesát dva tisíce sto sedmdesát pět korun a devadesát devět haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH 	22 829 680,70 Kč
(slovy: dvacet dva miliony osm set dvacet devět tisíc šest set osmdesát korun a sedmdesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)


B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 zůstávají beze změny 
a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 4 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2025.
5. Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny č. 15–39




       ____________________________			_______________________________
                       zhotovitel   					            objednatel
		       STABIA s.r.o.                                                        Zdravotnická záchranná služba
[bookmark: _Hlk162860736]		Jan Želonka, jednatel		           		 Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	           				   	    		MUDr. Jiří Smetana, ředitel
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