Ag. č.: KK00300/2026/1
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Sanace svahu nad cyklostezkou Ohře v k. ú. Všeborovice – stavební práce“


D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk215825282]„Sanace svahu nad cyklostezkou Ohře v k. ú. Všeborovice – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 	30090–218341/0710 
zastoupený: 	Ing. Erik Klimeš, člen Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
se sídlem: 	Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	27700810
DIČ: 	CZ27700810
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	273970715/0300
telefon:	+420 731 482 060
zastoupený:	Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

	
PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2026 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Sanace svahu nad cyklostezkou Ohře v k. ú. Všeborovice – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele KK00300/2026 (dále jen „smlouva“);
2. při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 2, 8–13, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“); 
3. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 1, 3–7, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle odst. 6 § 222 Zákona; 
4. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách číslo 1–13 stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05, které jsou přílohou dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí smlouvy; 
5. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. až 4.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 1–13, ze kterých vyplývá
	Změna číslo
	Stavební objekt
	Rozšíření         vícepráce (+) 
bez DPH
	Snížení        méněpráce (-)
bez DPH
	Změna
 vícepráce (+) méněpráce (-)
bez DPH
	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
	Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ

	1
	SO 01 Sanace svahu
	156 000,00 Kč
	-54 200,00 Kč
	101 800,00 Kč
	-
	2,93 %

	2
	SO 02 Sanace svahu
	82 823,60 Kč
	-76 340,46 Kč
	6 483,14 Kč
	4,58 %
	-

	3
	SO 03 Sanace svahu
	76 800,00 Kč
	-59 600,00 Kč
	17 200,00 Kč
	-
	0,50 %

	4
	SO 04 Sanace svahu
	242 400,00 Kč
	-191 800,00 Kč
	50 600,00 Kč
	-
	1,46 %

	5
	SO 05 Sanace svahu
	132 000,00 Kč
	-112 600,00 Kč
	19 400,00 Kč
	-
	0,56 %

	6
	SO 01 Sanace svahu
	67 100,95 Kč
	-
	67 100,95 Kč
	-
	1,93 %

	7
	SO 03 Sanace svahu
	6 280,00 Kč
	-
	6 280,00 Kč
	-
	0,18 %

	8
	SO 04 Sanace svahu
	53 502,84 Kč
	-17 511,00 Kč
	35 991,84 Kč
	2,05 %
	-

	9
	SO 05 Sanace svahu
	-
	-14 948,00 Kč
	-14 948,00 Kč
	0,43 %
	-

	10
	SO 01 Sanace svahu
	-
	-7 404,00 Kč
	-7 404,00 Kč
	0,21 %
	-

	11
	SO 02 Sanace svahu
	-
	-2 640,00 Kč
	-2 640,00 Kč
	0,08 %
	-

	12
	SO 03 Sanace svahu
	-
	-4 209,40 Kč
	-4 209,40 Kč
	0,12 %
	-

	13
	SO 04 Sanace svahu
	-
	-2 505,00 Kč
	-2 505,00 Kč
	0,07 %
	-

	 Celkem 
	816 907,39 Kč
	-543 757,86 Kč
	273 149,53	 Kč
	7,54 %
	7,56 %



	Rekapitulace 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena včetně DPH

	Smlouva o dílo
	3 471 864,49 Kč 
	729 091,54 Kč 
	4 200 956,03 Kč

	Dodatek č. 1
	273 149,53 Kč
	57 361,40 Kč
	330 510,93 Kč

	Smlouva o dílo 
Dodatek č. 1
	3 745 014,02 Kč
	786 452,94 Kč
	4 531 466,96 Kč










6. z důvodu uvedených v bodě 2. až 5. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;


se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto



D O D A T K U č. 1
(dále jen „dodatek č. 1“) 



 
Smlouva se mění a upravuje takto:


A.

Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH					3 745 014,02 Kč
(slovy: tři miliony sedm set čtyřicet pět tisíc čtrnáct korun českých a dva haléře)
DPH 			 			786 452,94 Kč
(slovy: sedm set osmdesát šest tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a devadesát čtyři haléře)
Celková cena za provedení díla včetně DPH	4 531 466,96 Kč
(slovy: čtyři miliony pět set třicet jedna tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a devadesát šest haléřů) 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)


B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny 
a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2026.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny 1–13



____________________________			        _______________________________
                    zhotovitel   					                             objednatel		                                           
Jaromír Peška, jednatel společnosti					Ing. Erik Klimeš
    	člen Rady Karlovarského kraje
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