
Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo
Karlovarský kraj
se sídlem:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 


70891168
DIČ:


CZ 70891168

zastoupený: 

Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.
sídlo: 


Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO:


25594443            



DIČ:  


CZ25594443
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:
             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: 

Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 smlouvu o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu č. p. 306 v ulici Mariánskolázeňská, Karlovy Vary, označovaného jako Císařské lázně, číslo smlouvy objednatele KK01687/2018 (dále jen „smlouva“), 
· objednatel založil u ČNB bankovní účet s novým číslem určený výhradně pro projekt „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“,

· žádost o vydání závazného stanoviska byla podána místně a věcně příslušnému orgánu státní památkové péče dne 21. 6. 2018 a závazné stanovisko bylo vydáno 20. 8. 2018, došlo ke zpoždění časového harmonogramu v odebírání vzorků jednotlivých konstrukcí a jejich laboratorního vyhodnocení. Závěrečnou zprávu je možné s ohledem na výše uvedené vyhotovit později oproti předpokládanému termínu,

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení čl. X, odst. 10.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto
DODATKU Č. 1
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Ze smlouvy se vypouští dále uvedené body a nově nahrazují novými zněními dle článku B.

Původní znění:
Číslo účtu objednatele v záhlaví smlouvy:             94-218341/0710
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 10. 2018.
Předpoklad zahájení prací: červenec 2018
B.

Do smlouvy se namísto původních znění dále uvedených odstavců vkládají nová znění takto:
Nové znění:
Číslo účtu objednatele v záhlaví smlouvy:
540090-218341/0710

3.1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2018.

Předpoklad zahájení prací: červenec 2018
C. Závěrečná ustanovení
1.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
1.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
1.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
1.4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ....................... ze dne ......................
V Karlových Varech dne
__________________________



__________________________


    Objednatel






       Zhotovitel

           Karlovarský kraj






      INTAR a.s.


    zastoupený






      zastoupený 
Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou
Ing. Františkem Houdkem
   hejtmankou




    
    předseda představenstva a.s.


