

# Příprava Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020

Karlovy Vary, 14. 9. 2011

# Zásady přípravy Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

- Základní strategický dokument Karlovarského kraje – odůvodnění potřeb kraje ve vztahu k budoucím evropským i národním finančním zdrojům
- Harmonogram přípravy schválen RKK i VRR
- Příprava rozvržena do postupných kroků, aby mohly být zohledněny nejaktuálnější verze národních a evropských strategických dokumentů a legislativa
- Dokument nebude vznikat „na klíč“, nýbrž s vysokým zapojením pracovníků ORR a dalších odborů KÚKK, a ve spolupráci s externími subjekty Karlovarského kraje

# Harmonogram přípravy Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

Termín	Popis
09 – 11 / 2011	Zpracování analýzy rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje
09 – 11 / 2011	Zpracování analýzy priorit mikroregionů a rozvojových center
09 – 11 / 2011	Zpracování aktualizace analýzy podnikatelského prostředí
01 / 2012	První návrh vize (globálního cíle) a prioritních směrů (návrh struktury strategické části)
01 / 2012	Vytvoření externích pracovních skupin dle prioritních směrů

# Harmonogram přípravy Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

Termín	Popis
01 – 06 / 2012	Rozpracování a konkretizace prioritních směrů
01 – 06 / 2012	Ex-ante hodnocení jednotlivých zpracovaných dokumentů
04 / 2012	Zahájení hodnocení vlivu na životní prostředí SEA
07 – 08 / 2012	Kompletace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020
09 – 10 / 2012	Předložení PRKK Zastupitelstvu Karlovarského kraje



**Děkujeme za pozornost**

Odbor regionálního rozvoje  
Krajský úřad Karlovarského kraje