

## Zápis z jednání – Koordinační skupina č. 1 k projektům

### „Clara III – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ a „Clara III – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“

**Datum a místo jednání:** 19. 10. 2016, Krajská knihovna, Karlovy Vary

#### 1. ÚVOD

Ze strany Lead partnera (Karlovarský kraj) byli přivítáni všichni projektoví partneři projektu Clara III – Bavorsko a CLARA III – Sasko a seznámeni s programem jednání.

#### 2. PREZENTACE A DISKUZE K TÉMATU

##### Informace o schválení projektů CLARA III

**Bavorsko** – projekt schválen (06/16) monitorovacím výborem. Rámcová smlouva byla podepsána.

**Sasko** - projekt schválen (09/16) monitorovacím výborem. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána.

Všichni PP byli informováni o nově vzniklém registru smluv na české straně, kdy vzniká ze zákona povinnost uveřejňovat smlouvy s finančním plněním.

### Úvodní konference

LP a PP se společně domluvili na konání úvodní konference v Karlových Varech. Termín byl stanoven na 30. 11. 2016 v hotelu Thermal. Bylo dohodnuto, že nejpozději **do konce měsíce října 2016** zašlou LP **seznam kontaktů (jméno + příjmení, název organizace, e-mail)**. **Lead partner vytvoří 1 druh pozvánek (v české a německé verzi) a rozešle je elektronicky (e-mailem)**.

Všichni byli dále seznámeni s návrhem a jednotlivými body programu konference a informováni o maximální kapacitě (hlavní sál LH Thermal 180 osob). Dopolední blok bude věnován politickým projevům a představení projektů CLARA III Bavorsko a CLARA III Sasko jako celku. Následně v odpoledním bloku se uskuteční dílčí workshopy zaměřené na tematické okruhy obou projektů. Po domluvě byla definována témata a zodpovědnost PP za příslušnou oblast a realizaci.

Za organizaci workshopu bude zodpovědný PP, který zajistí program, odborníky v dané oblasti a rozeslání pozvánek na příslušný workshop. Finanční zajištění (prostory, catering, tlumočnick, technika, presenční listina) bude v režii lead partnera.

Na základě rozhodnutí PP zodpovědných za oblast doprava, a to jak na bavorské, tak i na saské straně, bylo dohodnuto, že workshop zaměřený na téma dopravy nebude realizován. Tematické jednání (PS, WS) je naplánováno na 1. čtvrtletí roku 2017.

#### **Přehled WS, které se uskuteční na konferenci v odpoledním bloku:**

Oblast/téma WS	Téma WS	Česko	Bavorsko	Sasko
Životní prostředí	Invazivní rostliny	<b>Lead partner - KK</b>	PP4 – Regierung von Oberfranken	PP2 – Vogtlandkreis



**Ziel ETZ**  
Freistaat Bayern – Tschechische Republik  
2014 – 2020 (INTERREG V)



Europäische Union. Europäischer  
Fonds für regionale Entwicklung.  
Evropská unie. Evropský fond pro  
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.  
Interreg V A / 2014 – 2020

Cestovní ruch a lázeňství - cykloturistika	cykloturistika	PP1/PP2 – Cheb, <b>PP3</b> <b>Mariánskolázeňsko</b>	PP6 – LdkrsWunsiedel PP7 – Ldkrs Hof	PP2 – Landratsamt Vogtlandkreis PP3 –Euregio Egrensis
Moderní veřejná správa + GIS	všeobecné informace o PP, datové banky...	Lead partner - KK	<b>PP7 – Ldkrs Hof</b>	PP2 - Vogtlandkreis
Regionální rozvoj a územní plánování	elektromobilita	Lead partner - KK	<b>PP4 – Regierung von Oberfranken</b>	PP2 - Vogtlandkreis

### Administrace projektů

LP informoval o procesu administrace v česko-saském a v česko-bavorském projektu, který je opět odlišný.

**SASKO** – není nutné předkládat souhrnné soupisky za LP, ale je však nutné dodržovat „plán plateb“ (§ 4, bod 5 Smlouvy). Čeští PP musí se svým kontrolorem dohodnout závazné termíny podávání soupisek (max. 4 do roka). Partneři na saské straně podávají max. 4 soupisky do roka na SAB. Minimální hodnota pro žádost o platbu je stanovena na 10 000,- EUR. Nejdříve 3 měsíce po podpisu Smlouvy je možné provést 1. Vyúčtování.

PP byli informováni také o tom, že se zpracovává „Detailní pracovní plán“, který bude vytvořen do 15. 11. 2016 a elektronicky bude k dispozici na webových stránkách projektu ([www.clara3.eu](http://www.clara3.eu)).

**BAVORSKO** – není nutné předkládat souhrnné soupisky za LP a rovněž neexistuje plán plateb → záleží na každém PP. LP však doporučil českým PP, aby dodržovali harmonogram jako u Saska.

### Harmonogram předkládání vyúčtování ke kontrole pro Sasko (doporučení pro CZ PP - Bavorsko)

č. období	Vynaložené náklady + zpráva za účetní období od-do	datum předložení dokladů kontrolnímu orgánu (nejzazší termín)
1	Předprojektová příprava-30/6/2017	31/7/2017
2	1/7/2017 - 31/12/2017	30/1/2018
3	1/1/2018-30/6/2018	31/7/2018
4	1/7/2018 - 31/12/2018	30/1/2019
5	1/1/2019-30/6/2019	31/7/2019
6	1/7/2019- 30/9/2019	31/10/2019

#### Propagace

Všichni PP

s tím, že bude vytvořen grafický manuál ke každému projektu, a to do 15. 11. 2016. Elektronicky bude k dispozici na webu projektu ([www.clara3.eu](http://www.clara3.eu)) byli seznámeni

### 3. ZÁVĚR - ÚKOLY:

Na závěr požádal LP o dodržení stanovených termínů. Případné dotazy je možné řešit individuálně e-mailem.

č.	úkol	Zodpovědnost	Termín
1	Seznam účastníků zaslat LP	Všichni PP	<b>31. 10. 2016</b>
2	Program workshopu konaného v odpoledním bloku dne 30. 11.	Sasko/Bavorsko/CZ	<b>15. 11. 2016</b>



**Ziel ETZ**  
Freistaat Bayern – Tschechische Republik  
2014 – 2020 (INTERREG V)



Europäische Union. Europäischer  
Fonds für regionale Entwicklung.  
Evropská unie. Evropský fond pro  
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.  
Interreg V A / 2014 – 2020

	2016 zaslat LP		
3	Vytvoření pozvánek na úvodní konferenci a jejich rozeslání (česká, německá verze)	LP – Karlovarský kraj	začátek listopadu (nejpozději do 10. 11. 2016)
4	Rozeslání pozvánek na dílčí workshopy	Sasko/Bavorsko/CZ	začátek listopadu

**Příloha:**

Prezentace

Prezenční listina (B+S)

Vypracovala: Gabriela Donovanová

Dne: 21. 10. 2016