

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002827146

Ev. č.: **KK-51202/22**

Listy/přil.: Došlo: 20.6.2022

Číslo jednací: *KX/N64/2022*Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary-Dvory

Velký Luh 14.6.2022

Naše č.j.: OVLs 11/2022

Vyřizuje: Vrábelová


Věc: Veřejnoprávní smlouva č. KK02539/2022 - žádost o prodloužení termínu realizace tepelného čerpadla v budově OÚ Velký Luh

Děkuji za zasloupanou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na výměnu zdroje vytápění v budově OÚ ve Velkém Luhu. V příloze tohoto dopisu zasílám zpět 4 podepsaná vyhotovení smlouvy.

Zároveň bych Vás tímto chtěla požádat o prodloužení termínu realizace pořízení tepelného čerpadla, neboť dle poptávání u potencionálních dodavatelů jsem zjistila, že termín realizace do 31.12.2022 není možný z důvodů současné situace na trhu, kdy došlo k abnormálnímu nárůstu poptávek a tím pádem k prodloužení termínů dodávek. Před obdržáním veřejnoprávní smlouvy od Vás jsem rozeslala zadávací dokumentaci s termínem realizace do 31.12.2022, ale bohužel mi žádná nabídka nepřišla a byla zdůvodněna z výše uvedených důvodů. Proto budu muset zadávací dokumentaci rozesílat s novým termínem realizace, a to nejpozději k 30.9.2023 a termínem finančního vypořádání k 10.10.2023.

Proto si Vás dovoluji zdvořile požádat o shovívavost a odsouhlasení možnosti prodloužení termínu realizace do 30.9.2023 a finanční vypořádání do 10.10.2023.

S úctou


/ Jiřina Vrábelovástarostka obce Velký Luh


Přílohy: 4x smlouva č. KK02539/2022