

Z Á Z N A M

ze 64. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
(dále jen „RHSD KK“), konaného
videokonferenčně dne 23. května 2023

Přítomni:

Za veřejnou správu: Kulhánek, Jakobec, Pizinger

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Linda, Novotný

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák

Za přidružené neziskové právnické osoby: -

Hosté: Hnízdil

Program:

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
2. Aktuální situace s dostavbou D6
3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
4. Informace o energetické situaci
5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu

Jednání tripartity zahájil předseda RHSD KK, Ing. Petr Kulhánek, ve 12:00 hodin a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné.

Na úvod jednání byl schválen program jednání a účast ředitele ŘSD ČR (Správy Karlovy Vary) Bc. Lukáše Hnízdila jako hosta.

(8-0-0)

2. Aktuální situace s dostavbou D6

Pan ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) Bc. Lukáš Hnízdil informoval předsednictvo RHSD KK o plánu dostavby jednotlivých úseků dálnice D6 a o problémech, které se v rámci povolovacích procesů řeší.

Na území Středočeského kraje probíhají stavební práce na úseku „D6 Krupá, přeložka“ a v září 2024 se předpokládá uvedení tohoto úseku do provozu. Na úsecích „D6 Hořesedly, přeložka“ a „D6 Hořovičky, obchvat“ začala již realizace a dokončení se předpokládá v roce 2025.

Na území Ústeckého kraje se v rámci 12 kilometrového úseku „D6 Petrohrad – Lubenec“ dokončuje výkup pozemků a probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Na území Karlovarského kraje probíhají projekční a inženýrské práce k úseku „D6 Knínice - Bošov“. U úseku „D6 Žalmanov - Knínice“ byla dokončena inženýrská činnost, zahájena majetkoprávní činnost a zasluněna tendrová dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. K úseku „D6 Olšová Vrata – Žalmanov“ je již podána žádost o územní rozhodnutí a čeká se na zahájení řízení. Pro úsek „D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata“ byl dokončen doplňující geologický průzkum a připravuje se dokumentace pro stavební povolení.

Pan ředitel Hnízdil krátce shrnul také další práce, které probíhají v gesci ŘSD ČR na silnicích v kraji.

Další informace k tématu jsou uvedeny v powerpointové prezentaci.

3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji

Pan Pizinger informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu transformace v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu Operačního programu spravedlivá transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“). Žádný strategický projekt není v ohrožení, u projektu Vlastovka se ověřovalo, zda nové vedení města podá žádost o dotaci, u projektu Božího Daru se řešila problematika strategického partnera a veřejné podpory. Projekt České zemědělské university v Praze bude také podán, probíhá komunikace s nositelem.

V nejbližší době se bude vyhlašovat tematická výzva na obnovu území, zaměřená přímo na lokality kde se bezprostředně těžilo. Alokace bude cca. 400 mil. Kč.

Ve výzvě na tematické učebny je 100% převis projektů a z tohoto důvodu se jedná s řídicím orgánem OPST o navýšení alokace, tak aby bylo možné podpořit co nejvíce projektů.

4. Informace o energetické situaci

Pan Kulhánek konstatoval, že ceny elektřiny pro maloodběratele již na trzích klesly pod státem stanovený cenový strop a předpokládá nespokojenost domácností se zafixovanými cenami od dodavatelů elektřiny na úrovni státem stanoveného zastropování.

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje

Pan Kulhánek je toho názoru, že konsolidace veřejných financí je nezbytná, ale dopad na strukturálně postižené regiony by neměl být takový jako na více rozvinuté regiony v ČR.

Na základě proběhlé diskuse bylo všemi přítomnými hlasy přijato následující usnesení:

Předsednictvo RHSD KK nesouhlasí se snižováním národních dotací pro strukturálně postižené regiony. Připomínáme, že Vláda ČR má za povinnost přispívat k hospodářskému oživení, uplatňovat principy kohezní politiky a řešit sociální problémy ve strukturálně postižených regionech. V rámci řešení regionálních disparit KK požadujeme zacílit národní dotační prostředky právě na řešení strukturální zátěže regionu.

(8-0-0)

6. Různé

Bez diskuze.

7. Závěr

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 20. června 2023 od 11:00 hod.

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil pan hejtman Kulhánek v 11:40 hod.

Zapsal: Ing. Jaroslav Sobotka

Ing. Petr Kulháněk, v.r.
předseda RHSD KK