

Žádost o uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy

Adresát:

Karlovarský kraj

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zastoupený: Patrik Pizinger

Odesílatel:

Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

IČ: 70948755

DIČ: CZ70948755

Statutární zástupce: Bc. Jan Picka, předseda

Zastoupený: Mgr. Daniel Tomín, manažer MSV

Identifikace veřejnoprávní smlouvy:

Evidenční číslo smlouvy: **KK02100/2022**

Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje

Název dotačního programu/individuální dotace: individuální dotace - odbor regionálního rozvoje

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o uzavření dodatku výše identifikované veřejnoprávní smlouvy a to tak, že bychom Vás rádi požádali o úpravu ustanovení článku IV. odst. 1, kdy je stanovena povinnost příjemce vyčerpat finanční prostředky nejpozději do 30. 06. 2023. Rádi bychom Vás požádali o úpravu - prodloužení tohoto termínu **do 31. 07. 2023.**

Z důvodu administrativního pochybení odešla poslední platba (platby) za provedení díla dne **18. 07. 2023** namísto **30. 06. 2023**, ostatní podmínky a požadavky veřejnoprávní smlouvy byly bez zbytku dodrženy, tj. dílo bylo dokončeno k 30. 06. 2023 včetně činností souvisejících. Rovněž vyúčtování poskytnuté dotace provedeme v řádném termínu tj. do 30. 07. 2023, dle uzavřené smlouvy. Ze všech provedených plateb v celkové výši 1 745 801,29 Kč došlo k prodloužení se zaplacením pouze u plateb v souhrnné výši 383 516,86 Kč, dle našeho názoru se tak jedná o pochybení méně závažné, které je možné zhojit právě uzavřením navrhovaného dodatku.

Na podporu naší žádosti uvádíme, že Mikroregion Sokolov - východ převzal závazek realizace díla dobrovolně s nasazením vlastních personálních kapacit tak, aby toto veřejně prospěšné dílo mohlo být realizováno. Realizace proběhla dle požadavků veřejnoprávní smlouvy a výstupy jsou na vysoké úrovni. Pokud by došlo k uplatnění smluvní pokuty ve stanovené výši, považujeme tento posup za rozporný se zásadou přiměřenosti, kdy uplatnění smluvní pokuty vážně naruší již tak schodkové hospodaření Mikroregionu Sokolov - východ.

Vypracoval: Mgr. Daniel Tomín, manažer MSV

Dne 19. 07. 2023

