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S M L O U V Y  O  D Í L O

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“ 
 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: 		Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			00574660
bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 	1387952755/2700
zastoupená: 	MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.
se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 			291 11 021
DIČ: 			CZ29111021
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	201110898/0600
zastoupený:		Janem Želonkou a Ing. Martinem Humlem, jednateli firmy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“); a
2. v průběhu realizace stavby došlo ke změně původního řešení z monolitické opěrné stěny na gabionovou konstrukci vyjádřené v rozpočtové změně č. 1 stavebního objektu D.1.2 – Opěrná stěna, která je přílohou tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo; a
3. rozsah provedených prací představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 7, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; a
4. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedenou změnu v bodě č. 2. a 3.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změně číslo 1, ze které vyplývá
	Změna č.
	Stavební objekt
	Rozšíření         vícepráce (+) 
bez DPH
	Snížení        méněpráce (-)
bez DPH
	Změna
 vícepráce (+) méněpráce (-)
bez DPH

	1
	D.1.2 - Opěrná stěna
	1 132 833,68 Kč
	-1 134 844,45 Kč
	- 2 010,77 Kč



	Rekapitulace 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena včetně DPH

	Smlouva o dílo
	17 563 000,00 Kč 
	3 688 230,00 Kč 
	21 251 230,00 Kč

	Dodatek č. 1
	- 2 010,77 Kč
	- 422,26 Kč
	- 2 433,03 Kč

	Smlouva o dílo včetně 
Dodatku č. 1
	17 560 989,23 Kč	
	3 687 807,74 Kč
	21 248 796,97 Kč










5. z důvodu uvedených v bodě 2. až 4. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
(dále jen „dodatek č. 1“) 
 
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 					17 560 989,23 Kč
(slovy: sedmnáct milionů pět set šedesát tisíc devět set osmdesát devět korun českých a dvacet tři haléřů)

DPH 21%	3 687 807,74 Kč
(slovy: tři miliony šest set osmdesát sedm tisíc osm set sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléře)

Celková cena za provedení díla včetně DPH 	21 248 796,97 Kč
(slovy: dvacet jeden milion dvě stě čtyřicet osm tisíc sedm set devadesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)


B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny 
a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2024.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny č. 1





       ____________________________			_______________________________
                       zhotovitel   					            objednatel
		       STABIA s.r.o.                                                        Zdravotnická záchranná služba
[bookmark: _Hlk162860736]		Jan Želonka, jednatel		           		 Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	           				  	    		MUDr. Jiří Smetana, ředitel
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