



OBEC KYSELKA

Radošov 118, 362 72 Kyselka

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn., č.j.:

Vyřizuje: Aleš Labík 725 051 065

Kyselka dne: 15. 11. 2022

Hejtman Karlovarského kraje

Ing. Petr Kulhánek

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Žádost o posunutí termínu čerpání poskytnutých finančních prostředků na akci „ Obec Kyselka – rozšíření veřejného osvětlení“

Vážený pane hejtmane, velice si vážíme poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy č. KK 02513/2022, na rozšíření veřejného osvětlení v části obce Kyselky.

Z důvodu současné zhoršené situaci na trhu práce, způsobené jak dopady pandemie covid, tak i ruskou invazí na Ukrajině, dochází k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a současně i k nedostatku stavebních či ostatních materiálů. Tím se zhotovitelé dostávají do velkého zpoždění při realizacích svých zakázek a nejsou schopni dodržet plánované harmonogramy. I v našem případě se jedná o zcela objektivní důvody, kdy plánované práce nemohou být zrealizované do konce roku 2022.

Dovoluji si tímto, jménem obce Kyselka, požádat o posunutí termínu čerpání poskytnutých finančních prostředků na akci „Obec Kyselka – rozšíření veřejného osvětlení“, do 30. 6. 2023.

Děkuji za posouzení žádosti,

v úctě

Aleš Labík
Starosta obce Kyselka