



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.2.11/01.0003			
Název projektu	Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	3.996.901,65			
Částka ESF [Kč]	3.397.366,40			
Křížové financování [Kč]	147.000,01			
Datum zahájení realizace projektu	1.1.2009			
Datum ukončení realizace projektu	31.12.2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D 1059/2008			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	5/2010			
Monitorované období	Začátek	1.1.2010	Konec	30.6.2010
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	10.8.2010, oprava 5.10.2010, oprava 11.11.2010			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary
IČ/DIČ	70981043
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Jan Musil, ředitel školy
Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Kateřina Gaidarusová
Telefonní číslo/Fax	+420 725 029 936
E-mail	gaidarusova@seznam.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Období realizace klíčové aktivity	1.1.2010 – 30.6.2010
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V monitorovaném období garantka oblasti ve spolupráci s hlavním garantem realizovala změny, které vycházely ze zkušeností s prací ve speciální třídě. Zcela dokončeny byly úpravy této samostatné kapitoly ŠVP a byl připraven rámec změn další třídy – pro žáky 4.ročníku. Dílčím způsobem byly rekonstruovány oblasti Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Umění a kultura a Evropské a globální souvislosti. Tyto kapitoly byly připraveny pro finální podobu v květnu a v červnu 2010. Garantka zpracovala návrh změn využití disponibilních dotací na I. a II.stupni školy. Paralelně připravila i návrhy na změny v průřezových tématech a v klíčových kompetencích. Na poradách realizačního týmu byly předloženy návrhy dalších úprav, které se dotýkají environmentální oblasti a oblasti etické výchovy. Bylo stanoveno, že na změnách budou zahájeny práce v průběhu července – září 2010. Změny byly projednávány také na poradách řídicího týmu. Garantka poskytovala pedagogickým pracovníkům průběžné konzultace. Jednání o prováděných a připravovaných změnách probíhala na společných schůzkách hlavního garanta(ředitele školy), který je zároveň koordinátorem ŠVP školy a garanty oblasti implementace. Vzhledem ke skutečnosti, že je Mgr. Jaroslava Šamatová zkušenou odbornicí pilotní školy ZŠ Vodňanská, Prachatice a současně externí spolupracovnicí CERMATu a Akademie moderního vzdělávání pro oblast RVP a ŠVP, jsou prováděné změny pro školu velkým přínosem.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Školní psychologické poradenství
Období realizace klíčové aktivity	1.1.2010 – 30.6.2010
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V průběhu sledovaného období probíhala základní diagnostická vyšetření žáků podle potřeb školy formou individuálních vyšetření žáků a pohovory s rodiči a vyučujícími. Pravidelná činnost psychologů byla ovlivněna jejím rozhodnutím o ukončení svého působení v rámci projektu k datu 28.2.2010. Až do května 2010 se nepodařilo zajistit náhradu za tuto pracovníci. Koncem května byla uzavřena předběžná dohoda o nástupu plně kvalifikovaného odborníka od 1.8.2010. Nezbytná kontrolní vyšetření a vyšetření žáků do přípravného ročníku základní školy provedly formou dohod o provedení práce odborníci Pedagogicko psychologické poradny Karlovy Vary. V monitorovaném období byly zahájeny práce na další pravidelné analýze sociokulturní úrovně rodin žáků školy tak, aby byly výstupy použitelné pro celkovou srovnávací studii v závěru realizace projektu. Srovnávací studie je jedním z výstupů projektu a bude analyzovat celé tříleté období projektu (2009 – 2010 - 2011). V monitorovacím období se škola přihlásila do rozvojového programu na podporu Inkluzivního vzdělávání a obdržela na tuto oblast dotaci ve výši 380.000,- Kč.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Klíčová aktivita probíhá s výjimkou výpadku v období 03 – 04/2010 v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem projektu.

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Informační a komunikační technologie pro všechny
Období realizace klíčové aktivity	1.1.2010 – 30.6.2010
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V monitorovaném období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT ve 2 skupinách vybraných žáků. Evidence činnosti je dokládána elektronickou docházkou (viz příložený dokument) a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je průběžně kontrolována hlavním garantem.</p> <p>Dne 28.1.2010 proběhlo na půdě školy nadstavbové školení určené pro pedagogické pracovníky na téma „Práce s digitálními fotografiemi, Photoshop, grafika, základy designu“. Odborným garantem tohoto školení byl p.Luboš Vedral, který se mj. podílel i na zpracování výukového manuálu s obdobným zaměřením. Výrazně se rozšířilo využívání multimediální třídy s interaktivní tabulí - mimo rozpočet projektu byly i v tomto období zajištěny díky spolupráci s Nakladatelstvím Fraus (hlavním tvůrcem produktů pro SMART BOARD v ČR) řady produktů pro práci s interaktivní tabulí. Ředitel školy ve spolupráci s garantem klíčové aktivity připravili projekt do opatření 1.4 OP VK (který byl MŠMT schválen) a umožní od září 2010 výrazné rozšíření možností v oblasti této klíčové aktivity. Výrazně se posílí možnosti využívání techniky všemi vyučujícími, kteří budou vybaveni mobilní výpočetní technikou.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Centrum prevence
Období realizace klíčové aktivity	1.1.2010 – 30.6.2010
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V průběhu monitorovacího období proběhly 2 rozsáhlé bloky kurzů a besed, které zajistila ve spolupráci s odborníky garantka klíčové aktivity. Pro všechny třídy školy proběhly besedy zaměřené na oblast prevence kriminality, besed zaměřených na oblast prevence zneužívání drog a psychotropních látek a šikany. Samostatnou oblastí byly akce zaměřené na ochranu člověka a první pomoc. V průběhu období proběhla řada výchovných aktivit a jednání s kompetentními orgány péče o děti a mládež. Garantka se zapojila do práce přípravného týmu, který se podílí na činnosti tzv. Lokálního partnerství Jáchymov, které bylo vytvořeno po vstupu města Jáchymov do skupiny měst působících pod záštitou vládní agentury pro sociální začleňování. Na společných poradách realizačního týmu bylo rozhodnuto úzce provázet aktivity projektu Mosty s plánovanými aktivitami připravovanými v rámci výzvy č.55 OP LZZ a v rámci projektu IOP, který počítá s vytvořením tzv. nízkoprahového centra v nevyužívaných prostorách školy. Garantka zahájila jednání s Policií ČR, s odborníky na oblast protidrogové prevence a nevládními neziskovými organizacemi, které se staly členy Lokálního partnerství. Propojením těchto projektových záměrů se výrazně zvýší možnost udržitelnosti výstupů a výrazně se zvýší účinnost všech výstupů klíčových aktivit. Byl zpracován plán akcí a aktivit Centra prevence na příští monitorovací období – do konce roku 2010.</p> <p>Byl vytvořen metodický materiál s tematickým zaměřením na EVVO a obnovitelné zdroje. Vzhledem ke specifickému charakteru tohoto tématu byl materiál v průběhu ledna vytvořen externím odborným pracovníkem. V návaznosti na nový metodický materiál se v lednu a únoru uskutečnil 4-hodinový přednáškový blok s názvem „Je ekologie zelená?“. Přednáška probíhala ve 2 blocích – dne 23.2.2010 pro žáky 6. a 7.ročníku, a dne 17.3.2010 v mírně modifikované verzi pro žáky 8. a 9.ročníku.</p> <p>Vzhledem k neukončenému cyklu přednášek a besed bude monitorovací indikátor (počet podpořených osob) vykazován až v závěrečné fázi projektu. Z tohoto důvodu je indikátor 0.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Personální řízení projektu
Období realizace klíčové aktivity	1.1.2010 – 30.6.2010
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu (s výjimkou proluky u školního psychologického poradenství). Každý měsíc se konají pravidelné porady realizačního týmu, na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. V rámci monitorovaného období došlo k dílčí změně v personálním obsazení pozice garanta školního psychologického poradenství. K 28.2.2010 ukončila pracovní poměr Mgr. Boušková. Pozice garanta bude přebazována od 1.8.2010 – do té doby jsou aktivity zajišťovány formami DPP – viz hodnocení KA 2. Hlavní garant projektu vytvořil pracovní skupinu z manažerky, garanta IT a garanty Centra prevence, která se podílí na přípravě projektových záměrů v rámci OP LZZ, které se budou provazovat s aktivitami našeho projektu. Ve spolupráci se společnostmi PECKA a LINGUAE se podílí na přípravě navazujících projektů Klíč a Mosty 2, které směřují k vytvoření funkční sítě spolupracujících škol celé oblasti SKHZ.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Období realizace klíčové aktivity	1.1.2010 – 30.6.2010
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V monitorovaném období proběhly dvě vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv:</p> <p>Ve dnech 19.3.2010 – 20.3.2010 proběhl na zámku v Mostově Team building II. určený pro všechny pedagogické pracovníky školy a připojené školky se zaměřením na fundraising a využívání efektivních nástrojů podporujících mozkovou činnost,</p> <p>Ve dnech 4.6.2010 – 5.6.2010 proběhl na zámku v Mostově Team building III. určený pro všechny pedagogické pracovníky školy a připojené školky se zaměřením na prevenci, diagnostiku a vyšetřování školního šikanování. V rámci obou team-buildingů byly projednány také plánované změny ve vlastním ŠVP Mathesius.</p> <p>Kromě společných akcí pro celý pedagogický sbor probíhalo v průběhu celého monitorovacího období individuální vzdělávání, kdy jednotliví pedagogičtí pracovníci navštěvovali vzdělávací akce. Rozpis všech vzdělávacích akcí přikládáme k monitorovací zprávě.</p> <p>V průběhu monitorovacího období byl dokončen plán personálního rozvoje a dokompletovány dokumenty jednotlivých pracovníků v oblasti DVPP.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4. Další informace o realizaci projektu

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2010 – 31.12.2010
Popis a cíl klíčové aktivity	V následujícím období budou postupně realizovány změny v ŠVP, a to v oblasti dotýkající se přípravné třídy (od 1.9.2010), ale i oblastí, které nebyly dosud inovovány. Velká pozornost bude věnována oblasti evaluace.

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Školní psychologické poradenství
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2010 – 31.12.2010
Popis a cíl klíčové aktivity	V následujícím monitorovacím období bude realizována pravidelná konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce – aktivity bude zajišťovat nový garant.

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Informační a komunikační technologie pro všechny
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2010 – 31.12.2010
Popis a cíl klíčové aktivity	V plném rozsahu poběží všechny plánované aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. Od září předpokládáme výrazné rozšíření aktivit v souladu s náběhem projektu v rámci opatření 1.4 OP VK. Pokračovat budou práce na navazujících projektech v rámci OP LZZ a GG OP VK KK.

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Centrum prevence
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2010 – 31.12.2010
Popis a cíl klíčové aktivity	
V následujícím monitorovacím období bude pokračovat série besed s rodiči, besed s žáky a pedagogy. Připraveny budou kulaté stoly pro rodiče k problematice elementární finanční gramotnosti, k psychologickým aspektům vývojových změn u žáků v průběhu školní docházky a poradenství v oblasti dalšího profesionálního rozvoje (přechod ZŠ – SŠ). Plánovány jsou též mimoškolní aktivity se zapojením rodičovské veřejnosti.	

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Personální řízení projektu
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2010 – 31.12.2010
Popis a cíl klíčové aktivity	
V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v rámci spolupráce s partnery projektu. Pokračovat budou práce na navazujících projektech v rámci OP LZZ a GG OP VK KK.	

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2010 – 31.12.2010
Popis a cíl klíčové aktivity	
Bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi příjemcem a Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. V plánu je další team – building.	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu
Publicita projektu je zajištěna následovně: - pravidelná aktualizace webových stránek projektu - vytvořená marketingová strategie, výběr vhodných míst k publikování článků, návrhy obsahu a zaměření článků, identita projektu - informační článek a inzertní projekt ve speciální příloze Karlovarského deníku



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu				
Číslo kontroly				
Datum kontroly				
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
			Částečně	<input type="checkbox"/>
			Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum			
Poznámky				



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

V návaznosti na Metodiku monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydanou dne 29.10.2009 došlo ke změně výkladu některých monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k této skutečnosti byly indikátory projektu „Mosty“ přepočítány a některé hodnoty byly změněny. Níže připojujeme přehlednou tabulku, do níž uvádíme původní a nové hodnoty indikátorů.

Další podstatnou změnou projektu je nové bankovní spojení příjemce. S platností od 2.2.2010 byl zřízen nový běžný účet projektu vedený u Československé obchodní banky, a.s. Číslo nového BÚ: 235040971 / 0300. Změna bankovního účtu se týká také zřizovatele školy, Města Jáchymov. Číslo nového bankovního účtu pro převod finančních prostředků určených pro grantový projekt je: 234616596 / 0300.

<i>Kód indikátoru</i>	<i>Název MI</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Nová hodnota</i>
07.41.00	Počet podpořených osob celkem	134	230
07.41.14	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků	95	210
07.41.15	z toho chlapci	46	125
07.41.16	z toho dívky	49	85
07.41.65	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání	20	20
07.41.66	z toho muži	4	3
07.41.67	z toho ženy	16	17
07.41.20	Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb	7	7
06.43.10	Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů	85	11
06.43.12	Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP	14	1
06.43.13	Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT	21	0
06.43.19	Počet nově vytvořených/		



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	50	5
06.12.00	Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd	27	27

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
<p>1. Změna názvu organizace příjemce Zastupitelstvo města Jáchymov na svém zasedání dne 9.prosince 2009 schválilo sloučení příspěvkových organizací Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary (příjemce) a Mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy (partner projektu) s účinností od 1.ledna 2010 s tím, že nástupnickou organizací se stává Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov a sloučením zaniká příspěvková organizace Mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje č.j. 26/SK/09 nabývá tato změna účinnosti s platností od 5.1.2010 i ve školském rejstříku. Název nástupnické organizace se mění takto: Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary. IČ 70 981 043 zůstává, statutárním zástupcem nástupnické organizace zůstává Mgr. Jan Musil.</p> <p>2. Změna statutu partnerství V souvislosti se sloučením příspěvkových organizací Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary (příjemce) a Mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy (partner projektu) dochází ke změně statutu partnerství. Projektové aktivity a plánované</p>	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ukazatele, které měl partner č.2 zajišťovat, přechází na nástupnickou organizaci, tj. na příjemce.

Jedná se o tyto aktivity:

- spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů (zapojení žáků MŠ do aktivit projektu, účast pedagogických pracovníků MŠ na dalším vzdělávání)
- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou

- podíl na propagaci a publicitě projektu

Změna statutu partnerství byla vyřešena samostatným **Dodatkem** ke Smlouvě o partnerství.

Změny rozpočtu v monitorovaném období

V monitorovacím období došlo k následujícím změnám a přesunům v rámci kapitol:

Položka 05.03.01 Kurzy pro realizační tým byla celkem posílena o **78.963,-Kč**, z toho 963,-Kč bylo přesunuto z položky 05.01.01 Publikace, 33.000,-Kč bylo přesunuto z položky 05.03.02 Kurzy pro jednotlivce a suma 45.000,-Kč byla přesunuta z položky 04.02.02 Telefonní poplatky – pevné linky.

Byla vytvořena nová položka rozpočtu 08.03.02 Notářské poplatky, poplatky za ověření. Do této nové položky bylo přesunuto 1.800,-Kč z položky 08.03.01 Bankovní poplatky.

Z položky 3.3.3 Notebook II. byla převedena částka 7.500,-Kč do položky 3.3.8 Mobilní telefony.

Částka ve výši 1,- byla převedena z položky 3.3.10 Dataprojektor do položky 3.3.5 Plochy scanner.

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

K datu 30.6.2010 prozatím vykazujeme tyto monitorovací indikátory:

07.41.14 – Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků – **35 osob**, z toho 19 dívek a 16 chlapců. (v rámci KA2 podpořeno 12 žáků, v rámci KA 3 podpořeno 23 žáků.)

Počet podpořených osob nelze vykazovat u cyklického vzdělávání, které ještě neskončilo. To se týká aktivit KA1, KA4 a KA6. U těchto klíčových aktivit budeme moci monitorovat podpořené osoby až v závěru projektu.

07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – **7 osob**.

06.43.10 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů – **4 produkty**. (V rámci KA1 vytvořena metodika změny systému hodnocení pro žáky se SVP, v rámci KA 2 dokončena preventivní strategie školy, v rámci KA 3 vytvořen 1 metodický mat. na aplikaci IT ve vzděl.oblastech, v rámci KA 4 vznikl 1 soubor metodických a výstupových mat. se zaměřením



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

na EVVO.

06.43.12 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP – **1 produkt**.

06.43.19 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – **2 produkty**.

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu		5
a.	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	3.996.901,65
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	147.000,01
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	549.502,05
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	1.339.429,99
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	144.973,00
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	1 888 932, 04 Kč
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	144.973,00
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	2 107 969,61
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	2.027,01
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	549.411,73
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0,00
Poznámky		



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	90,32
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	59,24
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	90,32
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	149,56
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Kladné kreditní úroky připsané na projektovém účtu.		
Poznámky		
Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu		



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	30.12.2010
Částka [Kč]	500.000
Poznámky	
<i>Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovního, spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.</i>	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splnění podmínek bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátc) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. ~~*(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).~~

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	Mgr. Jan Musil
Funkce v organizaci	ředitel školy
Místo a datum	11.8.2010, opravena 5.10.2010, dodateč. opravena 11.11.2010
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	administrativní a odborní zaměstnanci)		
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>