
příloha č. 10 

Supervize 
 

Účel a cíl supervize 

 
Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle výsledku 

výběrového řízení jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvu, realizačním 
projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, 
případně pro navyšování rozpočtu podle této směrnice.  Účelně znamená, vedou-li k 
odstranění těžebně ekologických škod a snížení ekologických rizik.  

 
 
Výklad pojmů 

 
supervize je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola účelnosti 
a souladu realizace nápravných opatření se schváleným realizačním projektem, případně s 
jeho schválenými doplňky. Činnost supervize může zadavatel zajistit všude tam, kde je to 
účelné.  

supervizor (vykonavatel kontroly) - znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která byla 
v souladu se zákonem vybrána pro provádění supervizního dohledu nad průběhem 
realizace nápravných opatření.  

nápravná opatření – technické postupy, jejichž cílem je snížit nebo odstranit riziko 
plynoucí z těžebně ekologické závady. 

odborná péče - obecně znamená používání standardních, uznaných, obvykle používaných 
a ověřených metod a postupů především zakotvených v normativní oblasti, při dodržení 
všech právních norem týkající se předmětu činnosti. 

nepodjatost - statutární zástupci vykonavatele kontroly na základě smlouvy, dále osoby, 
které jsou odpovědnými zástupci firmy pro předmět kontroly, nesmí spojovat s 
nabyvatelem a zhotovitelem nápravných opatření přímý poměr vlastnický, pracovní či 
příbuzenský poměr. 

nestrannost - vyloučení postupů, zásahů, jednání a vlivů, které by mohly mít za následek 
neobjektivnost kontrolní zprávy.    

mlčenlivost - znamená mlčenlivost vůči všem jiným osobám, které nezajišťují nápravný 
proces, o všech informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s 
plněním smlouvy o kontrolní činnosti, včetně opatření zamezujících i náhodné 
zpřístupnění výše nejmenovaným osobám. Toto ustanovení platí po časově neomezenou 
dobu, zvláště pak po dobu, kdy by porušení této povinnosti mohlo poškodit smluvní 
strany, nabyvatele nebo zhotovitele sanace.  

prokazatelná oznamovací povinnost - písemná zpráva s případnými doklady podle 
jednotlivých bodů ukládající tuto povinnost. Doručení musí být prokazatelné doručenkou 
nebo potvrzením příjmu podatelnou MF, výjimečně písemným potvrzením o osobním 
převzetí vedoucím referátu ekologické škody MF. 

 



rozsah zmocnění - je samostatnou přílohou smlouvy mezi supervizí a MF  a je 
prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění vykonavatele kontroly k 
požadovanému rozsahu činnosti. 

věcný a časový harmonogram - je obvykle přílohou ke smlouvě a definuje, co a kdy má 
být předmětem kontroly. Harmonogram je vypracován na základě schváleného 
realizačního projektu a případně modifikován podle skutečného postupu prací. 

kontrolní zpráva - je realizačním výstupem kontrolní činnosti.  

 

Postup při provádění supervize 
Supervizní organizace provádí dozorovou a kontrolní činnost v souladu se 

schváleným projektem supervize a v intencích smlouvy uzavřené s MF. 

Rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu kontrolní činnosti je realizační 
projekt nápravných opatření. 

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných 
prací je schválený realizační projekt nápravných opatření - dodržování technických 
parametrů, a to vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných nápravných cílů 
ve vazbě na harmonogram prací a výši vynaložených finančních prostředků.  

Posouzení realizačního projektu musí obsahovat posouzení úplnosti a správnosti 
výchozích údajů pro návrh opatření v porovnání s nabídkovým projektem i obecně a  
posouzení správnosti celkového postupu a dílčích opatření ve vztahu k požadovaným 
cílovým parametrům a kontrolu, zda nedochází ke změně subzhotovitelů oproti 
schválenému realizačnímu projektu. 

Supervizor musí při zahájení a po dobu provádění kontrolní činnosti splňovat 
následující podmínky a ustanovení, které nejsou řazeny podle pořadí důležitosti: 

 

1. provádění kontrolní činnosti s odbornou péčí; 
2. nestrannost; 
3. nepodjatost; 
4. mlčenlivost; 
5. prokazatelná oznamovací povinnost do 5 dnů v případě, že supervizor vstoupí do 

jakéhokoliv vztahu s kontrolovaným zhotovitelem nebo subzhotovitelem prací nebo 
nabyvatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu kontroly. V 
případě, že bude tento vztah uznán konfliktním, supervizor od vztahu ustoupí nebo 
odstoupí od provádění kontroly v daném případě. V opačném případě má MF  
možnost jednostranně odstoupit od smlouvy s vykonavatelem kontroly. Za 
nesplnění oznamovací povinnosti může být supervizor sankcionován vrácením 
dosud přijatých finančních prostředků a smluvní pokutou až do výše 100 000,- Kč; 

6. akceptuje vymezený rozsah zmocnění; 
7. v průběhu kontrolní činnosti postupovat podle věcného a časového harmonogramu 

kontrolní činnosti schváleného MF; 
8. po dobu smluvního vztahu splňuje odborné kvalifikační předpoklady; 
9. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě ztráty nebo omezení 

kvalifikačních předpokladů. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno 
toto porušení vrácením dosud přijatých finančních prostředků a smluvní pokutou až 
do výše 100 000,- Kč; 

 



10. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě, že dojde ke ztrátě či 
omezení jiných kvalifikačních předpokladů, např. v důsledku technických nebo 
personálních změn, omezení kapacitních možností, které mohou mít vliv na plnění 
předmětu smlouvy; 

11. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě každé změny v 
Obchodním rejstříku týkající se předmětu podnikání - činnosti v okruhu činností 
souvisejících s kvalifikačními předpoklady pro výkon kontroly nebo právní formy 
společnosti způsoby  sloučením,  splynutím, rozdělením nebo přeměnou. V tomto 
případě pak MF  rozhodne, zda je tato změna v konfliktu vůči supervizi. V případě, 
že tato změna bude uznána konfliktní, supervizor od smlouvy s MF  sám odstoupí. 
V opačném případě má MF možnost jednostranně odstoupit od smlouvy s 
vykonavatelem kontroly a rovněž tak  v případě, kdy vykonavatel kontroly nesplní 
svou oznamovací povinnost; 

12. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě, že dojde mezi 
vykonavatelem kontroly a kontrolovanou osobou k jednání ve shodě podle 
ustanovení § 66-b nebo ovládnutí podle § 66-a obchodního zákoníku. V tomto 
případě smlouva automaticky zaniká; 

13. nezasahování do práv nebo právem chráněných zájmů kontrolované osoby; 
14. možnosti ukončení smluvního vztahu ze strany MF z důvodů vyšší moci, např. v 

případě, že je zrušena nebo jinak ukončena smlouva mezi nabyvatelem  a MF, je 
pozastaven nebo změněn způsob financování sanačních prací. V tomto případě má 
druhá  smluvní strana nárok na úhradu dosud účelně vynaložených nákladů; 

15. písemnou přílohou, případně dodatkem ke smlouvě, bude seznam a identifikace 
případných podzhotovitelů supervizora, včetně doložení jejich kvalifikačních 
předpokladů. Podzhotovitel bude smluvně zavázán dodržovat závazky podle bodů 1 
až 13 vůči MF. V případě realizace dílčího plnění prací nese za ni veškerou 
odpovědnost supervizor, který je smluvní stranou podle této smlouvy; 

16. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě, že podzhotovitel oznámí 
jakékoliv skutečnosti podle  závazku v bodě č. 15; 

17. cena kontrolních prací bude položkově vyjádřena v rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy o kontrolní činnosti. Cena nepřekročí 2 % výše rozpočtových 
nákladů nápravných opatření; 

18. MF si vyhrazuje v průběhu realizace právo kontroly a vykonavatel kontroly je 
povinen součinností. 

  
  

Výsledky kontrolní činnosti 
◦ dílčí zpráva - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a 

technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace 
prací 

◦ etapová zpráva - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva 

◦ závěrečná zpráva - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací. V případě, že 
nápravná opatření jsou ukončena a následuje pouze postsanační monitoring, je 
vyhotovena závěrečná zpráva a monitoring nebo podobné práce jsou předmětem 
etapové nebo dílčí zprávy. 

 
◦ mimořádná zpráva - v případě, že jsou zjištěna závažná fakta nebo skutečnosti, 

případně zjevné porušení právních nebo jiných závazků na straně kontrolovaného 

 



subjektu, je supervizor povinen na tyto skutečnosti upozornit neprodleně poté, co byly 
takto vyhodnoceny. 

   
Každá zpráva (vyjma zpráv pro kontrolní den) bude podepsána statutárním 

zástupcem uvedeným v Obchodním rejstříku a její jednotlivé technické části pak 
podepsány odbornými řešiteli právnické či fyzické osoby, která je smluvní stranou pro 
předmět kontroly. 

 
Struktura obsahu zprávy o kontrolní činnosti : 
◦ seznam supervizního týmu a případných podzhotovitelů; 

◦ seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, protokolů, 
zhotovitelských faktur apod.); 

◦ věcný a časový popis realizované kontrolní činnosti a porovnání s plánovaným 
smluvním rozsahem; 

◦ stručný  věcný a časový popis stavu řešení nápravných opatření na lokalitě, srovnání 
stavu prací s realizačním projektem, harmonogramem prací a harmonogramem čerpání 
finančních prostředků; 

◦ věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle projektovaných prací; 

◦ popis a výsledky kontrolních odběrů a měření; 

◦ připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení 
zhotovitelem sanace fakturovaných prací; 

◦ jiné návrhy, připomínky či podněty a doporučení k vývoji a provedení kontrolovaných 
prací, návrhy na změny projektu prací, změny cílových parametrů nápravných 
opatření, oznámení a věcné doložení případného nedodržení schváleného projektu či 
hrubých závad, které jsou v rozporu se schváleným projektem nebo platnými normami 
a předpisy včetně návrhu k řešení zjištěného stavu; 

◦ návrh na odstoupení od realizační smlouvy v případě neschopnosti zhotovitele 
nápravných opatření dostát svých smluvních závazků z důvodu špatné kvality prací; 

◦ závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení nápravných 
opatření. 
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