



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.2.11/01.0003			
Název projektu	Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	3.996.901,65			
Částka ESF [Kč]	3.397.366,40			
Křížové financování [Kč]	147.000,01			
Datum zahájení realizace projektu	1.1.2009			
Datum ukončení realizace projektu	31.12.2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D 1059/2008			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	8/2011			
Monitorované období	Začátek	1.7.2011	Konec	31.12.2011
Typ zprávy	Průběžná	<input type="checkbox"/>	Závěrečná	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	16.4.2012 Doplněná 11.7. 2012 Doplněná 17.12.2012			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary
IČ/DIČ	70981043
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Jan Musil, ředitel školy
Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Kateřina Gaidarusová
Telefonní číslo/Fax	+420 725 029 936



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

E-mail	gaidarusova@seznam.cz
--------	-----------------------

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2011 – 31.12.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V závěrečném monitorovacím období garantka dokončovala a revidovala úpravy ŠVP za období 01/2011 – 12/2011.</p> <p>Revizí prošly tyto upravené kapitoly: ČJ pro 1.-9.ročník, Cizí jazyky pro 3.-9.ročník, M pro 3.-9.ročník, IKT pro 3.-9.ročník, Prvouka pro 1.-3.r., Vlastivěda pro 4.-5.r., Přírodověda pro 4.-5.r., D pro 6.-9.r., Výchova k občanství pro 6.-9.r., Fy pro 6.-9.r., Ch pro 6.-9.r., Přírodopis pro 6.-9.r., Z pro 6.-9.r., HV pro 1.-9.r., VV pro 1.-9.r., Výchova ke zdraví 6.-7.r.</p> <p>V prosinci 2011 byl vedení projektu předám kompletní inovovaný ŠVP školy, který je, vzhledem ke svému rozsahu, dostupný na serveru školy a na přiloženém CD.</p> <p>V rámci KA 01 byla vytvořena metodika změny systému hodnocení žáků s názvem „Pravidla hodnocení žáků“.</p> <p>Prostřednictvím makroanalýzy a mikroanalýzy tříd byl vypočten počet podpořených žáků se sociokulturním znevýhodněním, kteří byli podpořeni v rámci implementace upraveného ŠVP do běžné výuky. Celkem bylo za období projektu podpořeno 228 žáků, z toho 58 žáků ze SKZ (07.41.14) a 30 integrovaných žáků se SVP (06.12.00)</p> <p>Shrnutí: v rámci KA 01 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 06.43.10 – 2 vytvořené produkty: Inovovaný ŠVP a Metodika změny systému hodnocení (druhý jmenovaný produkt současně vykázan jako MI 06.43.19) 07.41.14 – 56 podpořených žáků se SKZ, z toho 24 chlapců (07.41.15) a 32 dívek (07.41.16) a 30 integrovaných žáků se SVP (06.12.00), z toho 23 chlapců a 7 dívek.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita proběhla v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Školní psychologické poradenství
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2011 – 31.12.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V závěrečném monitorovacím období garant dokončil a zfinalizoval metodický materiál zaměřený na „Rozvoj sociálních dovedností“. Tato příručka je určena učitelům, kteří mají zájem se seznámit se základními postupy a konkrétními technikami skupinové práce se žáky. V rámci nácviku byly vytvořeny skupinky z vybraných žáků, s nimiž byly, za souhlasu jejich zákonných zástupců, zábavnou formou nacvičovány sociální dovednosti. Garant rovněž dokončil plánovanou metodickou příručku pro práci s dětmi s DYS poruchami a ve spolupráci s externími odborníky zfinalizoval Analýzu sociokulturní úrovně žáků školy (dokončena v prosinci 2011). Materiály jsou k dispozici v listinné i digitální podobě na přiloženém CD.

Současně byla prováděna psychologická vyšetření žáků vybraných žáků (kontinuální a opakovaná vyšetření), byly provedeny poslední úpravy individuálních plánů žáků, byly poskytovány individuální konzultace pedagogům.

Shrnutí: v rámci KA 02 byly naplněny následující monitorovací indikátory:

06.43.10 – 3 vytvořené produkty: metodická příručka „Rozvoj sociálních dovedností“, Analýza sociokulturní úrovně žáků školy a metodika s názvem „Grafomotorika u dětí předškolního a mladšího školního věku“.

07.41.14 – 29 podpořených žáků, z toho 22 chlapců (07.41.15) a 7 dívek (07.41.16).

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Klíčová aktivita proběhla v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem projektu.

Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Informační a komunikační technologie pro všechny
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2011 – 31.12.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
V závěrečném monitorovacím období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT ve 2 skupinách – skupina 1 složená z vybraných žáků, a skupina 2 tvořena pedagogickými pracovníky. Evidence činnosti je dokládána elektronickou docházkou (viz přiložený dokument) a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace byla průběžně kontrolována hlavním garantem.	
Garant IKT v průběhu monitorovaného období dokončil plánované vzdělávací materiály s tematikou IT. Vznikly tyto materiály: „Tvorba www stránek“, „Digitální fotografie“ a matrice „Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami učení“.	
Shrnutí: v rámci KA 03 byly naplněny následující monitorovací indikátory:	
06.43.10 – 3 vytvořené produkty: vzdělávací materiály „Tvorba www stránek“, „Digitální fotografie“ a matrice „Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami učení“ (tento produkt současně vykázan jako MI 06.43.19).	
07.41.14 – 23 podpořených žáků, z toho 9 chlapců (07.41.15) a 14 dívek (07.41.16).	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

--

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Centrum prevence
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2011 – 31.12.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V průběhu závěrečného monitorovacího období proběhla pravidelná jednání se zástupci Policie ČR, spol. Člověk v tísni a p. Vaculíkem (koordinátorem pro řešení problematiky sociokulturně znevýhodněných žáků).</p> <p>Dne 16.6. se uskutečnila beseda pro žáky 2.ročníku „Den s Ajaxem“, 24.6. pak beseda na téma „Šikana“ pro 6.ročník.</p> <p>Ve spolupráci s externími odborníky se garantka podílela na tvorbě a dokončení plánovaných metodických materiálů, k 31.12.2011 byly zfinalizovány následující produkty: soubor metodických a výukových materiálů se zaměřením na EVVO a metodický materiál pro pedagogy a rodiče dětí s SPU.</p> <p>Shrnutí: v rámci KA 04 byly naplněny následující monitorovací indikátory:</p> <p>06.43.10 – 2 vytvořené produkty: soubor metodických a pracovních listů zaměřených na EVVO „Voda“ a „Úspora energie v rodinném domě“ (tento produkt současně vykázán jako MI 06.43.12), metodický materiál pro učitele a rodiče „Diagnostika specifických poruch učení a doporučené postupy náprav“ (tento produkt současně vykázán jako MI 06.43.19).</p> <p>07.41.14 – 120 podpořených žáků, z toho 66 chlapců (07.41.15) a 54 dívky (07.41.16).</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Personální řízení projektu
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2011 – 31.12.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Každý měsíc se konaly pravidelné porady realizačního týmu, na nichž byla prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. V prosinci 2011 byla prováděna průběžná kontrola vytvořených výstupových materiálů (indikátor 06.43.10).</p> <p>Dne 7.12.2011 se uskutečnila Závěrečná konference projektu v hotelu Berghof, kde byly prezentovány výstupy a výsledky projektu vč. jeho finančního rámce.</p> <p>Dne 20.12.2011 se na téže místě konalo závěrečné setkání realizačního týmu projektu.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

--

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Období realizace klíčové aktivity	1.7.2011 – 31.12.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V závěrečném monitorovacím období proběhl V.Teambuilding na zámku v Mostově, tentokrát na téma „Řízení lidských zdrojů“.</p> <p>Od září 2011 pokračovalo individuální vzdělávání, kdy jednotliví pedagogičtí pracovníci navštěvovali vzdělávací akce. Rozpis všech vzdělávacích akcí přikládáme k monitorovací zprávě. Výstupem z každé individuální vzdělávací akce je osvědčení o absolvování.</p> <p>Ve spolupráci s externími odborníky garant dokončil soubor plánů personálního rozvoje za období 2009-2011.</p> <p>Shrnutí: v rámci KA 06 byly naplněny následující monitorovací indikátory:</p> <p>06.43.10 – 1 vytvořený produkt: soubor plánů personálního rozvoje pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ za období 2009-2011.</p> <p>07.41.65 – 21 podpořených pracovníků v dalším vzdělávání, z toho 4 muži (07.41.66) a 17 žen (07.41.67).</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.	
Problémy při realizaci projektu	

4. Další informace o realizaci projektu

Vzhledem k nedostatečnému objemu finančních prostředků na pokladně projektu byl dne 17.1.2011 do pokladny vložen soukromý vklad ve výši 5.000,- Kč tak, aby mohlo být propláceno cestovné zaměstnancům projektu v řádném termínu. Vratka vkladu byla vypořádána 20.2.2012, byla však ponížena o 142,-Kč (nezpůsobilé výdaje za cestovné z nákladů, zahrnutých v MZ 07/2011). Vráceno tedy bylo **4.858,- Kč**.

Další svklad byl do pokladny vložen dne 8.11.2011, a to ve výši **10.966,- Kč**, dále pak dne 13.12.2011 ve výši **4.250,- Kč**. Obě sumy byly do pokladny projektu převedeny z provozního BÚ školy.

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Publicita projektu je zajištěna následovně:

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu
- účast na setkáních ředitelů škol a ostatních vzdělávacích zařízení, na nichž jsou prezentovány aktivity a plánované výstupy projektu (září 2011 – Hrubá Skála).
- závěrečná konference projektu (7.12.2011), v rámci níž byly prezentovány výstupy a výsledky projektu
- propagační předměty (nákup, distribuce cílové skupině pedagogických pracovníků a účastníkům závěrečné konference)

7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášena v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřena v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu								
Číslo kontroly								
Datum kontroly								
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum							
Poznámky								

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
Změny rozpočtu v monitorovaném období	
V 8.monitorovacím období byly provedeny následující rozpočtové změny v kapitolách 02, 03, 04, 05 a 08:	
1) Položka 02.01.01.03 Cestovné–vedoucí implementace ŠVP byla posílena celkem o 1.900 Kč , z toho 1.000 Kč bylo přesunuto z položky 02.01.03.03 Stravné- vedoucí implementace ŠVP a 900 Kč z položky 02.01.03.01 Stravné-hl.garant projektu.	
2) Položka 02.01.01.02 Cestovné – manažer projektu bylo celkem posíleno o 4.190 Kč , z toho:	
- 2.000 z položky 02.01.01.01 Cestovné – hl.garant projektu	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 900 Kč z položky 02.01.01.05 Cestovné – garant DVPP
- 900 Kč z položky 02.01.03.02 Stravné – manažer projektu
- 290 Kč z položky 02.01.03.06 Stravné – garant Centra prevence
- 100 Kč z položky 02.01.01.04 – Cestovné – garant IKT
- 3) Položka 04.02.01 Telefonní poplatky-mobilní linky bylo celkem posíleno o 9.950 Kč,**
z toho:
 - 4.950 Kč z položky 04.02.03 Poštovné
 - 5.000 Kč z položky 04.01.01 Kancelářský papír
- 4) Položka 08.02.01 Publicita byla posílena celkem o 3.560 Kč,** z toho 1.560 Kč z položky 08.03.02 Notářské poplatky a 2.000 Kč z položky 08.03.01 Bankovní poplatky.
- 5) Položka 08.01.01 Audit byla posílena celkem o 22.123 Kč,** z toho 5.123 Kč z položky 08.03.01 Bankovní poplatky a 17.000 Kč z položky 03.05.01 Pronájem kopírovacího zařízení.
- 6) Položka 04.01.04 Rychlovazače, arch.sety byla posílena o 1.650 Kč,** částka byla přesunuta z položky 04.01.08 Magnetické nosiče.
- 7) Položka 05.03.01 byla posílena o 1.200,- Kč,** částka byla přesunuta z kapitoly 05.03.02.

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

K datu 31.12.2011 byly naplněny následující monitorovací indikátory:

07.41.14 – Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků – 228 žáků, z toho **107 dívek a 121 chlapců.** V rámci jednotlivých klíčových aktivit byly indikátory naplněny takto.

KA 01: celkem 56 žáků, z toho 32 dívek a 24 chlapců se sociokulturním znevýhodněním
V rámci KA 01 byli podpořeni i žáci se SVP začlenění do integrovaných tříd v počtu **30 žáků (MI 06.12.00)** – tito se nezapočítávají do MI 07.41.14.

KA 02: celkem 29 žáků, z toho 7 dívek a 22 chlapců

KA 03: celkem 23 žáků, z toho 14 dívek a 9 chlapců

KA 04: celkem 120 žáků, z toho 54 dívek a 66 chlapců

07.41.65 – Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání– 21 osob, z toho **17 žen a 4 muži.**

07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – celkem podpořeno 15 osob (viz příložený rozpis).

06.43.10 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů – 11 produktů, z toho:

KA 01: celkem 2 produkty - **Inovovaný ŠVP a Metodika změny systému hodnocení**

KA 02: celkem 3 produkty - metodická příručka „**Rozvoj sociálních dovedností**“, **Analýza sociokulturní úrovně žáků školy** a metodika s názvem „**Grafomotorika u dětí předškolního a mladšího školního věku**“.

KA 03: celkem 3 produkty - vzdělávací materiály „**Tvorba www stránek**“, „**Digitální fotografie**“ a matrice „**Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami učení**“.

KA 04: celkem 2 produkty - soubor metodických a pracovních listů zaměřených na EVVO



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

„Voda“ a „Úspora energie v rodinném domě“, metodický materiál pro učitele a rodiče

„Diagnostika specifických poruch učení a doporučené postupy náprav“

KA 06: celkem 1 produkt - soubor plánů personálního rozvoje pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ za období 2009-2011

06.43.12 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP – 1

produkt. (soubor metodických a pracovních listů zaměřených na EVVO „Voda“ a „Úspora energie v rodinném domě“)

06.43.19 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 3 produkty (Inovovaný ŠVP a Metodika změny systému hodnocení v rámci KA 01, Diagnostika specifických poruch učení a doporučené postupy náprav v rámci KA 04).

06.12.00 – Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd – celkem 30 žáků, z toho 23 chlapců a 7 dívek.

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	8.
a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	3.996.901,65
a1. Z toho křížové financování [Kč]	147.000,01
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	1 062 493,73
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	2 676 524,27
c1. Z toho křížové financování [Kč]	144 973,00
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	3 739 018,00
d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	144 973,00
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	257 883,65
e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	2.027,01
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	263 074,55
f1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	
Poznámky		

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	39,18
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	340,01
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	39,18
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	379,19



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Specifikujte zdroj příjmů projektu

Kladné kreditní úroky připsané na projektovém účtu.

Poznámky

Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytovāna zāloha na financování projektových výdajů.

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín

Částka [Kč]

Poznámky

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. ~~*(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).~~



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	Mgr. Jan Musil
Funkce v organizaci	ředitel školy
Místo a datum	16.4.2012 Doplněná 11.7.2012 Doplněná 17.12.2012
Podpis a razítko
Poznámky	

**)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepočítaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepočítaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	administrativní a odborní zaměstnanci)		
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>