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fondvCR EVROPSKA UNIE

MLADEZE A TELOVYCHOVY pro Konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Monitorovaci zprava

0 realizaci projektu
Operacniho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost

1. Udaje o projektu a Monitorovaci zpravé

Registraéni ¢islo projektu

CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Nazev projektu

Integrovany vzdélavaci systém mésta Jachymov

Cislo prioritni osy

7.1

Celkova vyse finan¢ni podpory [K¢]

3.996.901,65

Castka ESF [K¢]

3.397.366,40

K¥rizové financovani [K¢]

147.000,01

Datum zahajeni realizace projektu

1.1.2009

Datum ukonceni realizace projektu

31.12.2011

Cislo pravniho aktu
(Rozhodnuti/Smlouvy/Opatieni)

D 1059/2008

Monitorovaci zprava

Poradové ¢islo zpravy 5/2010

Monitorované obdobi Zacatek 1.1.2010 | Konec 30.6.2010

Typ zpravy Priubézna X Zavéretna L]
Mimo¥4adna []

ZAdost o platbu Ano X |Ne | ]

Datum vypracovani zpravy

10.8.2010, oprava 5.10.2010, oprava 11.11.2010

2. Udaje o prijemci a zhotoviteli zpravy

Piijemce

Zakladni Skola Marie Curie-Sklodowské a mateiska skola
Jachymov, okres Karlovy Vary

IC/DIC 70981043

Statutarni zastupce
(jméno a prijmeni, funkce)

Mgr. Jan Musil, feditel Skoly

Zhotovitel MZ

Jméno a prijmeni zhotovitele

Mgr. Katefina Gaidarusova

Zpravy
Telefonni ¢islo/Fax +420 725 029 936
E-mail gaidarusova@seznam.cz

Verze platna od 28. 6. 2010
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

A. VECNA CAST MONITOROVACI ZPRAVY

3. Realizované klicové aktivity

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2010 —30.6.2010

Podrobny popis realizace kliCové aktivity

V monitorovaném obdobi garantka oblasti ve spolupraci s hlavnim garantem realizovala
zmeény, které vychazely ze zkuSenosti s praci ve specialni tfidé. Zcela dokonceny byly upravy
této samostatné kapitoly SVP a byl p¥ipraven ramec zmén dal3i téidy — pro zaky 4.ro¢niku.
Dil¢im zptsobem byly rekonstruovany oblasti Clovék a svét prace, Clovék a spole¢nost,
Jazyk a jazykova komunikace, Matematika a jeji aplikace a Uméni a kultura a Evropské a
globalni souvislosti. Tyto kapitoly byly pfipraveny pro finalni podobu v kvétnu a v ¢ervnu
2010. Garantka zpracovala navrh zmén vyuziti disponibilnich dotaci na L. a IL.stupni $koly.
Paralelné pfipravila i navrhy na zmény v prifezovych tématech a v klicovych kompetencich.
Na poradéch realiza¢niho tymu byly pfedlozeny navrhy dalSich tprav, které se dotykaji
environmentalni oblasti a oblasti etické vychovy. Bylo stanoveno, Ze na zménach budou
zahdjeny prace v prub¢hu cervence — zafi 2010. Zmény byly projednévany také na poradach
fidiciho tymu. Garantka poskytovala pedagogickym pracovnikiim pribézné konzultace.
Jednani o provadénych a ptipravovanych zménach probihala na spolecnych schiizkach
hlavniho garanta(feditele $koly), ktery je zaroven koordinatorem SVP koly a garanty oblasti
implementace. Vzhledem ke skute¢nosti, ze je Mgr. Jaroslava Samatova zkusenou
odbornici pilotni $koly ZS Vodianska, Prachatice a sou¢asné externi spolupracovnici
CERMATu a Akademie moderniho vzdélavani pro oblast RVP a SVP, jsou provadéné
zmény pro Skolu velkym pfinosem.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2010 — 30.6.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Verze platna od 28. 6. 2010 2
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V pribéhu sledovaného obdobi probihala zakladni diagnosticka vysetfeni zakt podle potieb
Skoly formou individualnich vySetfeni zaka a pohovory s rodici a vyucujicimi. Pravidelna
¢innost psycholozky byla ovlivnéna jejim rozhodnutim o ukonceni svého plisobeni v rdmci
projektu k datu 28.2.2010. Az do kvétna 2010 se nepodafilo zajistit nahradu za tuto
pracovnici. Koncem kvétna byla uzaviena ptedbézna dohoda o nastupu plné kvalifikovaného
odbornika od 1.8.2010. Nezbytna kontrolni vySetfeni a vysetieni zakt do ptipravného
ro¢niku zakladni skoly provedly formou dohod o provedeni prace odbornici Pedagogicko
psychologické poradny Karlovy Vary. V monitorovaném obdobi byly zahéjeny prace na
dalsi pravidelné analyze sociokulturni urovné rodin zaka skoly tak, aby byly vystupy
pouzitelné pro celkovou srovnavaci studii v zavéru realizace projektu. Srovnavaci studie je
jednim z vystupt projektu a bude analyzovat celé tfileté obdobi projektu (2009 — 2010 -
2011). V monitorovacim obdobi se §kola ptihlasila do rozvojového programu na podporu
Inkluzivniho vzdé€lavani a obdrzela na tuto oblast dotaci ve vysi 380.000,- K¢.

Zhodnoceni a vysledky kliové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha s vyjimkou vypadku v obdobi 03 — 04/2010 v souladu s upravenym
¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo Kkli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2010 —30.6.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V monitorovaném obdobi probihaly dle stanovenych plant aktivity v oblasti IT ve 2
skupinach vybranych zakia. Evidence ¢innosti je doklddana elektronickou dochazkou (viz
pfiloZzeny dokument) a dal§i dokumentaci, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je
pribé&zné kontrolovana hlavnim garantem.

Dne 28.1.2010 probehlo na ptdé¢ skoly nadstavbové skoleni urcené pro pedagogické
pracovniky na téma ,,Prace s digitalni fotografii, Photoshop, grafika, zaklady designu®.
Odbornym garantem tohoto Skoleni byl p.LuboS Vedral, ktery se mj. podilel i na zpracovani
vyukového manuélu s obdobnym zaméfenim. Vyrazné se rozsitilo vyuzivani multimedidlni
tiidy s interaktivni tabuli - mimo rozpocet projektu byly i v tomto obdobi zajistény diky
spolupraci s Nakladatelstvim Fraus (hlavnim tviircem produkti pro SMART BOARD v CR)
fady produktii pro praci s interaktivni tabuli). Reditel $koly ve spolupréci s garantem kli¢ové
aktivity pfipravili projekt do opatfeni 1.4 OP VK (ktery byl MSMT schvélen) a umozni od
zafi 2010 vyrazné rozsifeni moznosti v oblasti této klicové aktivity. Vyrazné se posili
moznosti vyuzivani techniky v§emi vyucujicimi, kteti budou vybaveni mobilni vypocetni
technikou.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s Casovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Verze platna od 28. 6. 2010
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Cislo kli¢ové aktivity 04

Nazev klicové aktivity Centrum prevence

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2010 — 30.6.2010

Podrobny popis realizace klicové aktivity

V pribéhu monitorovaciho obdobi probéhly 2 rozsahlé bloky kurzl a besed, které zajistila ve
spolupraci s odborniky garantka klicové aktivity. Pro vSechny tiidy Skoly probéhly besedy
zaméfené na oblast prevence kriminality, besed zaméfenych na oblast prevence zneuzivani
drog a psychotropnich latek a Sikany. Samostatnou oblasti byly akce zamétené na ochranu
¢lovek a prvni pomoc. V prubéhu obdobi probéhla fada vychovnych aktivii a jednani

s kompetentnimi organy péce o déti a mladez. Garantka se zapojila do prace piipravného
tymu, ktery se podili na ¢innosti tzv.Lokalniho partnerstvi Jachymov, které¢ bylo vytvofeno
po vstupu mésta Jachymov do skupiny mést pisobicich pod zastitou vladni agentury pro
socialni zaclenovani. Na spolecnych poradach realiza¢niho tymu bylo rozhodnuto tzce
provazat aktivity projektu Mosty s planovanymi aktivitami pfipravovanymi v ramci vyzvy
¢.55 OP LZZ a v ramci projektu IOP, ktery pocita s vytvofenim tzv. nizkoprahového centra
Vv nevyuzivanych prostorach skoly. Garantka zahajila jednani s Policii CR, s odborniky na
oblast protidrogové prevence a nevladnimi neziskovymi organizacemi, které se staly ¢leny
Lokalniho partnerstvi. Propojenim téchto projektovych zdméra se vyrazné zvysi moznost
udrzitelnosti vystupti a vyrazné se zvysi G¢innost vSech vystupt klicovych aktivit. Byl
zpracovan plan akci a aktivit Centra prevence na ptisti monitorovaci obdobi — do konce roku
2010.

Byl vytvoren metodicky materidl s tematickym zamétenim na EVVO a obnovitelné zdroje.
Vzhledem ke specifickému charakteru tohoto tématu byl material v pribehu ledna vytvoten
externim odbornym pracovnikem. V navaznosti na novy metodicky material se v lednu a
unoru uskute¢nil 4-hodinovy pfednaskovy blok s nazvem ,,Je ekologie zelena?“. Piednaska
probihala ve 2 blocich — dne 23.2.2010 pro Zéky 6. a 7.ro¢niku, a dne 17.3.2010 v mirné
modifikované verzi pro zéky 8. a 9.ro¢niku.

Vzhledem k neukonc¢enému cyklu prednasek a besed bude monitorovaci indikator (pocet
podpotenych osob) vykazovan az v zaveérecné fazi projektu. Z tohoto divodu je indikator 0.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pfFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2010 —30.6.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Verze platna od 28. 6. 2010
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Pribézné ¢erpani mzdovych prostiedkd v plném rozsahu( s vyjimkou proluky u §kolniho
psychologického poradenstvi). Kazdy mésic se konaji pravidelné porady realiza¢niho tymu,
na nichz bude provadéna pribézna kontrola harmonogramu ¢innosti. V ramci
monitorovaného obdobi doslo k dil¢i zméné Vv personalnim obsazeni pozice garanta Skolniho
psychologického poradenstvi. K 28.2.2010 ukongila pracovni pomér Mgr.Bouskova. Pozice
garanta bude pfeobrazena od 1.8.2010 — do té doby jsou aktivity zajiStovany formami DPP —
viz hodnoceni KA 2. Hlavni garant projektu vytvofil pracovni skupinu z manazerky, garanta
IT a garanty Centra prevence, kterad se podili na ptiprave projektovych zdméra v ramci OP
LZZ, které se budou provazovat s aktivitami naseho projektu. Ve spolupraci se spole¢nostmi
PECKA a LINGUAE se podili na ptipravé navazujicich projektti K1i¢ a Mosty 2, které¢
smétuji k vytvoreni funkéni sité spolupracujicich Skol celé oblasti SKHZ.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s casovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pFi realizaci projektu

Cislo Kkli¢ové aktivity 06
Nazev klicové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikil
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2010 — 30.6.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V monitorovaném obdobi prob&hly dvé vzdélavaci akce pro cely pedagogicky kolektiv:

Ve dnech 19.3.2010 — 20.3.2010 probéhl na zamku v Mostové Team building 11. urceny pro
vSechny pedagogické pracovniky Skoly a pfipojené Skolky se zaméfenim na fundraising a
vyuzivani efektivnich néstrojii podporujicich mozkovou ¢innost,

Ve dnech 4.6.2010 — 5.6.2010 probéhl na zamku v Mostové Team building I11. ur¢eny pro
vSechny pedagogické pracovniky $koly a pfipojené skolky se zamétenim na prevenci,
diagnostiku a vySetfovani Skolniho Sikanovani. V ramci obou team-buildingli byly
projednany také planované zmény ve vlastnim SVP Mathesius.

Kromé spole¢nych akci pro cely pedagogicky sbor probihalo v pribéhu celého
monitorovaciho obdobi individudlni vzdélavani, kdy jednotlivi pedagogicti pracovnici
navstévovali vzdélavaci akce. Rozpis vSech vzdélavacich akci prikladame k monitorovaci
Zprave.

V prubéhu monitorovaciho obdobi byl dokoncen plan personalniho rozvoje a
dokompletovany dokumenty jednotlivych pracovnikii v oblasti DVPP.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Klicova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Verze platna od 28. 6. 2010
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4. Dalsi informace o realizaci projektu

5. Planované kliéové aktivity projektu’

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti pé&e o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nésledujicim obdobi budou postupné realizovany zmény v SVP, a to v oblasti dotykajici se
piipravné tiidy (od 1.9.2010), ale i oblasti, které nebyly dosud inovovany. Velka pozornost
bude vénovana oblasti evaluace.

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 —31.12.2010

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nésledujicim monitorovacim obdobi bude realizovana pravidelnd konzulta¢ni a poradenska
¢innost pro zaky a jejich zakonné zéstupce — aktivity bude zajisSt'ovat novy garant.

Cislo kli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 —31.12.2010

Popis a cil kli¢ové aktivity

V plném rozsahu pobé&zi vSechny planované aktivity jak pro Zaky, tak pro pedagogické
pracovniky. Od zafi pfedpokladame vyrazné rozsifeni aktivit v souladu s nabéhem projektu
V ramci opatfeni 1.4 OP VK. Pokracovat budou prace na navazujicich projektech v ramci OP
LZZ a GG OP VK KK.

1V ptipadé vétsiho poctu kliGovych aktivit zkopirujte tabulku ,Planované kliové aktivity projektu”. Kazda
tabulka je urena pouze pro jednu klicovou aktivitu.

Verze platna od 28. 6. 2010 6




S .

* ﬁ
* * * 7 ..

- * * LJ
evropsky * o * Ae i
* s

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Cislo kli¢ové aktivity 04
Nazev klicové aktivity Centrum prevence
Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2010 —31.12.2010

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi bude pokracovat série besed s rodici, besed s zaky a
pedagogy. Pripraveny budou kulaté stoly pro rodice k problematice elementarni finan¢ni
gramotnosti, Kk psychologickym aspektim vyvojovych zmén u zakd v prubéhu Skolni
dochazky a poradenstvi v oblasti dalsiho profesiondlniho rozvoje (ptechod ZS — SS).
Planovany jsou téZ mimoskolni aktivity se zapojenim rodi¢ovské vetejnosti.

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 —31.12.2010

Popis a cil klicové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi piedpoklddame pribézné cCerpani mzdovych
prosttedkll v plném rozsahu. Planovany jsou pravidelné porady zkého realizacniho tymu, na
nichz bude provadéna pribézna kontrola harmonogramu ¢innosti. Planovany jsou schiizky v
ramci spoluprace s partnery projektu. Pokracovat budou prace na navazujicich projektech
v ramci OP LZZ a GG OP VK KK.

Cislo kli¢ové aktivity 06

Nazev kli¢ové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikil

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 —31.12.2010

Popis a cil kli¢ové aktivity

Bude realizovano v souladu s uzavienou smlouvou mezi piijemcem a Pedagogickym a
vzdélavacim centrem Karlovarského kraje, o.p.s. V planu je dalsi team — building.

6. Publicita projektu

Popis zajiSténi publicity a informovani o EU, ESF a o projektu

Publicita projektu je zajist€na nasledovné:

- pravidelna aktualizace webovych stranek projektu

- vytvoiena marketingova strategie, vybér vhodnych mist k publikovani ¢lankt, navrhy
obsahu a zaméfeni ¢lankd, identita projektu

- informacni ¢lanek a inzerce projektu ve specidlni ptiloze Karlovarského deniku

Verze platna od 28. 6. 2010 7
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7. Zadavaci rizeni

ZADAVACI RIZENI (ZR) vyhlasena
vV monitorovaném obdobi Ano [] Ne X

Popis vyhlaenych ZR

Zadavaci rizeni uzaviena v monitorovaném
obdobi Ano L] |Ne =

Popis uzavienych ZR

Poznamky

Podrobny prehled uzavienych zaddavaciho rizeni Spolu s dalsimi dokumenty k zaddavacim
Fizenim bude uveden v priloze ¢. 2 Monitorovaci zpravy.

8. Verejna podpora

Verejna podpora poskytnuta piimo prijemci Ano \ i \ Ne \ @
Typ verejné podpory
VySe verejné podpory poskytnuté prijemci v K¢é

v EUR
Poskytovani verejné podpory dal§im subjektim | Ano R Ne | X
Pocet Cerpanych verejnych podpor

Postup pri poskytovani verejné podpory dalSim subjektiim

Podrobnosti o poskytnuti a cerpani jednotlivych verejnych podpor uvedte v priloze ¢. 34
Monitorovaci zpravy a/nebo v priloze ¢. 3B Monitorovaci zpravy.

9. Kontrola na misté

L]
X

Kontrola provedena v monitorovaném | Ano Ne

obdobi

Nazev subjektu, ktery provadi/provedl
kontrolu

Cislo kontroly

Datum kontroly

Népravna opatieni Ano [ ] |Ne [] [Castetn| [ ] Nebyla []
splnéna uloZena

Lhita ke splnéni Datum

napravnych opatieni

Poznamky

Verze platna od 28. 6. 2010 8
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10. Podstatné a nepodstatné zmény v projektu

Podstatné zmény v monitorovaném obdobi

V navaznosti na Metodiku monitorovacich indikatora Opera¢niho programu Vzdé€lavani pro
konkurenceschopnost vydanou dne 29.10.2009 doslo ke zméné vykladu nékterych
monitorovacich ukazateli. Vzhledem k této skute¢nosti byly indikatory projektu ,,Mosty*
prepocitany a nékteré hodnoty byly zménény. Nize ptipojujeme pichlednou tabulku, do niz
uvadime piivodni a nové hodnoty indikatort.

Dalsi podstatnou zménou projektu je nové bankovni spojeni piijemce. S platnosti od
2.2.2010 byl ztizen novy b&zny uéet projektu vedeny u Ceskoslovenské obchodni banky, a.s.
Cislo nového BU: 235040971 / 0300. Zména bankovniho ¢tu se tyké také ztizovatele skoly,
Mésta Jachymov. Cislo nového bankovniho uétu pro pievod finanénich prosttedki uréenych
pro grantovy projekt je: 234616596 / 0300.

Kod indikatoru Nazev M1 Puvodni Nova hodnota
hodnota
07.41.00 Pocet podpotenych osob 134 230
celkem
07.41.14 Pocet podpotenych osob
V pocatecnim vzdélavani 95 210
celkem — déti, zaku
07.41.15 z toho chlapci 46 125
07.41.16 z toho divky 49 85
07.41.65 Pocet podpotenych osob —
pracovnikd v dalSim 20 20
vzdélavani
07.41.66 z toho muzi 4 3
07.41.67 z toho Zeny 16 17
07.41.20 Pocet podpotenych osob —
poskytovatelé sluzeb 7 7
06.43.10 Pocet nové vytvorenych/
inovovanych produkti 85 11
06.43.12 Pocet nové vytvoienych/
inovovanych provduktﬁ 14 1
s komponentou ZP
06.43.13 Pocet nove vytvotenych/
inovovanych produkti 21 0
s komponentou ICT
06.43.19 Pocet nové vytvoienych/

Verze platna od 28. 6. 2010 9
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inovovanych produktt

vyhradné zamétenych na 50 5
zéky se specialnimi
vzdélavacimi potfebami
06.12.00 Pocet zakt se specialnimi
vzdélavacimi pottebami 27 27

zaclenénych do
integrovanych ttid

Nepodstatné zmény

Formélni zmény v monitorovaném obdobi

Vécné zmény v monitorovaném obdobi

1. Zména nazvu organizace prijemce
Zastupitelstvo mésta Jachymov na svém
zasedani dne 9.prosince 2009 schvalilo
slouceni ptispévkovych organizaci
Zakladni Skola Marie Curie-Sklodowské,
Jachymov, okres Karlovy Vary
(ptijemce) a Mateiska Skola Jachymov,
okres Karlovy (partner projektu)

s ucinnosti od 1.ledna 2010 s tim, ze
nastupnickou organizaci se stdva Zakladni
Skola Marie Curie-Sklodowské, Jachymov
a slouc¢enim zanika ptispévkova organizace
Matetska Skola Jachymov, okres Karlovy
Vary. Na zékladé Rozhodnuti Krajského
ufadu Karlovarského kraje €.j. 26/SK/09
nabyva tato zména U¢innosti s platnosti od
5.1.2010 i ve skolském rejstiiku.

Néazev nastupnické organizace se méni takto:
Zikladni Skola Marie Curie-Sklodowské a
matei'ska Skola Jaichymov, okres Karlovy
Vary. IC 70 981 043 zistava, statutarnim
zastupcem nastupnické organizace ziistava
Mgr. Jan Musil .

2. Zména statutu partnerstvi

V souvislosti se sloucenim ptispévkovych
organizaci Zakladni §kola Marie Curie-
Sklodowské, Jachymov, okres Karlovy
Vary (ptijemce) a Mateiska Skola
Jachymov, okres Karlovy (partner
projektu) dochéazi ke zmeéné statutu
partnerstvi. Projektové aktivity a planované

Verze platna od 28. 6. 2010
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ukazatele, které m¢l partner ¢.2 zajiStovat,
pfechéazi na nastupnickou organizaci, tj. na
ptijemce.

Jedna se o tyto aktivity:

- spoluprace pfi zajistovani cilové skupiny
Z oblasti lidskych zdrojii (zapojeni zakt MS
do aktivit projektu, ucast pedagogickych
pracovniktt MS na dal§im vzdé&lavani)

- zprostfedkovani kontaktu s cilovou
skupinou

- podil na propagaci a publicité projektu
Zména statutu partnerstvi byla vyfesena
samostatnym Dodatkem ke Smlouvé o
partnerstvi.

Zmény rozpoctu v monitorovaném obdobi

V monitorovacim obdobi doslo k nasledujicim zméndm a pfesuniim v rdmeci kapitol:
Polozka 05.03.01 Kurzy pro realiza¢ni tym byla celkem posilena o 78.963,-K¢, z toho 963, -
K¢ bylo ptesunuto z polozky 05.01.01 Publikace, 33.000,-K¢ bylo piesunuto z polozky
05.03.02 Kurzy pro jednotlivce a suma 45.000,-K¢ byla piesunuta z polozky 04.02.02
Telefonni poplatky — pevné linky.

Byla vytvoiena nova polozka rozpoctu 08.03.02 Notaiské poplatky, poplatky za ovéieni. Do
této nové polozky bylo pfesunuto 1.800,-K¢ z polozky 08.03.01 Bankovni poplatky.

Z polozky 3.3.3 Notebook II. byla pievedena castka 7.500,-K¢ do polozky 3.3.8 Mobilni
telefony.

Castka ve vysi 1,- byla pievedena z polozky 3.3.10 Dataprojektor do polozky 3.3.5 Plochy
scanner.

Zmeény rozpoctu projektu se vyplni do prilohy ¢. 9 Monitorovaci zpravy.

11. Monitorovaci indikatory

Zdroje dat pro monitorovaci indikitory a komentar

K datu 30.6.2010 prozatim vykazujeme tyto monitorovaci indikatory:

07.41.14 — Pocet podpoienych osob v poc¢atecnim vzdélavani celkem — déti, zakt — 35 osob,
z toho 19 divek a 16 chlapci. (v ramci KA2 podporeno 12 Zaki, v ramci KA 3 podporeno 23
Zakai.)

Pocet podpotenych osob nelze vykazovat u cyklického vzdélavani, které jesté neskoncilo. To
se tyka aktivit KA1, KA4 a KA6. U téchto klicovych aktivit budeme moci monitorovat
podpoiené osoby az v zaveéru projektu.

07.41.20 - Pocet podpoienych osob — poskytovatelé sluzeb — 7 0sob.

06.43.10 - Pocet nove vytvorenych/ inovovanych produkt — 4 produkty. (V ramci KAI
vytvorena metodika zmeény systému hodnoceni pro zdaky se SVP, V ramci KA 2 dokoncena
preventivni strategie Skoly, v ramci KA 3 vytvoren 1 metodicky mat. na aplikaci IT ve
vzdel.oblastech, vV ramci KA 4 vznikl 1 soubor metodickych a vystupovych mat. se zamérenim

Verze platna od 28. 6. 2010 11
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na EVVO.

06.43.12 - Po&et nové vytvorenych/ inovovanych produktii s komponentou ZP — 1 produkt.
06.43.19 - Pocet nové vytvorenych/ inovovanych produktli vyhradné zaméfenych na zaky se
specialnimi vzdélavacimi potfebami — 2 produkty.

Dosazené hodnoty monitorovacich indikdtorii se vykazuji pomoci tabulky v Excelu nebo
sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplnéné prijemcem), podrobnosti jsou obsazeny v priloze ¢. 1
Monitorovaci zpravy.

B. FINANCNi CAST MONITOROVACI ZPRAVY

Vypliuje se pouze v pripade, zZe je s Monitorovaci zpravou zaroven predkladana Zadost o
platbu. Zddost o platbu (Priloha MZ ¢. 4) je predkladdina pomoci webové aplikace Benefit7.

12. VysSe zadosti o platbu a ¢erpani zpusobilych vydaju

Poradové &islo Zadosti o platbu 3)

a. |Schvilené celkové zpiisobilé vydaje projektu [K¢] 3.996.901,65

al. | Z toho kiiZzové financovani [K¢] 147.000,01

b. |Zpusobilé vydaje prokazované v monitorovaném obdobi [K¢] |549.502,05

bl. |Z toho kiizové financovani [K¢] 0,00

C. |Zpusobilé vydaje prokazané od zahajeni realizace projektu 1.339.429,99
[K¢]

cl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 144.973,00

d. |Soulet prokazovanych a prokazanych zpisobilych vydaju 1888 932, 04 K¢
[K¢]
(fadek b. + radek c.)

dl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 144.973,00
(Fadek bl. + iadek cl.)

e. | Vyse ziistatkové ¢asti zpusobilych vydajii k erpani [K¢] 2 107 969,61
(fadek a. — radek d.)

el. |Z toho kiizové financovani [K¢] 2.027,01
(fadek al. — Fradek d1.)

f. | PoZadovano v p¥iloZené Zadosti o platbu [K¢] 549.411,73
(Fadek b. — Fadek b. tabulky &. 13 — iadek c. tabulky &. 14)

fl. |Z toho k¥iZové financovani [K¢] 0,00
(fadek bl. — Fadek b1l. tabulky ¢. 13 — Fadek cl. tabulky ¢. 14)

Poznamky

Verze platna od 28. 6. 2010 12
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13. Spolufinancovani zpusobilych vydaja z vlastnich zdrojt
a. |Schvilené spolufinancovani zpusobilych vydaju z vlastnich
zdroju [K¢]
al. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
b. |Prokazované spolufinancovani zptsobilych vydaji z vlastnich
zdroji v monitorovaném obdobi [K¢]
bl. | Z toho k¥iZové financovani [K¢]
c. |Prokazané spolufinancovani zpiisobilych vydaji z vlastnich
zdroju od zahajeni realizace projektu [K¢]
cl. |Z toho kiizové financovani [K¢]
d. |Soucet prokazovaného a prokazaného financovani
z vlastnich zdroju [K¢] (F. b + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
(. bl. + Fadek cl.)
e. | VySe ziistatkové ¢asti spolufinancovani zpisobilych vydaji z
vlastnich zdroju [K¢] (Fadek a. — iadek d.)
el. |Z toho kiizové financovani [K¢]
(Fadek al. — radek d1.)
Poznamky
14. P¥ijmy projektu
a. | Prijmy projektu v monitorovaném obdobi [K¢] 90,32
b. Kumuloyané prijmy od zahdjeni realizace projektu [K¢] 59,24
C. | SniZeni Zadosti o platbu v monitorovaném obdobi [K¢]| 90,32
cl. | Z toho sniZeni pripadajici na k¥izové financovani [K¢] 0,00
d. | Kumulované sniZeni Zadosti o platbu od zahajeni realizace 149,56
projektu [K¢]

Specifikujte zdroj prijmi projektu

Kladné kreditni uroky pfipsané na projektovém uctu.

Poznamky

Mezi prijmy projektu patii rovneéz uroky pripsané na projektovém uctu (vé. urokii vzniklych
na jinych uctech prijemce dotace pri predcasnych prevodech prostredku dotace) a uroky
pripsané na bankovnich — projektovych uctech partneru, maji-li Partnerskou smlouvou danu

Verze platna od 28. 6. 2010
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povinnost je zridit a je-li jim poskytovdana zdloha na financovani projektovych vydajii.

15. Odhad nasledujici zadosti o platbu

Termin 30.12.2010
Castka [K¢] 500.000
Poznamky

Odhadovana castka bude vyuZita na

pokryti mzdovych nakladii administrativnich a

odbornych zaméstnancii, nakladii na provoz kancelare, telefonnich poplatkii, postovného,
spotiebniho materidlu, poplatkii za vzdelavaci akce, odborné besedy dalsi aktivity.

Verze platna od 28. 6. 2010
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CESTNE PROHLASENI PRIJEMCE

Jako Prijemce finané¢ni podpory z OP VK prohlasuji, Ze:

1.

10.

11.

12.

Vsechny informace v ptfedloZzené Monitorovaci zpraveé a pfilohach jsou pravdivé a uplné, jsem si
védom/a moznych nasledkll a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netplnych
udaji;

Projekt je realizovan v souladu s Opatienim vrchniho feditele/Rozhodnutim o poskytnuti dotace
/Smlouvou o realizaci GP;

Pti realizaci projektu byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani vefejnych
zakazek, vcetné zakona €. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist;

Projekt je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany zivotniho
prostfedi a rovnych piilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi zenami
a muzi;

Na aktivity projektu neCerpdm a nenarokuji prostfedky z jiného finan¢niho nastroje EU ani
zZ jinych narodnich vetejnych zdroji nez je uvedeno v Opatieni vrchniho feditele/Rozhodnuti o
poskytnuti dotace/Smlouvé o realizaci GP/jiném smluvnim vztahu;

K dnesnimu dni nemam zadné zavazky vic¢i orgdnim statni spravy, samospravy a zdravotnim
pojistovnam po lhité splatnosti (zejména danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a
na penale na vetejné zdravotni pojisténi, na pojistném a na penale na socialni zabezpeceni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kazné, atd.), ¢i dalsi
nevypotfadané finan¢ni zavazky z jinych projekti financovanych ze strukturdlnich fondd nebo
Fondu soudrznosti vii¢i organtim, které prostiedky z téchto fondi poskytuji;

(Za splnéné podminky bezdluznosti se povazuje, pokud bylo poplatnikovi (platci) dané povoleno
poseckani dané nebo placeni dané ve spldtkach dle § 60 zdakona ¢. 337/1992 Sb., o spravé dani a
poplatki, nebo placeni pojistného a pendle ve splatkdach dle § 20a zakona ¢. 589/1992 Sb., o
pojistném na socialnim zabezpeceni a prispévku na stdtni politiku zaméstnanosti).

Na majetek subjektu nebyl prohldsen konkurs, reorganizace, oddluzeni nebo zvlastni
zpisoby feSeni upadku dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho feSeni
(insolvencni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisi. Proti subjektu neni vedena exekuce
nebo vykon rozhodnuti a neni v likvidaci.;

Cilova skupina podpotena v ramci projektu splituje podminky uzemni uznatelnosti pro program
OP VK;

Pozadavky na publicitu projektu byly dodrzeny v souladu s ustanovenimi v Opatieni vrchniho
teditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouve o realizaci GP;

Zadost o platbu finanéni podpory na zpiisobilé vydaje je zalozena na vydajich skuteén&
provedenych a prikazné doloZenych a tyto vydaje byly uskuteénény v souladu s ustanovenimi
Opatieni VR/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

Vsechny transakce jsou vérné zobrazeny v ucetnictvi, dolozené doklady jsou transparentni a
vydaje na nich jsou rozepsany na jednotlivé polozky;

Originaly ucetnich dokladd, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a pfistupné pro ucely
kontroly u pfijemce;

Verze platna od 28. 6. 2010 15
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13. Jsem si védom/a skuteCnosti, ze v pfipadé nesplnéni podminek Opatfeni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v pfipadé nespravné
narokovanych finan¢nich prostiedk v této zadosti je mozné, Ze finan¢ni podpora mi nebude
vyplacena nebo bude upravena nebo budu pozadan/a o navraceni neopravnéné vyplacenych
prostiedk;

14. (Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni neni platcem DPH) prohlasuji, Ze v pfipadé, Ze se v
budoucnu stanu platcem DPH a uplatnim narok na odpocet DPH na vstupu, ktera byla v pfiloZené
zadosti o platbu zahrnuta do zptsobilych nakladt, vratim dobrovolné ¢astku dotace ptipadajici na
vysi zptsobilych nakladd ve vysi vracené DPH na ucet, z néhoz byla tato dotace poskytnuta, a to
do 30 dnti ode dne, kdy byl tento odpocet u financniho tfadu uplatnén (tj. ke dni podéani prvniho
priznani k dani z ptfidané hodnoty);

Jméno a prijmeni

statutarniho Mgr. Jan Musil

zastupce/opravnéné osoby

Funkce v organizaci feditel Skoly

Misto a datum 11.8.2010, opravena 5.10.2010, dodate¢. opravena 11.11.2010

Podpis a razitko

Poznamky

*)Pokud Monitorovaci zpravu podepisuje oprévnénd osoba, musi byt jako piiloha Monitorovaci
zpravy priloZzeno jeji povéreni od statutdrniho zdstupce uvedeného V Opatreni vrchniho
reditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouve o realizaci GP.

V pripade, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace projektu, staci ho doloZit pouze v 1.
Monitorovaci zprave. Pokud bylo povéreni pro oprdvnénou osobu vydano pro cely projekt a
predlozeno jiz spolecné se Zadosti o podporu z OP VK, neni nutné jej Kk Monitorovaci zprivé
opétovné dokladat. Tuto skutecnost staci uvest do Poznamky.
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Ve sloupci ,,Ano* uvedte ,,X* u priloh, které jsou k Monitorovaci zpravé prilozeny, a ve
sloupci ,, Ne““ u priloh, které nejsou k Monitorovaci zprave prilozeny.

Piilohy

Prilozeno

Ano

Ne

Monitorovaci indikatory (tabulka v Excelu nebo sestava

é. 1 . .
vygenerovana z IS Benefit 7 on-line) bJ | L
Pi‘ehled uzavienych zadavacich Fizeni (soubor v Excelu); Dale
prijemce prilozi ke kaZzdému zadavacimu Fizeni v nejbliz§i MZ po
uzavieni smlouvy s dodavatelem kopie nasledujicich dokumentii:
e text oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni, resp. vyzvy,
¢.2 e zapis (protokol) o posouzeni a hodnoceni podanych | [ ] X
nabidek podepsany relevantnimi osobami,
e smlouva wuzaviena svybranym dodavatelem, vcetné
dodatkii k ni,
e text oznameni o vysledku zaddvaciho Fizeni
£3A Pi‘ehled ¢erpani verejné podpory (soubor v Excelu, kumulativné | X
) od zacatku realizace projektu)
& 3B Pi‘ehled cerpani veiejné podpory podle de minimis (soubor 0| X
) v Excelu, kumulativné od zacatku realizace projektu)
&4 | Zadost o platbu (prostiednictvim IS Benefit7 on-line) X []
¢ 5 | Soupiska ucetnich dokladii (pouze pokud je zarovei piredkladana X | [
Zadost o platbu)
&6 Kopie ucetnich dokladu (pouze pokud je zaroven predkladina < | O
) Zadost o platbu)
¢ 7 | Kopie vypisu z uétu projektu (pouze pokud je predkladiana B ]
Zadost o platbu)
¢. 8 | Prehled Cerpani zpisobilych vydaji (pouze pokud je predkladana X | [
Zadost o platbu a priloha je vyZadovana poskytovatelem)
¢ 9 | PFepracovany rozpocet projektu (aktualizovany rozpocet je X | [
priloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméngé)
¢ 10 | Prepracovany harmonogram projektu (aktualizovany X []
harmonogram je pfiloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméng¢)
¢ 11 | Podpisové vzory (pouze k prvni priibéZné zpravé a pri kazdé 1] X
Zméné)
¢. 12 | Dokladovani zpusobilych vydaju (PRACOVNI VYKAZ) X | []
& 13 | Dokladovani zpisobilych vydaji (MZDOVE VYDAJE -| [X | []
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administrativni a odborni zaméstnanci)

Dokladovani zpisobilych vydaji (CESTOVNI VYDAJE -

.14 . cx s
tuzemské a zahranic¢ni)

€<

€<

.15 | Dokladovani zpisobilych vydaji (ODPISY)

.(5(

16 | Pozadavek na strukturu zaslané platby

[l

.17 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GP/IP OP VK

.(3(

18 | Auditorska zprava (pouze se zavérecnou zpravou)

& 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se zavérecnou
Zpravou)

€<

. 20/1 | Rozpis mzdovych prispévkii pro Skolené osoby

.20/2 | Seznam Skoleni

€<

OO Ogood X

XX XXX XX O
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