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ROZVOJE VZDELAVANI

Monitorovaci zprava

0 realizaci projektu
Operacniho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost

1. Udaje o projektu a Monitorovaci zpravé

Registracni ¢islo projektu

CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Nazev projektu

Integrovany vzdélavaci systém mésta Jachymov

Cislo prioritni osy

7.1

Celkova vyse finan¢ni podpory [K¢]

3.996.901,65

Castka ESF [K¢]

3.397.366,40

K¥rizové financovani [K¢]

147.000,01

Datum zahajeni realizace projektu

1.1.2009

Datum ukonceni realizace projektu

31.12.2011

Cislo pravniho aktu
(Rozhodnuti/Smlouvy/Opatieni)

D 1059/2008

Monitorovaci zprava

Poradové ¢islo zpravy 2

Monitorované obdobi Zacatek 1.4.2009 | Konec 30.6.2009

Typ zpravy Priib&éZzna X |Zavéreéna L]
Mimoradna | [ ]

Zadost o platbu Ano X Ne ‘ []

Datum vypracovani zpravy 28.7.2009

2. Udaje o prijemci a zhotoviteli zpravy

Piijemce

Zakladni skola Marie Curie-Sklodowské, Jachymov,
okres Karlovy Vary

IC/DIC

70981043

Statutarni zastupce
(jméno a piijmeni, funkce)

Mgr. Jan Musil, feditel Skoly

Zhotovitel MZ

Jméno a prijmeni zhotovitele

Mgr. Katefina Gaidarusova

Zpravy
Telefonni ¢islo/Fax +420 725 029 936
E-mail gaidarusova@seznam.cz
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A. VECNA CAST MONITOROVACI ZPRAVY

3. Realizované klicové aktivity

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Podrobny popis realizace klicové aktivity

Realizace klicové aktivity byla zahajena pocatkem mésice kvétna. Garant klicové aktivity
zah4jil v tzké soucinnosti s garantem Centra prevence postupné rozpracovavani metodickych
materiall pro oblast véasné pé&e o déti z MS & piipravnych t¥id. Byl zpracovan plan ¢innosti
na obdobi zaii — prosinec 2009, v ramci néhoz bude moci byt za¢atkem $kolniho roku
zahdjena piima prace s zéky 1. a ILstupné. V ramci této klicové aktivity byla pocatkem
¢ervna realizovéna vnitini evaluace skoly. Zakladnim podkladem pro vlastni hodnoceni se
stalo Setfeni Vnitini evaluace Skoly pomoci metody Barvy zivota, které provedla
autorizovana firma DAP Services a.s. Zpracovani externiho hodnoceni Skoly profesionalni
firmou bylo zvoleno ve vztahu k potfebé maximalné objektivizovaného vystupu ze Setfeni v
nasledujicich oblastech: efektivita vyu¢ovani, atmosféra vztahli v organizaci a potencial
vzniku rizikovych forem chovani v organizaci. Vstup dat ve form¢ bezprostfedniho snimani
provadeli Zaci vSech ro¢nikll v pfipraveném pocitacovém programu na Internetu. Kazdy
respondent prosel pfipravenymi otdzkami, které jsou zaloZeny na barvové-slovnich
asociacich, v maximalni operacni dobé 45 minut. Stejnou proceduru absolvovali ¢lenové
pedagogického sboru v dobé mimo pfimou vyucovaci ¢innost. Snimani tidil garant IKT, Petr
Hepner DiS. Vysledky a vystupy evaluaéniho Setteni jsou zakladnim podkladovym
materidlem pro stanoveni strategii a zmén ¢asti Skolniho vzdéldvaciho programu Mathesius.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita byla zah4jena vzhledem ke svému specifickému a velmi teoretickému
charakteru o mésic pozdé&ji, tj. v kvétnu 2009. Na plnéni monitorovacich indikatorti nebude
mit toto zpozdéni vliv.

Problémy pfFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev kli¢ové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity
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Garantem klicov¢ aktivity je externi Skolni psycholog s plnou odbornou zpusobilosti, ktery
jiz o dubna pribézné poskytuje poradenstvi jak pfijemci dotace, tak partnerské Matetské
skole. Zajistuje zakladni diagnostiku a navrhuje feseni aktualnich potizi, které se u
jednotlivych zakt objevi. V ramci této klicové aktivity byly pofizeny odborné testovaci
moduly WISC 111, na jejichz zakladé garant provadi zakladni otestovani zakt. Testovaci
modul WISC III (Wechslerova inteligen¢ni skala pro déti) slouzi k celkovému posouzeni
urovné rozumovych schopnosti zakli. Poradenstvi pro zaky je dobrovolné a jejich i¢ast na
konzultaci probiha vzdy se souhlasem jejich zékonnych zastupct. Vysledky Setfeni garant
posléze konzultuje s rodici vySetrovanych zaka. Garant také poskytuje osobni konzultace
pedagogickym pracovniklim Skoly. Dil¢imi vystupy aktivity jsou pisemné zpracované
posudky a zpravy z jednotlivych konzultaci. Podpoteno bylo celkem 14 zakd.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo Kkli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Garant kli¢ové aktivity po celé monitorovaci obdobi pravidelné pracuje se stalou skupinou 8
zakl na zkvalitnovani jejich dovednosti v oblasti IKT s dirazem na tvorbu a aktualizaci
webovych stranek. Seminare probihaji vzdy v utery a ve stfedu v odpolednich hodinach po
skon€eni vyucovani. Garant IKT jiZ zah4jil prace na planovanych e-learningovych
vyukovych programech. Podpoieno bylo celkem 8 zakd.

Zhodnoceni a vysledky kliCové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pfFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 04

Nazev klicové aktivity Centrum prevence

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Podrobny popis realizace klicové aktivity

Platné od 1. 6. 2009 3
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Garant této klicové aktivity je externi pracovnik s dlouholetymi zkuSenostmi a praxi v oblasti
prevence sociopatologickych jevii. V monitorovacim obdobi se garant této klicové aktivity
zaméfil na vstupni analyzu Skoly tak, aby mohl stanovit strategické sméry a postupy k plnéni
monitorovacich ukazatel projektu. V dubnu 2009 se garant postupné seznamoval se
stavajici ¢innosti Skoly v oblasti prevence, funkénim zazemim $koly a s vysledky analyzy
sociokulturni urovné zazemi zakt Skoly. Analyzovany byly také moznosti spoluprace

s Policii CR, probaéni sluzbou a siti socialnich pracovnikd. V tuzké souéinnosti s vychovnou
poradkyni Skoly byl vytvoien plan ¢innosti na obdobi zaii — prosinec 2009, v ramci n¢hoz
bude moci byt realizovéana piima prace s zaky. V pribeéhu kvétna byla vybavena kancelar
budouciho centra prevence kancelarskym nabytkem a technikou. Vzhledem k pomérmné
vysoké naroc¢nosti klicové aktivity a vzhledem k obdobi ukoncovani skolni dochazky nebyly
realizovany Zadné besedy ani sezeni, jejich realizace se planuje az od zaii 2009.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Pribézné Cerpani mzdovych prosttedkll v plném rozsahu. Kazdy mésic se konaji pravidelné
porady realiza¢niho tymu, na nichz bude provadéna prubézna kontrola harmonogramu
¢innosti. Byla upravena a vybavena kancelat projektu, novy nabytek byla zakoupen také do
kancelafi garanta Centra prevence a Skolniho psychologa. V radmci povinné propagace
projektu byla zadana zakazka na zhotoveni informaénich ceduli, oznaceni kancelaii a
samolepek s platnym logolinkem.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pfFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 06
Nazev kli¢ové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikil
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Podrobny popis realizace klicové aktivity
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OF Vadétivén
Pro ko kurenceschopeost

EVROPSKA UNIEE i
INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Na zakladé individudlnich konzultaci s pedagogickymi pracovniky obou stupiit Skoly byla
provedena analyza zajmu a byl vytvoren plan vzdélavacich akci véetné jejich tématického
zaméfteni a Casového harmonogramu. V kvétnu byla provedena podrobnéjsi specifikace
vzdé€lavacich oblasti tak, aby byly v souladu s cili a charakterem projektu — rozpracovany
byly oblasti vychovného poradenstvi, specidlni pedagogiky, oblast SVP a oblast prevence
sociopatologickych jevii. V pribéhu Cervna bylo na zékladé vySe zminovanych analytickych
podkladt vyhlaSeno zadavaci fizeni na dodavku vzdelavacich sluzeb a seminaii (viz
kapitola ¢.7 MZ). Dne 25.6.2009 byla uzaviena kupni smlouva s vitéznym dodavatelem,
spolecnosti Pedagogické a vzdélavaci centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Po operativni
domluvé s dodavatelem se jesté ke konci Skolniho roku uskutecnil Teambuilding a kurz
Komunikace, jehoz realizace byla ptivodn¢ planovana na piipravny tyden v srpnu. Akce se
uskutecnila ve dnech 29.-30.6.2009 v obci Seeberg. Odbornou garanci zastitil renomovany
lektor, PhDr. Miroslav Pospisil. Podpoteno bylo celkem 16 pedagogickych pracovnik.
Kompletni organizac¢ni a technické zajisténi, fotodokumentaci a prezenci ucastnikti
zabezpecuje garant DVPP.

Zhodnoceni a vysledky kliové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

4. Dalsi informace o realizaci projektu

5. Planované kliéové aktivity projektu’

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev kli¢ové aktivity Implementace SVP v oblasti péce o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7. —30.9.2009

Popis a cil kli¢ové aktivity

Vzhledem k dvoumési¢nimu obdobi letnich prazdnin bude ptima prace s zaky utlumena. V
nasledujicim monitorovacim obdobi zahdji garant 1.klicové aktivity svou ¢innost az

vV poslednim piipravném tydnu v srpnu, kdy zaéne pracovat na postupnych tpravach SVP.
V zati se garant bude spolupodilet na rozvoji Centra prevence a organizaci besed a
vychovnych aktivit pro cilovou skupinu zakt 1. a I1.stupné.

Cislo kli¢ové aktivity 02

Nazev kli¢ové aktivity Skolni psychologické poradenstvi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7. —30.9.2009

1V piipadé vétsiho poétu kliGovych aktivit zkopirujte tabulku ,,Planované kli¢ové aktivity projektu. Kazda

tabulka je urena pouze pro jednu klicovou aktivitu.

Platné od 1. 6. 2009 5
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Popis a cil kli¢ové aktivity

V obdobi letnich prazdnin bude pfimé prace s zaky utlumena. V pribéhu Cervence a srpna se
bude garant zaméfovat na podrobnéjsi hodnoceni vySetfenych zékd, v piipravném tydnu
V srpnu jsou planovany individualni konzultace s tfidnimi uciteli. V mésici zaii bude opét
Vv plné mife obnovena konzultacni a poradenska ¢innost pro zaky a jejich zadkonné zéstupce.

Cislo kli¢ové aktivity

03

Nazev kli¢ové aktivity

Informacni a komunikac¢ni technologie pro vSechny

Obdobi realizace klicové aktivity

1.7.-30.9.2009

Popis a cil kli¢ové aktivity

Vzhledem k dvoumési¢nimu obdobi letnich prazdnin bude piima prace s zaky utlumena. V
nasledujicim monitorovacim obdobi zahaji garant KA 03 svou cinnost az v poslednim
ptipravném tydnu v srpnu, kdy zacne pracovat na vzdé€lavacich planech a podkladech pro
pokracovani seminafi IKT. S platnosti od zafi budou opét v plné mife obnoveny odpoledni
IKT seminafe stim, Ze se do vzdelavani v oblasti IKT zapoji 1 vybrani pedagogicti
pracovnici.

Cislo Kkli¢ové aktivity 04

Nazev klicové aktivity Centrum prevence

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7. —30.9.2009

Popis a cil kli¢ové aktivity

Vzhledem k dvoumési¢nimu obdobi letnich prazdnin bude piima prace s zaky utlumena. V
nasledujicim monitorovacim obdobi zahdji garant 4.klicové aktivity svou Ccinnost az
V poslednim pfipravném tydnu v srpnu, kdy za¢ne pracovat na rozvoji Centra prevence.
S platnosti od zafi bude garant napliiovat sviij plan ¢innosti - organizace besed a vychovnych
aktivit pro cilovou skupinu Zaku I. a IL.stupné, zprostiedkovani konzultaci se zastupci Policie
CR, konzultace s rodi¢i atd.

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7. —30.9.2009

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi piedpokladame pribézné Ccerpani mzdovych
prostfedkil v plném rozsahu. Planovany jsou pravidelné porady tizkého realiza¢niho tymu, na
nichz bude provadéna pribézna kontrola harmonogramu ¢innosti. Planovany jsou schiizky v
ramci spoluprace s partnery projektu.

Cislo kli¢ové aktivity 06

Nazev kli¢ové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovniki

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7. —30.9.2009

Popis a cil kli¢ové aktivity

Vzhledem k dvoumési¢nimu obdobi letnich prazdnin a dovolenych bude piima prace
s pedagogickymi pracovniky utlumena. Garant klicové aktivity bude kontinualné pracovat na
planech rozvoje vzdélavani, dalsi vzdélavaci akce je predbézné pldnovana na piipravny tyden
Vv srpnu.

Platné od 1. 6. 2009 6
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6. Publicita projektu

Popis zajisténi publicity a informovani o EU, ESF a o projektu

V monitorovaném obdobi byla publicita projektu zajisténa nasledovne¢:

- pravidelnd aktualizace webovych stranek projektu — kratka zhodnoceni aktivit,
fotodokumentace

- zadana zakézka na zhotoveni informacnich ceduli, oznaceni kancelafi a samolepek
s platnym logolinkem

- inzerce ¢lanku v Jachymovském zpravodaji — bezplatnd inzerce

7. Zadavaci rizeni

ZADAVACI RIZENI (ZR) vyhlasena
V monitorovaném obdobi Ano X Ne []

Popis vyhlaenych ZR

Zadavaci fizeni uzaviena v monitorovaném
obdobi Ano DI |Ne L

Popis uzavienych ZR

Zadavatel (pfijemce dotace) zpracoval podrobnou zadévaci dokumentaci, v niz specifikoval
své pozadavky na dodavku vzdélavacich seminait a kurzd. V zadavaci dokumentaci byly
stanoveny podminky plnéni a hodnotici kritéria (cena 60% - zkuSenosti v oblasti zajistovani
DVPP, popi. vlastni akreditace MSMT 40%).

Zadavatel oslovil dne 11.6.2009 tfi dodavatele. Osloveni probé&hlo pisemné, doporuc¢enym
dopisem. Dne 22.6.2009 ve 12:00 hod. bylo VZMR 02/2009 uzavieno, zadavatel obdrzel 2
nabidky. Tteti z oslovenych uchazecl se formou e-mailu omluvil a zdtvodnil, pro¢ se
zadavaciho fizeni nezucastnil. Dne 23.6.2009 byla na zidkladé¢ jmenovaciho dekretu
jmenovéana osoba zadavatele, ktera byla povéfena hodnocenim a vybérem vitézného
dodavatele. Pred zahajenim hodnoceni podepsala povéfena osoba Cestné prohlaSeni o
nestrannosti. Po otevieni obalek obou uchazect byly zkontrolovany formalni naleZitosti
podanych nabidek a doklady, které byly povinnou soucasti nabidky (nabidkova cena, doklad
o kvalifikaci uchazece, poZzadované plnéni). Pti kontrole formalnich nalezitosti bylo zjisténo,
7e jeden zuchazeét — Pedagogické centrum Usti nad Labem — doloZilo neaktudlni vypis
z OR (starsi 90 dnt1). Nabidka proto byla vyfazena z dalSiho hodnoceni. Déle bylo provedeno
podrobné hodnoceni posledni nabidky dle stanovenych kritérii. Po skonc¢eni hodnoceni byl
zpracovan zapis o posouzeni a hodnoceni nabidek. Vitéznou nabidkou se stala nabidka firmy
Pedagogické a vzdélavaci centrum Karlovarského kraje, o.p.s. S vitéznou firmou uzaviel
zadavatel dne 25.6.2009 kupni smlouvu. Ostatni uchazece zadavatel pisemné informoval o
vysledku vybéru.

Poznamky

Podrobny prehled uzavienych zadavacich rizeni spolu s dalsimi dokumenty k zaddavacim
Fizenim bude uveden v priloze ¢. 2 Monitorovaci zpravy.

Platné od 1. 6. 2009 7
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8. Verejna podpora

Verejna podpora poskytnuta piimo piijemci Ano ‘ [] ‘ Ne ‘ X
Typ verejné podpory
VySe verejné podpory poskytnuté prijemci v K¢

v EUR
Poskytovani veiejné podpory dalSim subjektim | Ano \ [] Ne \ []
Pocet Cerpanych veFejnych podpor

Postup pri poskytovani veirejné podpory dalSim subjektiim

Podrobnosti o poskytnuti a cerpani jednotlivych verejnych podpor uvedte v priloze ¢. 34
Monitorovaci zprdvy alnebo v priloze ¢ 3B Monitorovaci zpravy.

9. Kontrola na misté

L]
X

Kontrola provedena v monitorovaném | Ano Ne

obdobi

Nazev subjektu, ktery provadi/provedl
kontrolu

Cislo kontroly

Datum kontroly

Napravna opati‘eni Ano [ ] |Ne [ ] [Castetn| [ ] Nebyla []
splnéna uloZena

Lhiita ke splnéni Datum

napravnych opatieni

Poznamky

10. Podstatné a nepodstatné zmény v projektu

Podstatné zmény v monitorovaném obdobi

Nepodstatné zmény

Formdlni zmény v monitorovaném obdobi || Vécné zmény v monitorovaném obdobi

Zmény rozpoctu v monitorovaném obdobi

V navaznosti na proces ¢erpani planovanych finan¢nich prostredkii bylo nutné provést
nasledujici dil¢i zmény v rozpoctu:
1. Byla vytvofena nova rozpoctova polozka €. 03.08.02.05 7dilna sada kancelarského
nabytku. Do této polozky byla pfesunuta ¢astka 16.500,- K¢ z polozky 03.08.02.01
Psaci still, ¢astka 959,96,-K¢ z polozky 03.08.02.03 Zidle a &astka 24.000,04,-K¢&
Z polozky 03.08.02.04 Skiin viceucelova.
2. V kapitole 3. byla rovnéz vytvorena nova rozpoc¢tova polozka €. 03.03.06 Brasny na

Platné od 1. 6. 2009 8
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notebook. Do této polozky byla piesunuta suma o celkové vysi 6.090,-K¢, z toho:
1.781,-K¢ z polozky 03.01.01.02 Adobe Photoshop, 1.909,-K¢ z polozky 03.03.05
Plochy scanner a 2.400,-K¢ z polozky 03.03.15 Osvétlovaci lampa.

3. Polozka 05.02.01 Odborné poradenské sluzby byla ponizena o sumu 10.000,-K¢. O
tuto ¢astku byla posilena polozka €. 05.02.02 Odborné studie.

4. Polozka 05.03.04 Zavérecna konference byla zkracena o ¢astku 4.500,-K¢€. O tuto
sumu byla navySena polozka ¢. 05.01.01 Publikace.

Zmeény rozpoctu projektu se vyplni do prilohy ¢. 9 Monitorovaci zpravy.

11. Monitorovaci indikatory

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory a komentar

Komentaf k dosazenym ¢iselnym hodnotdm (k nulovym hodnotdm neni komentar):

Pocet podpoienych osob — celkem — 38, z toho :

16 podpotenych osob v dalsim vzdélavani (13 Zen a 3 muzi) — viz prezencni listina ze
vzdélavaci akce na Seebergu.

22 podpoienych osob v pocate¢nim vzdélavani (12 chlapct a 10 divek) — viz. evidence
dochazky na odpoledni kurzy IKT, zapisy a posudky z individudlnich konzultaci se Skolni
psycholozkou.

Dosazené hodnoty monitorovacich indikatori se vykazuji pomoci tabulky v Excelu nebo
sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplnéné prijemcem), podrobnosti jsou obsazeny v priloze ¢. 1
Monitorovaci zpravy.

B. FINANCNi CAST MONITOROVACIi ZPRAVY
Vypliiuje se pouze v pripadé, Ze je s Monitorovaci zprdavou zaroven predkladana zddost o
platbu. Zddost o platbu (Priloha MZ ¢. 4) je predkladdana pomoci webové aplikace Benefit7.

12. VysSe zadosti o platbu a ¢erpani zpusobilych vydaju

Poradové &islo Zadosti o platbu 2.

a. | Schvilené celkové zpiisobilé vydaje projektu [K¢] 3.996.901,65

al. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 147.000,01

b. |Zpisobilé vydaje prokazované v monitorovaném obdobi [K¢] |316.052,13

bl. |Z toho kiiZové financovani [K¢] 54.973,00

C. |Zpusobilé vydaje prokazané od zahajeni realizace projektu 486.855,00
[K¢]

cl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 90.000,00

d. |Soudet prokazovanych a prokazanych zpisobilych vydaja 802.907,13
[K¢]
(fadek b. + radek c.)

dl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 144.973,00
(fadek bl. + iadek cl.)

e. | VySe zistatkové ¢asti zpusobilych vydaji k ¢erpani [K¢] 3.193.994,52
(fadek a. — radek d.)

el. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 2.027,00
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(fadek al. — radek d1.)
f. |PoZzadovano v prilozené Zadosti o platbu [K¢] 316.044,74
(Fadek b. — Fadek b. tabulky ¢&. 13 — iadek c. tabulky ¢. 15)
fl. |Z toho k¥iZové financovani [K¢] 54.973,00
(fadek bl. — Fadek bl. tabulky ¢. 13 — Fadek cl. tabulky ¢&. 15)
Poznamky
13. Spolufinancovani zpusobilych vydaja z vlastnich zdrojt
a. |Schvalené spolufinancovani zpisobilych vydaji z vlastnich
zdroju [K¢]
al. |Z toho kiizové financovani [K¢]
b. |Prokazované spolufinancovani zptsobilych vydaji z vlastnich
zdroji v monitorovaném obdobi [K¢]
bl. | Z toho k¥iZové financovani [K¢]
c. |Prokazané spolufinancovani zpisobilych vydaja z vlastnich
zdroji od zahajeni realizace projektu [K¢]
cl. |Z toho kiiZové financovani [K¢]
d. |Soucet prokazovaného a prokazaného financovani z vlastnich
zdroja [K¢] (. b + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
(. bl. + Fadek cl.)
e. | Vyse ziistatkové ¢asti spolufinancovani zpisobilych vydaji z
vlastnich zdroji [K¢] (Fadek a. — Fadek d.)
el. |Z toho k¥iZzové financovani [K¢]
(Fadek al. — Fadek d1.)
Poznamky
14. Prijmy projektu
a. | Prijmy projektu v monitorovaném obdobi [K¢] 7,39
b. | Kumulované prijmy od zahdjeni realizace projektu [K¢] 22,17
C. | SniZeni Zadosti o platbu v monitorovaném obdobi [K¢] 7,39
cl. | Z toho sniZeni pripadajici na krizové financovani [K¢] 0,00
d. | Kumulované sniZeni Zadosti o platbu od zahajeni realizace 22,17
projektu [K¢]

Specifikujte zdroj prijmi projektu
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Kreditni troky pfipsané na projektovém uctu.

Poznamky

15. Odhad nasledujici zadosti o platbu

Termin 15.10.2009
Castka [K{] 300.000,-K¢&
Poznamky

Odhadovana castka bude vyuzita na pokryti mzdovych nakladii administrativnich a
odbornych zaméstnancu, nakladii na provoz kancelare, telefonnich poplatkii, postovného,
spotrebniho materialu, poplatkii za vzdeélavaci akce, odborné besedy dalsi aktivity.
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CESTNE PROHLASENI PRIJEMCE

Jako Prijemce finan¢ni podpory z OP VK prohlasuji, Ze:

1.

10.

11.

12.

13.

Vsechny informace v ptedloZzené Monitorovaci zprave a piilohach jsou pravdivé a uplné, jsem si
védom/a moznych nasledkil a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netplnych
udaji;

Projekt je realizovan v souladu s Opatienim vrchniho feditele/Rozhodnutim o poskytnuti
dotace/Smlouvou o realizaci GP;

Pti realizaci projektu byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani vetfejnych
zakézek, véetné zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist;

Projekt je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany zivotniho
prostfedi a rovnych piilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi zenami
a muzi;

Na aktivity projektu neCerpdm a nenarokuji prostfedky z jiného finan¢niho nastroje EU ani
zZ jinych narodnich vetejnych zdroji nez je uvedeno v Opatieni vrchniho feditele/Rozhodnuti o
poskytnuti dotace/Smlouvé o realizaci GP/jiném smluvnim vztahu;

K dnesnimu dni nemam zadné zavazky vic¢i orgdnim statni spravy, samospravy a zdravotnim
pojistovnam po 1hité splatnosti (zejména danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a
na pendle na vetejné zdravotni pojiSténi, na pojistném a na penale na socialni zabezpeceni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kazné, atd.), ¢i dalsi
nevypotradané finan¢ni zavazky z jinych projekti financovanych ze strukturdlnich fondd nebo
Fondu soudrznosti vii¢i organtim, které prostfedky z téchto fondi poskytuji;

(Za splnéné podminky bezdluznosti se povazuje, pokud bylo poplatnikovi (platci) dané povoleno
poseckani dané nebo placeni dané ve spldtkach dle § 60 zdakona ¢. 337/1992 Sb., o spravé dani a
poplatkii, nebo placeni pojistného a pendle ve splatkiach dle § 20a zakona ¢. 589/1992 Sb., o
pojistném na socialnim zabezpeceni a prispévku na stdtni politiku zaméstnanosti).

Na majetek subjektu nebyl prohldsen konkurs, reorganizace, oddluzeni nebo zvlastni
zpisoby feSeni upadku dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho feSeni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi. Proti subjektu neni vedena exekuce
nebo vykon rozhodnuti a neni v likvidaci.;

Cilova skupina podpotena v rdmci projektu splituje podminky tizemni uznatelnosti pro program
OP VK;

Pozadavky na publicitu projektu byly dodrzeny v souladu s ustanovenimi v Opatieni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvé o realizaci GP;

Zadost o platbu finanéni podpory na zpusobilé vydaje je zalozena na vydajich skute¢né
provedenych a prikazné doloZenych a tyto vydaje byly uskute¢nény v souladu s ustanovenimi
Opatieni VR/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

Vsechny transakce jsou vérné zobrazeny v ucetnictvi, dolozené doklady jsou transparentni a
vydaje na nich jsou rozepsany na jednotlivé polozky;

Originaly ucetnich dokladn, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a piistupné pro tcely
kontroly u pfijemce;

Jsem si védom/a skuteCnosti, ze v piipadé nesplnéni podminek Opatieni vrchniho

feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v piipadé nespravné
narokovanych financnich prosttedkdt v této Zadosti je mozné, Ze finan¢ni podpora mi nebude
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu pozadan/a o navraceni neopravnéné vyplacenych

prostiedk;

14. (Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni neni platcem DPH) prohlasuji, Ze v pfipadé, Ze se v
budoucnu stanu platcem DPH a uplatnim narok na odpo¢et DPH na vstupu, ktera byla v pfilozené
zadosti o platbu zahrnuta do zptsobilych nakladt, vratim dobrovolné ¢astku dotace ptipadajici na
vysi zpusobilych nakladi ve vysi vracené DPH na tcet, z n€hoz byla tato dotace poskytnuta, a to
do 30 dnti ode dne, kdy byl tento odpocet u finan¢niho Gfadu uplatnén (tj. ke dni podani prvniho
ptiznani k dani z pfidané hodnoty);

Jméno a prijmeni Mgr. Jan Musil
statutarniho

zastupce/opravnéné osoby

Funkce v organizaci feditel Skoly
Misto a datum 30.7.2009

Podpis a razitko

Poznamky

*)Pokud Monitorovaci zpravu podepisuje opravnénd osoba, musi byt jako piiloha Monitorovact
Ipravy prilozeno jeji povéreni od statutarniho zastupce wuvedené¢ho v Opatieni vrchniho
reditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouve o realizaci GP.

V pripadeé, ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace projektu, staci ho dolozit pouze v 1.
Monitorovaci zprave. Pokud bylo povéreni pro oprdavnénou osobu vyddno pro cely projekt a
predlozeno jiz spolecné se Zadosti o podporu z OP VK, neni nutné jej k Monitorovaci zprivé
opétovné dokladat. Tuto skutecnost staci uvest do Poznamky.
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D. PRILOHY MONITOROVACI ZPRAVY

Ve sloupci ,,An0* uvedte ,, X" u priloh, které jsou k Monitorovaci zprave priloZzeny, a Ve
sloupci ,,Ne “ u priloh, které nejsou k Monitorovaci zpraveé prilozeny.

Prilozeno

Prilohy
Ano | Ne

Monitorovaci indikatory (tabulka v Excelu nebo sestava X | [
vygenerovana z IS Benefit7 on-line)

_O(
[E—

Pi‘ehled uzavienych zadavacich Fizeni (soubor v Excelu); Dale

prijemce priloZi ke kaZzdému zadavacimu Fizeni v nejblizsi MZ po
uzavieni smlouvy s dodavatelem kopie nasledujicich dokumentii:

e text oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni, resp. vyzvy,

e zapis (protokol) o posouzeni a hodnoceni podanych | [X ]
nabidek podepsany relevantnimi osobami,

[
[\

e smlouva uzaviena svybranym dodavatelem, vcetné
dodatkii k ni,

e text oznameni o vysledku zahajeni zadavaciho Fizeni

Pi‘ehled cerpani veiejné podpory podle blokovych vyjimek
(soubor v Excelu, kumulativné od zacatku realizace projektu)

(]}
w
>

Pi‘ehled cerpani veiejné podpory podle de minimis (soubor
v Excelu, kumulativné od zacatku realizace projektu)

[
w
=

& 4 | Zadost o platbu (prostiednictvim IS Benefit7 on-line)

¢ 5 | Soupiska ucetnich dokladii (pouze pokud je zarovei predkladina
Zadost o platbu)

Kopie ucetnich dokladu (pouze pokud je zaroven predkladana
Zadost o platbu)

7 | Kopie vypisu z uétu projektu (pouze pokud je predkladana
Zadost o platbu)

¢.8 | Prehled &erpani zpisobilych vydaji (pouze pokud je predkladana
Zadost o platbu a priloha je vyZadovana poskytovatelem)

o | Pfepracovany rozpocet projektu (aktualizovany rozpocet je
priloZen k nejblizsi MZ po provedené zmén¢)

¢ 10 | PFepracovany harmonogram projektu (aktualizovany
harmonogram je pfiloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméng¢)

¢ 11 | Podpisové vzory (pouze k prvni priibéZné zpravé a pri kazdé
Zméné)

& 12 | Dokladovani zpisobilych vydaji (PRACOVNI VYKAZ)

Dokladovani zpisobilych vydaji (MZDOVE VYDAJE -

¢. 13 .. . , < .
administrativni a odborni zaméstnanci)

X X|IMKUOIOXX X XXX O
O OO X X Odd dodX| X

¢ 14 | Dokladovani zpisobilych vydaji (CESTOVNI VYDAJE -
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tuzemské a zahranic¢ni)

.15 | Dokladovani zpisobilych vydaja (ODPISY)

€<

.(5(

16 | Pozadavek na strukturu zaslané platby

.17 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GP/IP OP VK

€

.(5(

18 | Auditorska zprava (pouze se zavérecnou zpravou)

19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se zavérecnou
Zpravou)

S'J(

OO o4

XX XXX
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