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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 4 

Monitorované období Začátek 1.10.2009 Konec 31.12.2009 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 29.1.2010 (opraveno 20.4.2010) 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, 

okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období byly postupně realizovány změny v ŠVP, a to nejen v oblasti 

dotýkající se speciální třídy, ale zvláště v oblasti výchov a plánovaných klíčových 

kompetencí. Byly zahájeny změny jednotlivých částí školního vzdělávacího programu 

Mathesius. Vedle dopracování samostatné oblasti speciálního vzdělávání byly zahájeny 

změny v oblasti společenskovědních předmětů a výchov s důrazem na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků. Těmto změnám předcházely konzultace jak s odborníky na tuto oblast tak 

s učiteli jednotlivých předmětů. Změny prováděla garantka KA1 ve spolupráci s hlavním 

garantem projektu (ředitelem školy). S platností od 1.10.2009 došlo k personálním změnám – 

pozici garanta implementace ŠVP obsadila Mgr. Jaroslava Šamatová – zkušená odbornice 

z pilotní školy ZŠ Vodňanská, Prachatice, která je externí spolupracovnicí CERMATu pro 

oblast RVP a ŠVP. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V průběhu sledovaného období probíhala základní diagnostická vyšetření žáků podle potřeb 

školy formou individuálních sezení. Samostatnou skupinou problémů, které byly řešeny, bylo 

vyšetření žáků, kteří byli od 1.10.2009 vřazeni do speciální třídy. Tato speciálně pedagogická 

vyšetření byla realizována externími odborníky z SPC Karlovy Vary.   

Kromě běžných vyšetření probíhaly i konzultace s rodiči a individuální konzultace s učiteli – 

formy reedukace a náprav. V monitorovaném období byly zahájeny práce na pravidelné 

analýze sociokulturní úrovně rodin žáků školy tak, aby byly výstupy použitelné pro celkovou 

srovnávací studii v závěru realizace projektu. Srovnávací studie je jedním z výstupů projektu 

a bude analyzovat celé tříleté období projektu (2009 – 2010 -  2011).  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 



                    
 

 

 

Platné od 1. 6. 2009  3 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT ve 2 

skupinách vybraných žáků a v jedné skupině pedagogických pracovníků. Evidence činnosti 

je dokládána prezenčními listinami a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato 

dokumentace je průběžně kontrolována hlavním garantem. 

Do konce období se nepodařilo vytvořit skupinu zájemců z řad rodičovské veřejnosti. 

Výrazně se rozšířilo využívání multimediální třídy s interaktivní tabulí (mimo rozpočet 

projektu byly pořízeny desítky programů pro práci s interaktivní tabulí). Škola navázala užší 

partnerství s Nakladatelstvím Fraus (hlavní tvůrce produktů pro SMART BOARD v ČR). 

Díky dokončenému datovému zasíťování zbývajících prostor školy se výrazně zvýšila 

možnost využívání IT jak pro žáky tak pro učitele.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

S platností od 1.9.2009 převzala pozici garanta Centra prevence Ing. Zuzana Kokyová a 

současně opustila stávající pozici garanta implementace ŠVP. Garantka zahájila jednání 

s Policií ČR, s odborníky na oblast protidrogové prevence a spolu s hlavním garantem stáli u 

zrodu úzké spolupráce s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Škola se zapojila do 

Evropské akce proti drogám a stala se partnerem města Jáchymov a o.p.s. Člověk v tísni při 

vstupu do Agentury sociálního začleňování (řízená ministerstvem pro lidská práva). Byl 

zpracován koncept ročního plánu akcí a aktivit Centra prevence. Prohloubila se spolupráce 

s orgány činnými v trestním řízení a odbory sociálních věcí města Ostrov a kraje. 

V monitorovaném období proběhly první besedy se zaměřením na oblast boje proti xenofobii 

a rasismu s žáky jednotlivých tříd.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Každý měsíc se konají pravidelné 

porady realizačního týmu, na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu 

činností. V rámci monitorovaného období došlo k dílčím změnám v personálním obsazení 

jednotlivých odborných pozic. K 31.8.2009 ukončila pracovní poměr PhDr.Papežová, garant 

Centra prevence. K 1.9.2009 na její pozici nastoupila Ing. Zuzana Kokyová, která současně 

opustila pozici garanta implementace ŠVP. Na post garanta implementace ŠVP byla přijata 

Mgr. Jaroslava Šamatová, a to s platností od 1.10.2009.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období proběhly dvě vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv: 

Dne 16.11.2009 proběhlo nadstavbové školení pedagogických pracovníků v užívání 

interaktivních učebnic a doprovodných softwarových produktů nezbytných pro plnohodnotné 

využívání interaktivní tabule. 

Dne 22.12.2009 se uskutečnila celodenní vzdělávací akce na klíč pedagogickému sboru na 

téma Dlouhodobá koncepce rozvoje školy na období do roku 2016 s přihlédnutím k pětileté 

udržitelnosti výstupů projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 31.3.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 
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V následujícím období budou postupně realizovány změny v ŠVP, a to nejen v oblasti 

dotýkající se speciální třídy, ale zvláště v oblasti výchov a plánovaných klíčových 

kompetencí. 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 31.3.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude realizována pravidelná konzultační a poradenská 

činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce.  

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 31.3.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V plném rozsahu poběží všechny plánované aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické 

pracovníky a rodiče.  

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 31.3.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude pokračovat série besed s rodiči, besed s žáky a 

pedagogy. Připraveny budou kulaté stoly pro rodiče k problematice elementární finanční 

gramotnosti, k psychologickým aspektům vývojových změn u žáků v průběhu školní 

docházky a poradenství v oblasti dalšího profesionálního rozvoje (přechod ZŠ – SŠ). 

Plánovány jsou též mimoškolní aktivity se zapojením rodičovské veřejnosti. 

  

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 31.3.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu.  

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 31.3.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi příjemcem a Pedagogickým a 

vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. 
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6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

Publicita projektu je zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu  

- zhotovení informačních cedulí, kovové informační desky – umístěno na budově u vchodu do 

školy a ve vestibulu školy, 

- označení kanceláře a dalších místností sloužících k realizaci aktivit projektu 

- zhotovení samolepek s platným logolinkem  

- zpracování marketingové strategie, příprava článku do tisku, návrhy propagačních předmětů 

 

7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

 

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  

 

8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  
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Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 

      

 

 

 

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

            

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

viz. příloha č.1  

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 4. 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 253.970,41 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

1.085.459,58 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 144.973,00 
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d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

1.339.429,99 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. + řádek c1.) 

144.973,00 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

2.657.471,66 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

2.027,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) 

253.955,87 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) 

0,00 

Poznámky 

      

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 

zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 
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14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 14,54 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 44,70 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 14,54 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

59,24 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  

Kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

 

 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 30.4.2010 

Částka [Kč] 300.000,-Kč 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 29.1.2010 (opraveno 20.4.2010) 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 

  



                    
 

 

 

Platné od 1. 6. 2009  12 

 

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek 

(soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 
Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – 

administrativní a odborní zaměstnanci) 
  

č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE –   
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tuzemské a zahraniční) 

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

 

 


