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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 7/2011 

Monitorované období Začátek 1.1.2011 Konec 30.6.2011 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 29.9.2011 

Doplněná 9.12. 2011 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola 

Jáchymov, okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období garantka této klíčové aktivity ve spolupráci s hlavním garantem 

realizovala změny, které vycházely ze stanoveného časového harmonogramu úprav ŠVP za 

období 01/2011 – 06/2011.  

Byly aktualizovány a přepracovány kapitoly ŠVP týkající se budoucí přípravné třídy. 

Garantka provedla návrhy úprav povinně volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 

2011/2012. V průběhu 7.MO byly realizovány finální úpravy ŠVP pro 1.stupeň - průřezová 

témata. V březnu byly vytvořeny návrhy úprav  ŠVP třídy s UVP v rámci přechodu na školu 

inkluzívního typu. S inkluzí souvisí i další úpravy ŠVP v přírodovědných předmětech 

2.stupně ZŠ. V rámci přechodu na školu inkluzívního typu zpracovala garantka návrhy na 

úpravy ŠVP ve výuce jazyků pro 2.stupeň ZŠ. Současně zapracovávala do změnových listů 

nové pokyny ČŠI ohledně obsahu učiva (týká se obou stupňů ZŠ) 

V dubnu opakovaně proběhla odborná supervize k přestavbě aktuálního vzdělávacího 

programu na ŠVP inkluz. typu.  

Vzhledem k neukončenému cyklu zavádění úprav ŠVP do výuky bude monitorovací 

indikátor (počet podpořených osob) vykazován až v závěrečné fázi projektu. Z tohoto 

důvodu vykazuje indikátor hodnotu 0. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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V 6.MO  zpracoval garant ŠPP metodický materiál zaměřený na rozvoj sociálních dovedností 

u žáků v oblasti základního vzdělávání. Tato příručka je určena učitelům, kteří mají zájem se 

seznámit se základními postupy a konkrétními technikami skupinové práce se žáky. V rámci 

nácviku byly utvořeny skupinky z vybraných žáků, s nimiž budou, za souhlasu jejich 

zákonných zástupců, zábavnou formou nacvičovány sociální dovednosti. Aktivita bude 

probíhat formou pravidelných setkání od ledna 2011. 

Současně byla prováděna plánovaná psychologická vyšetření žáků Přípravné třídy, vždy za 

spolupráce garanta a pověřeného třídního učitele PřT. Byla provedena kontrolní vyšetření 

integrovaných žáků I.stupně. 

V květnu 2011 došlo k první oficiální schůzce pracovní skupiny pro nácvik sociálních 

dovedností. Do skupiny byly vybrány dvě odborné pracovnice z pedagogického sboru školy: 

Mgr. Ševčíková a Bc. Šostoková. Obě pracovnice byly proškoleny a při samotném nácviku 

jin garant poskytl metodické vedení.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT ve 2 

skupinách vybraných žáků. Evidence činnosti je dokládána elektronickou docházkou (viz 

přiložený dokument) a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je 

průběžně kontrolována hlavním garantem.  

Garant IKT v průběhu monitorovaného období dokončil a vytiskl metodický materiál pro 

využívání IT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Materiál sestává ze 4 tematických 

bloků (Internet a e-mail, Operační systém – WINDOWS, Microsoft Word, Microsoft Excel).  

(Pozn:: již započteno v indikátorech MZ 05/2010) 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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V průběhu monitorovacího období došlo k úpravám strategického plánu LP - oblast 

vzdělávání a prevence sociopatologických jevů. Probíhala pravidelná jednání se zástupci 

Policie ČR, zástupci OSPOD a spol. Člověk v tísni - řešení problematiky sociokulturně 

znevýhodněných žáků.  

V únoru 2011 se uskutečnily 2 besedy: Dopravní hřiště 2.třída, Právní vědomí - 9. Ročník. 

Téměř každý měsíc se konaly besedy garanta CP s třídními učitelu 1. A 2.stupně, na nichž 

byly řešeny aktuální problémy ve výuce a výchově žáků. 

V dubnu 2011 se uskutečnila beseda pro žáky 9. ročníku - Trestní právo. 

Dále byl prováděn pravidelný výchovný aktiv školy, byly rozpracovány situační analýzy a 

další analytické podklady pro realizaci klíčové aktivity. 

Vzhledem k neukončenému cyklu přednášek a besed bude monitorovací indikátor (počet 

podpořených osob) vykazován až v závěrečné fázi projektu. Z tohoto důvodu je indikátor 0. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.  

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Každý měsíc se konají pravidelné 

porady realizačního týmu, na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu 

činností. K 28.2.2011 byl rozvázán pracovní poměr s p.Gaidarusovou na pozici účetní, os 

1.3.2011 tuto funkci přebírá p.Gaidarus. Hlavní garant projektu vytvořil pracovní skupinu 

z manažerky, garanta IT a garanta Centra prevence, která se podílí na přípravě projektových 

záměrů v rámci OP LZZ, které se budou provazovat s aktivitami našeho projektu. Ve 

spolupráci se společnostmi PECKA a LINGUAE se podílí na přípravě navazujících projektů 

Klíč a Mosty 2, které směřují k vytvoření funkční sítě spolupracujících škol celé oblasti 

SKHZ. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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V monitorovaném období proběhl v pořadí již IV.Teambuilding na zámku v Mostově. 

Od ledna 2011 kontinuálně probíhalo individuální vzdělávání, kdy jednotliví pedagogičtí 

pracovníci navštěvovali vzdělávací akce. Rozpis všech vzdělávacích akcí přikládáme 

k monitorovací zprávě. Výstupem z každé individuální vzdělávací akce je osvědčení o 

absolvování. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

 

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím období realizované změny v ŠVP implementovány do výuky. Po pilotním 

ověření budou do ŠVP zapracovány případné připomínky či doporučení. Budou realizovány 

úpravy v oblasti evaluace školy, pozornost bude rovněž zacílena na přípravnou třídu, 

speciální třídu a integrované žáky. Aktivita bude finalizována. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude realizována pravidelná konzultační a poradenská 

činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce – aktivity bude zajišťovat garant klíčové aktivity. 

Aktivita bude finalizována. 

 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 

Vzhledem k nedostatečnému objemu finančních prostředků na pokladně projektu byl dne 

17.1.2011 do pokladny vložen soukromý vklad ve výši 5.000,- Kč tak, aby mohlo být 

propláceno cestovné zaměstnancům projektu v řádném termínu. Vratka vkladu byla 

vypořádána v říjnu 2011. 
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Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V plném rozsahu poběží všechny plánované aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické 

pracovníky. Garant bude pracovat na tvorbě dalších metodických materiálů (IVP pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a plánovaný e-learningový kurz). Aktivita bude 

finalizována. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude dokončena plánovaná série besed s rodiči, besed 

s žáky a pedagogy. Garant bude také soustředit svou pozornost na dokončení plánovaných 

metodických výstupů pro pedagogické pracovníky a rodiče. Aktivita bude finalizována. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu. Pokračovat budou práce na navazujících projektech 

v rámci OP LZZ a GG OP VK KK. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi příjemcem a společností PECKA-

Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. V plánu je další team – building 

(10/2011). 

 

6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 
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Publicita projektu je zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu  

- vytvořená marketingová strategie, výběr vhodných míst k publikování článků, návrhy 

obsahu a zaměření článků, identita projektu 

- propagační předměty (návrhy, objednávka) 

 

 

7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

      

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  

 

8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  
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Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 

      

 

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
 

 

 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

 K 28.2.2011 byl rozvázán pracovní poměr 

s p.Gaidarusovou na pozici účetní, s platností 

od 1.3.2011 tuto funkci přebírá p.Gaidarus. 

Dohodu o rozvázání pracovního poměru a 

novou pracovní smlouvu přikládáme. 

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

V 7.monitorovacím období byly provedeny následující rozpočtové změny v kapitolách 02 a 

03: 

1) Položka 02.01.01.06 Cestovné – garant publicity byla ponížena o 3.600 Kč, z toho 1.800 

Kč bylo přesunuto do položky 02.01.01.03 Cestovné vedoucí implementace ŠVP a 1.800 Kč 

do položky 02.01.01.02 Cestovné manažera projektu. 

2) Položka 02.01.01.01 Cestovné – hlavní garant bylo celkem posíleno o 14.099 Kč, z toho: 

- 3.600 z položky 02.01.01.08 Cestovné – vedoucí ŠPP 

- 20 Kč z položky 02.01.03.04 Stravné – vedoucí ŠPP 

- 840 Kč z položky 02.01.03.07 – Stravné – garant DVPP 

- 420 Kč z položky 02.01.03.08 – Stravné – garant publicity 

- 1.000 Kč z položky 02.01.03.09 – Stravné – DPP odborné a pomocné služby 

- 1.500 Kč z položky 03.01.01.01 – Office XP Professional 

- 6.719 Kč z položky 03.01.01.02 – Adobe Photoshop 

3) Položka 02.01.03.02 Stravné – manažer projektu byla ponížena o 1.200 Kč. O tuto sumu 

byla navýšena položka 02.01.03.03 – Stravné – vedoucí implementace ŠVP 

4) Položka 02.01.03.04 Stravné – vedoucí ŠPP bylo poníženo o 400 Kč, o tuto sumu byla 

posílena položka 02.01.01.09 Cestovné – garant CP. 

5) Položka 03.01.01.03 Acrobat 8.0 Prof. CZ WIN bylo poníženo o 1.690,07 Kč, o tuto sumu 

byla posílena položka 02.01.01.07 Cestovné – DPP odborní pracovníci a pomocné služby. 
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Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

 

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

K datu 30.6.2011 prozatím vykazujeme tyto monitorovací indikátory: 

07.41.14 – Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků – 20 osob, 

z toho 8 dívek a 12 chlapců. ( v rámci KA2) 

Počet podpořených osob nelze vykazovat u cyklického vzdělávání, které ještě neskončilo. To 

se týká aktivit KA1, KA4 a KA6. U těchto klíčových aktivit budeme moci monitorovat 

podpořené osoby až v závěru projektu. 

07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – 3 osoby (Mgr.Ševčíková, Bc. 

Šostoková. Ing. Dvořák). 

06.43.10 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů – 0 produkt. (Ostatní produkty 

jsou ve fázi rozpracování, proto v tomto období nevykazujeme).  

06.43.12 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP – 0. 

06.43.19 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami – 0 produkt (viz 06.43.10). 

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 7 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 386.676,10 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

2 289 848, 17 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 144 973,00 

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

2 676 524,27 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 144 973,00 
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(řádek b1. + řádek c1.) 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

1 320 377,38 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

2.027,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

386 575,89 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) 

0,00 

Poznámky 

      

 

 

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 

z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 
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14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 100,21 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 239,80 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 100,21 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

340,01 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  

Kladné kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých 

na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky 

připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu 

povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 31.1.2012 

Částka [Kč] 500.000 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 
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5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 
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zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 2.12.2011, doplněna 9.12.2011 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně 

od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –   
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administrativní a odborní zaměstnanci) 

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – 

tuzemské a zahraniční) 
  

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby     

č. 20/2 Seznam školení   

 

 

 


