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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 2 

Monitorované období Začátek 1.4.2009 Konec 30.6.2009 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 28.7.2009 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, 

okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Realizace klíčové aktivity byla zahájena počátkem měsíce května. Garant klíčové aktivity 

zahájil v úzké součinnosti s garantem Centra prevence postupné rozpracovávání metodických 

materiálů pro oblast včasné péče o děti z MŠ či přípravných tříd. Byl zpracován plán činnosti 

na období září – prosinec 2009, v rámci něhož bude moci být začátkem školního roku 

zahájena přímá práce s žáky I. a II.stupně. V rámci této klíčové aktivity byla počátkem 

června realizována vnitřní evaluace školy. Základním podkladem pro vlastní hodnocení se 

stalo šetření Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života, které provedla 

autorizovaná firma DAP Services a.s. Zpracování  externího hodnocení školy profesionální 

firmou bylo zvoleno ve vztahu k potřebě maximálně objektivizovaného výstupu ze šetření v 

následujících oblastech:  efektivita vyučování,  atmosféra vztahů v organizaci  a potenciál 

vzniku rizikových forem chování v organizaci. Vstup dat ve formě bezprostředního snímání 

prováděli žáci všech ročníků v připraveném počítačovém programu na Internetu. Každý 

respondent prošel připravenými otázkami, které jsou založeny na barvově-slovních 

asociacích, v maximální operační době 45 minut. Stejnou proceduru absolvovali členové 

pedagogického sboru v době mimo přímou vyučovací činnost. Snímání řídil garant IKT, Petr 

Hepner DiS. Výsledky a výstupy evaluačního šetření jsou základním podkladovým 

materiálem pro stanovení strategií a změn částí školního vzdělávacího programu Mathesius. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita byla zahájena vzhledem ke svému specifickému a velmi teoretickému 

charakteru o měsíc později, tj. v květnu 2009. Na plnění monitorovacích indikátorů nebude 

mít toto zpoždění vliv. 

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Garantem klíčové aktivity je externí školní psycholog s plnou odbornou způsobilostí, který 

již o dubna průběžně poskytuje poradenství jak příjemci dotace, tak partnerské Mateřské 

škole. Zajišťuje základní diagnostiku a navrhuje řešení aktuálních potíží, které se u 

jednotlivých žáků objeví. V rámci této klíčové aktivity byly pořízeny odborné testovací 

moduly WISC III, na jejichž základě garant provádí základní otestování žáků.  Testovací 

modul WISC III (Wechslerova inteligenční škála pro děti) slouží k celkovému posouzení 

úrovně rozumových schopností žáků. Poradenství pro žáky je dobrovolné a jejich účast na 

konzultaci probíhá vždy se souhlasem jejich zákonných zástupců. Výsledky šetření garant 

posléze konzultuje s rodiči vyšetřovaných žáků. Garant také poskytuje osobní konzultace 

pedagogickým pracovníkům školy.  Dílčími výstupy aktivity jsou písemně zpracované 

posudky a zprávy z jednotlivých konzultací. Podpořeno bylo celkem 14 žáků. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Garant klíčové aktivity po celé monitorovací období pravidelně pracuje se stálou skupinou 8 

žáků na zkvalitňování jejich dovedností v oblasti IKT s důrazem na tvorbu a aktualizaci 

webových stránek. Semináře probíhají vždy v úterý a ve středu v odpoledních hodinách po 

skončení vyučování. Garant IKT již zahájil práce na plánovaných e-learningových 

výukových programech. Podpořeno bylo celkem 8 žáků. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 



                    
 

 

 

Platné od 1. 6. 2009  4 

 

Garant této klíčové aktivity je externí pracovník s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oblasti 

prevence sociopatologických jevů. V monitorovacím období se garant této klíčové aktivity 

zaměřil na vstupní analýzu školy tak, aby mohl stanovit strategické směry a postupy k plnění 

monitorovacích ukazatelů projektu. V dubnu 2009 se garant postupně seznamoval se 

stávající činností školy v oblasti prevence, funkčním zázemím školy a s výsledky analýzy 

sociokulturní úrovně zázemí žáků školy. Analyzovány byly také možnosti spolupráce 

s Policií ČR, probační službou a sítí sociálních pracovníků. V úzké součinnosti s výchovnou 

poradkyní školy byl vytvořen plán činností na období září – prosinec 2009, v rámci něhož 

bude moci být realizována přímá práce s žáky. V průběhu května byla vybavena kancelář 

budoucího centra prevence kancelářským nábytkem a technikou. Vzhledem k poměrně 

vysoké náročnosti klíčové aktivity a vzhledem k období ukončování školní docházky nebyly 

realizovány žádné besedy ani sezení, jejich realizace se plánuje až od září 2009. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Každý měsíc se konají pravidelné 

porady realizačního týmu, na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu 

činností. Byla upravena a vybavena kancelář projektu, nový nábytek byla zakoupen také do 

kanceláří garanta Centra prevence a školního psychologa. V rámci povinné propagace 

projektu byla zadána zakázka na zhotovení informačních cedulí, označení kanceláří  a 

samolepek s platným logolinkem.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Na základě individuálních konzultací s pedagogickými pracovníky obou stupňů školy byla 

provedena analýza zájmu a byl vytvořen plán vzdělávacích akcí včetně jejich tématického 

zaměření a časového harmonogramu. V květnu byla provedena podrobnější specifikace 

vzdělávacích oblastí tak, aby byly v souladu s cíli a charakterem projektu – rozpracovány 

byly oblasti výchovného poradenství, speciální pedagogiky, oblast ŠVP a oblast prevence 

sociopatologických jevů. V průběhu června bylo na základě výše zmiňovaných analytických 

podkladů vyhlášeno zadávací řízení  na dodávku vzdělávacích služeb a seminářů (viz 

kapitola č.7 MZ). Dne 25.6.2009 byla uzavřena kupní smlouva s vítězným dodavatelem, 

společností Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Po operativní 

domluvě s dodavatelem se ještě ke konci školního roku uskutečnil Teambuilding a kurz 

Komunikace, jehož realizace byla původně plánována na přípravný týden v srpnu. Akce se 

uskutečnila ve dnech 29.-30.6.2009 v obci Seeberg. Odbornou garanci zaštítil renomovaný 

lektor, PhDr. Miroslav Pospíšil. Podpořeno bylo celkem 16 pedagogických pracovníků. 

Kompletní organizační a technické zajištění, fotodokumentaci a prezenci účastníků 

zabezpečuje garant DVPP.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

 

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.7. – 30.9.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin bude přímá práce s žáky utlumena. V 

následujícím monitorovacím období zahájí garant 1.klíčové aktivity svou činnost až 

v posledním přípravném týdnu v srpnu, kdy začne pracovat na postupných úpravách ŠVP. 

V září se garant bude spolupodílet na rozvoji Centra prevence a organizaci besed a 

výchovných aktivit pro cílovou skupinu žáků I. a II.stupně. 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.7. – 30.9.2009 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 
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Popis a cíl klíčové aktivity 

V období letních prázdnin bude přímá práce s žáky utlumena. V průběhu července a srpna se 

bude garant zaměřovat na podrobnější hodnocení vyšetřených žáků, v přípravném týdnu 

v srpnu jsou plánovány individuální konzultace s třídními učiteli. V měsíci září bude opět 

v plné míře obnovena konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce.  

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.7. – 30.9.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin bude přímá práce s žáky utlumena. V 

následujícím monitorovacím období zahájí garant KA 03 svou činnost až v posledním 

přípravném týdnu v srpnu, kdy začne pracovat na vzdělávacích plánech a podkladech pro 

pokračování seminářů IKT. S platností od září budou opět v plné míře obnoveny odpolední 

IKT semináře s tím, že se do vzdělávání v oblasti IKT zapojí i vybraní pedagogičtí 

pracovníci. 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.7. – 30.9.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin bude přímá práce s žáky utlumena. V 

následujícím monitorovacím období zahájí garant 4.klíčové aktivity svou činnost až 

v posledním přípravném týdnu v srpnu, kdy začne pracovat na rozvoji Centra prevence. 

S platností od září bude garant naplňovat svůj plán činností -  organizace besed a výchovných 

aktivit pro cílovou skupinu žáků I. a II.stupně, zprostředkování konzultací se zástupci Policie 

ČR, konzultace s rodiči atd. 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.7. – 30.9.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu.  

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.7. – 30.9.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin a dovolených bude přímá práce 

s pedagogickými pracovníky utlumena. Garant klíčové aktivity bude kontinuálně pracovat na 

plánech rozvoje vzdělávání, další vzdělávací akce je předběžně plánována na přípravný týden 

v srpnu. 
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6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

V monitorovaném období byla publicita projektu zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu – krátká zhodnocení aktivit, 

fotodokumentace 

- zadána zakázka na zhotovení informačních cedulí, označení kanceláří  a samolepek 

s platným logolinkem  

- inzerce článku v Jáchymovském zpravodaji – bezplatná inzerce  

 

7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

Zadavatel (příjemce dotace) zpracoval podrobnou zadávací dokumentaci, v níž specifikoval 

své požadavky na dodávku vzdělávacích seminářů a kurzů. V zadávací dokumentaci byly 

stanoveny podmínky plnění a hodnotící kritéria (cena 60% -  zkušenosti v oblasti zajišťování 

DVPP, popř. vlastní akreditace MŠMT 40%).  

Zadavatel oslovil dne 11.6.2009  tři dodavatele. Oslovení proběhlo písemně, doporučeným 

dopisem. Dne 22.6.2009 ve 12:00 hod. bylo VZMR 02/2009 uzavřeno, zadavatel obdržel 2 

nabídky. Třetí z oslovených uchazečů se formou e-mailu omluvil a zdůvodnil, proč se 

zadávacího řízení nezúčastnil. Dne 23.6.2009 byla na základě jmenovacího dekretu 

jmenována osoba zadavatele, která byla pověřena hodnocením a výběrem vítězného 

dodavatele. Před zahájením hodnocení podepsala pověřená osoba čestné prohlášení o 

nestrannosti. Po otevření obálek obou uchazečů byly zkontrolovány formální náležitosti 

podaných nabídek a doklady, které byly povinnou součástí nabídky (nabídková cena, doklad 

o kvalifikaci uchazeče, požadované plnění). Při kontrole formálních náležitostí bylo zjištěno, 

že jeden z uchazečů – Pedagogické centrum Ústí nad Labem – doložilo neaktuální výpis 

z OR (starší 90 dnů). Nabídka proto byla vyřazena z dalšího hodnocení. Dále bylo provedeno 

podrobné hodnocení poslední nabídky dle stanovených kritérií. Po skončení hodnocení byl 

zpracován zápis o posouzení a hodnocení nabídek. Vítěznou nabídkou se stala nabídka firmy 

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s.  S vítěznou firmou uzavřel 

zadavatel dne 25.6.2009 kupní smlouvu. Ostatní uchazeče zadavatel písemně informoval o 

výsledku výběru. 

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  
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8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

      

Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 

      

 

 

 

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

            

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

V návaznosti na proces čerpání plánovaných finančních prostředků bylo nutné provést 

následující dílčí změny v rozpočtu: 

1. Byla vytvořena nová rozpočtová položka č. 03.08.02.05 7dílná sada kancelářského 

nábytku. Do této položky byla přesunuta částka 16.500,- Kč z položky 03.08.02.01 

Psací stůl, částka 959,96,-Kč z položky 03.08.02.03 Židle a částka 24.000,04,-Kč 

z položky 03.08.02.04 Skříň víceúčelová. 

2. V kapitole 3. byla rovněž vytvořena nová rozpočtová položka č. 03.03.06 Brašny na 
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notebook. Do této položky byla přesunuta suma o celkové výši 6.090,-Kč, z toho: 

1.781,-Kč z položky 03.01.01.02 Adobe Photoshop, 1.909,-Kč z položky 03.03.05 

Plochý scanner a 2.400,-Kč z položky 03.03.15 Osvětlovací lampa. 

3. Položka 05.02.01 Odborné poradenské služby byla ponížena o sumu 10.000,-Kč. O 

tuto částku byla posílena položka č. 05.02.02 Odborné studie. 

4. Položka 05.03.04 Závěrečná konference byla zkrácena o částku 4.500,-Kč. O tuto 

sumu byla navýšena položka č. 05.01.01 Publikace. 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

Komentář k dosaženým číselným hodnotám (k nulovým hodnotám není komentář): 

Počet podpořených osob – celkem – 38, z toho : 

16 podpořených osob v dalším vzdělávání (13 žen a 3 muži) – viz prezenční listina ze 

vzdělávací akce na Seebergu.  

22 podpořených osob v počátečním vzdělávání (12 chlapců a 10 dívek) – viz. evidence 

docházky na odpolední kurzy IKT, zápisy a posudky z individuálních konzultací se školní 

psycholožkou. 

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 2. 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 316.052,13 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 54.973,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

486.855,00 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 90.000,00 

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

802.907,13 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. + řádek c1.) 

144.973,00 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

3.193.994,52 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 2.027,00 
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(řádek a1. – řádek d1.) 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) 

316.044,74 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) 

54.973,00 

Poznámky 

      

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 

zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 

      

 

 

14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 7,39 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 22,17 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 7,39 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

22,17 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
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Kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

 

 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 15.10.2009 

Částka [Kč] 300.000,-Kč 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 30.7.2009 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 

  



                    
 

 

 

Platné od 1. 6. 2009  14 

 

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek 

(soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 
Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – 

administrativní a odborní zaměstnanci) 
  

č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE –   
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tuzemské a zahraniční) 

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

 

 


