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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 5/2010 

Monitorované období Začátek 1.1.2010 Konec 30.6.2010 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 10.8.2010, oprava 5.10.2010, oprava 11.11.2010 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola 

Jáchymov, okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 30.6.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období garantka oblasti ve spolupráci s hlavním garantem realizovala 

změny, které vycházely ze zkušeností s prací ve speciální třídě. Zcela dokončeny byly úpravy 

této samostatné kapitoly ŠVP a byl připraven rámec změn další třídy – pro žáky 4.ročníku. 

Dílčím způsobem byly rekonstruovány oblasti Člověk a svět práce, Člověk a společnost, 

Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Umění a kultura a Evropské a 

globální souvislosti. Tyto kapitoly byly připraveny pro finální podobu v květnu a v červnu 

2010. Garantka zpracovala návrh změn využití disponibilních dotací na I. a II.stupni školy. 

Paralelně připravila i návrhy na změny v průřezových tématech a v klíčových kompetencích. 

Na poradách realizačního týmu byly předloženy návrhy dalších úprav, které se dotýkají 

environmentální oblasti a oblasti etické výchovy. Bylo stanoveno, že na změnách budou 

zahájeny práce v průběhu července – září 2010.  Změny byly projednávány také na poradách 

řídícího týmu. Garantka poskytovala pedagogickým pracovníkům průběžné konzultace. 

Jednání o prováděných a připravovaných změnách  probíhala na společných schůzkách 

hlavního garanta(ředitele školy), který je zároveň koordinátorem ŠVP školy a garanty oblasti 

implementace. Vzhledem ke skutečnosti, že je  Mgr. Jaroslava Šamatová  zkušenou 

odbornicí pilotní školy ZŠ Vodňanská, Prachatice a současně  externí spolupracovnicí 

CERMATu a Akademie moderního vzdělávání pro oblast RVP a ŠVP, jsou prováděné 

změny pro školu velkým přínosem. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 30.6.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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V průběhu sledovaného období probíhala základní diagnostická vyšetření žáků podle potřeb 

školy formou individuálních vyšetření žáků a pohovory s rodiči a vyučujícími. Pravidelná 

činnost psycholožky byla ovlivněna jejím rozhodnutím o ukončení svého  působení v rámci 

projektu k datu 28.2.2010. Až do května 2010 se nepodařilo zajistit náhradu za tuto 

pracovnici. Koncem května byla uzavřena předběžná dohoda o nástupu plně kvalifikovaného 

odborníka od 1.8.2010. Nezbytná kontrolní vyšetření a vyšetření žáků do přípravného 

ročníku základní školy provedly formou dohod o provedení práce odborníci Pedagogicko 

psychologické poradny Karlovy Vary. V monitorovaném období byly zahájeny práce na 

další pravidelné analýze sociokulturní úrovně rodin žáků školy tak, aby byly výstupy 

použitelné pro celkovou srovnávací studii v závěru realizace projektu. Srovnávací studie je 

jedním z výstupů projektu a bude analyzovat celé tříleté období projektu (2009 – 2010 -  

2011). V monitorovacím období se škola přihlásila do rozvojového programu na podporu 

Inkluzivního vzdělávání a obdržela na tuto oblast dotaci ve výši 380.000,- Kč.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá s výjimkou výpadku v období 03 – 04/2010  v souladu s upraveným 

časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 30.6.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT ve 2 

skupinách vybraných žáků. Evidence činnosti je dokládána elektronickou docházkou (viz 

přiložený dokument) a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je 

průběžně kontrolována hlavním garantem. 

Dne 28.1.2010 proběhlo na půdě školy nadstavbové školení určené pro pedagogické 

pracovníky na téma „Práce s digitální fotografií, Photoshop, grafika, základy designu“. 

Odborným garantem tohoto školení byl p.Luboš Vedral, který se mj. podílel i na zpracování 

výukového manuálu s obdobným zaměřením. Výrazně se rozšířilo využívání multimediální 

třídy s interaktivní tabulí - mimo rozpočet projektu byly i v tomto období zajištěny díky 

spolupráci s Nakladatelstvím Fraus (hlavním tvůrcem produktů pro SMART BOARD v ČR) 

řady produktů pro práci s interaktivní tabulí). Ředitel školy ve spolupráci s garantem klíčové 

aktivity připravili projekt do opatření 1.4 OP VK (který byl MŠMT schválen) a umožní od 

září 2010 výrazné rozšíření možností v oblasti této klíčové aktivity. Výrazně se posílí 

možnosti využívání techniky všemi vyučujícími, kteří budou vybaveni mobilní výpočetní 

technikou.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 
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Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 30.6.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V průběhu monitorovacího období proběhly 2 rozsáhlé bloky kurzů a besed, které zajistila ve 

spolupráci s odborníky garantka klíčové aktivity. Pro všechny třídy školy proběhly besedy 

zaměřené na oblast prevence kriminality, besed zaměřených na oblast prevence zneužívání 

drog a psychotropních látek a šikany. Samostatnou oblastí byly akce zaměřené na ochranu 

člověk a první pomoc. V průběhu období proběhla řada výchovných aktivů a jednání 

s kompetentními orgány péče o děti a mládež. Garantka se zapojila do práce přípravného 

týmu, který se podílí na činnosti tzv.Lokálního partnerství Jáchymov, které bylo vytvořeno 

po vstupu města Jáchymov do skupiny měst působících pod záštitou vládní agentury pro 

sociální začleňování. Na společných poradách realizačního týmu bylo rozhodnuto úzce 

provázat aktivity projektu Mosty s plánovanými aktivitami připravovanými v rámci výzvy 

č.55 OP LZZ a v rámci projektu IOP, který počítá s vytvořením tzv. nízkoprahového centra 

v nevyužívaných prostorách školy. Garantka zahájila jednání s Policií ČR, s odborníky na 

oblast protidrogové prevence a nevládními neziskovými organizacemi, které se staly členy 

Lokálního partnerství. Propojením těchto projektových záměrů se výrazně zvýší možnost 

udržitelnosti výstupů a výrazně se zvýší účinnost všech výstupů klíčových aktivit. Byl 

zpracován plán akcí a aktivit Centra prevence na příští monitorovací období – do konce roku 

2010.  

Byl vytvořen metodický materiál s tematickým zaměřením na EVVO a obnovitelné zdroje. 

Vzhledem ke specifickému charakteru tohoto tématu byl materiál v průběhu ledna vytvořen 

externím odborným pracovníkem. V návaznosti na nový metodický materiál se v lednu a 

únoru uskutečnil 4-hodinový přednáškový blok s názvem „Je ekologie zelená?“. Přednáška 

probíhala ve 2 blocích – dne 23.2.2010 pro žáky 6. a 7.ročníku, a dne 17.3.2010 v mírně 

modifikované verzi pro žáky 8. a 9.ročníku. 

Vzhledem k neukončenému cyklu přednášek a besed bude monitorovací indikátor (počet 

podpořených osob) vykazován až v závěrečné fázi projektu. Z tohoto důvodu je indikátor 0. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 30.6.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu( s výjimkou proluky u školního 

psychologického poradenství). Každý měsíc se konají pravidelné porady realizačního týmu, 

na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. V rámci 

monitorovaného období došlo k dílčí změně v personálním obsazení pozice garanta školního 

psychologického poradenství. K 28.2.2010 ukončila pracovní poměr Mgr.Boušková. Pozice  

garanta bude přeobrazena od 1.8.2010 – do té doby jsou aktivity zajišťovány formami DPP – 

viz hodnocení KA 2. Hlavní garant projektu vytvořil pracovní skupinu z manažerky, garanta 

IT a garanty Centra prevence, která se podílí na přípravě projektových záměrů v rámci OP 

LZZ, které se budou provazovat s aktivitami našeho projektu. Ve spolupráci se společnostmi 

PECKA a LINGUAE se podílí na přípravě navazujících projektů Klíč a Mosty 2, které 

směřují k vytvoření funkční sítě spolupracujících škol celé oblasti SKHZ. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2010 – 30.6.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období proběhly dvě vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv: 

Ve dnech 19.3.2010 – 20.3.2010 proběhl na zámku v Mostově Team building II. určený pro 

všechny pedagogické pracovníky školy a připojené školky se zaměřením na fundraising a 

využívání efektivních nástrojů podporujících mozkovou činnost, 

Ve dnech 4.6.2010 – 5.6.2010 proběhl na zámku v Mostově Team building III. určený pro 

všechny pedagogické pracovníky školy a připojené školky se zaměřením na prevenci, 

diagnostiku a vyšetřování školního šikanování. V rámci obou team-buildingů byly 

projednány také plánované změny ve vlastním ŠVP Mathesius. 

Kromě společných akcí pro celý pedagogický sbor probíhalo v průběhu celého 

monitorovacího období individuální vzdělávání, kdy jednotliví pedagogičtí pracovníci 

navštěvovali vzdělávací akce. Rozpis všech vzdělávacích akcí přikládáme k monitorovací 

zprávě. 

V průběhu monitorovacího období byl dokončen plán personálního rozvoje a 

dokompletovány dokumenty jednotlivých pracovníků v oblasti DVPP. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

 



                   
 

Verze platná od 28. 6. 2010  6 

  

 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

 

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím období budou postupně realizovány změny v ŠVP, a to v oblasti dotýkající se 

přípravné třídy (od 1.9.2010), ale i oblastí, které nebyly dosud inovovány. Velká pozornost 

bude věnována oblasti evaluace. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude realizována pravidelná konzultační a poradenská 

činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce – aktivity bude zajišťovat nový garant. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V plném rozsahu poběží všechny plánované aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické 

pracovníky. Od září předpokládáme výrazné rozšíření aktivit v souladu s náběhem projektu 

v rámci opatření 1.4 OP VK. Pokračovat budou práce na navazujících projektech v rámci OP 

LZZ a GG OP VK KK. 

 

 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 
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Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude pokračovat série besed s rodiči, besed s žáky a 

pedagogy. Připraveny budou kulaté stoly pro rodiče k problematice elementární finanční 

gramotnosti, k psychologickým aspektům vývojových změn u žáků v průběhu školní 

docházky a poradenství v oblasti dalšího profesionálního rozvoje (přechod ZŠ – SŠ). 

Plánovány jsou též mimoškolní aktivity se zapojením rodičovské veřejnosti. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu. Pokračovat budou práce na navazujících projektech 

v rámci OP LZZ a GG OP VK KK. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi příjemcem a Pedagogickým a 

vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. V plánu je další team – building. 

 

6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

Publicita projektu je zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu  

- vytvořená marketingová strategie, výběr vhodných míst k publikování článků, návrhy 

obsahu a zaměření článků, identita projektu 

- informační článek a inzerce projektu ve speciální příloze Karlovarského deníku 
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7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

      

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  

 

8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

      

Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 
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10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 

V návaznosti na Metodiku monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost vydanou dne 29.10.2009 došlo ke změně výkladu některých 

monitorovacích ukazatelů. Vzhledem  k této skutečnosti byly indikátory projektu „Mosty“ 

přepočítány a některé hodnoty byly změněny. Níže připojujeme přehlednou tabulku, do níž 

uvádíme původní a nové hodnoty indikátorů. 

Další podstatnou změnou projektu je nové bankovní spojení příjemce. S platností od 

2.2.2010 byl zřízen nový běžný účet projektu vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

Číslo nového BÚ: 235040971 / 0300. Změna bankovního účtu se týká také zřizovatele školy, 

Města Jáchymov. Číslo nového bankovního účtu pro převod finančních prostředků určených 

pro grantový projekt je: 234616596 / 0300. 

 

Kód indikátoru Název MI Původní 

hodnota 

Nová hodnota 

07.41.00 Počet podpořených osob 

celkem 

134 230 

07.41.14 Počet podpořených osob 

v počátečním vzdělávání 

celkem – dětí, žáků 

 

95 

 

210 

     07.41.15 z toho chlapci 46 125 

     07.41.16 z toho dívky 49 85 

07.41.65 Počet podpořených osob – 

pracovníků v dalším 

vzdělávání 

 

20 

 

20 

     07.41.66 z toho muži 4 3 

     07.41.67 z toho ženy 16 17 

07.41.20 Počet podpořených osob – 

poskytovatelé služeb 

 

7 

 

7 

06.43.10 Počet nově vytvořených/ 

inovovaných produktů 

 

85 

 

11 

     06.43.12 Počet nově vytvořených/ 

inovovaných produktů 

s komponentou ŽP 

 

14 

 

1 

 

     06.43.13 Počet nově vytvořených/ 

inovovaných produktů 

s komponentou ICT 

 

21 

 

0 

 

     06.43.19 Počet nově vytvořených/   
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inovovaných produktů 

výhradně zaměřených na 

žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

50 

 

5 

 

 

06.12.00 Počet žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

začleněných do 

integrovaných tříd 

 

27 

 

27 

 

 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

1. Změna názvu organizace příjemce 

Zastupitelstvo města Jáchymov na svém 

zasedání dne 9.prosince 2009 schválilo 

sloučení příspěvkových organizací 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, 

Jáchymov, okres Karlovy Vary 
(příjemce) a Mateřská škola Jáchymov, 

okres Karlovy (partner projektu) 

s účinností od 1.ledna 2010 s tím, že 

nástupnickou organizací se stává Základní 

škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov 

a sloučením zaniká příspěvková organizace 

Mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy 

Vary. Na základě Rozhodnutí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje č.j. 26/SK/09 

nabývá tato změna účinnosti s platností od 

5.1.2010 i ve školském rejstříku. 

Název nástupnické organizace se mění takto:  

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a 

mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy 

Vary. IČ 70 981 043 zůstává, statutárním 

zástupcem nástupnické organizace zůstává 

Mgr. Jan Musil . 

2. Změna statutu partnerství  

V souvislosti se sloučením příspěvkových 

organizací Základní škola Marie Curie-

Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy 

Vary (příjemce) a Mateřská škola 

Jáchymov, okres Karlovy (partner 

projektu) dochází ke změně statutu 

partnerství. Projektové aktivity a plánované 
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ukazatele, které měl partner č.2 zajišťovat, 

přechází na nástupnickou organizaci, tj. na 

příjemce.  

Jedná se o tyto aktivity:  

- spolupráce při zajišťování cílové skupiny 

z oblasti lidských zdrojů (zapojení žáků MŠ 

do aktivit projektu, účast pedagogických 

pracovníků MŠ na dalším vzdělávání)   

- zprostředkování kontaktu s cílovou 

skupinou 

- podíl na propagaci a publicitě projektu 

Změna statutu partnerství byla vyřešena 

samostatným Dodatkem ke Smlouvě o 

partnerství. 

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

V monitorovacím období došlo k následujícím změnám a přesunům v rámci kapitol: 

Položka 05.03.01 Kurzy pro realizační tým byla celkem posílena o 78.963,-Kč, z toho 963,-

Kč bylo přesunuto z položky 05.01.01 Publikace, 33.000,-Kč bylo přesunuto z položky 

05.03.02 Kurzy pro jednotlivce  a suma 45.000,-Kč byla přesunuta z položky 04.02.02 

Telefonní poplatky – pevné linky. 

Byla vytvořena nová položka rozpočtu 08.03.02 Notářské poplatky, poplatky za ověření. Do 

této nové položky bylo přesunuto 1.800,-Kč z položky 08.03.01 Bankovní poplatky. 

Z položky 3.3.3 Notebook II. byla převedena částka 7.500,-Kč do položky 3.3.8 Mobilní 

telefony. 

Částka ve výši 1,- byla převedena z položky 3.3.10 Dataprojektor do položky 3.3.5 Plochý 

scanner. 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

K datu 30.6.2010 prozatím vykazujeme tyto monitorovací indikátory: 

07.41.14 – Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků – 35 osob, 

z toho 19 dívek a 16 chlapců. ( v rámci KA2 podpořeno 12 žáků, v rámci KA 3 podpořeno 23 

žáků.) 

Počet podpořených osob nelze vykazovat u cyklického vzdělávání, které ještě neskončilo. To 

se týká aktivit KA1, KA4 a KA6. U těchto klíčových aktivit budeme moci monitorovat 

podpořené osoby až v závěru projektu. 

07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – 7 osob. 

06.43.10 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů – 4 produkty. (V rámci KA1 

vytvořena  metodika  změny systému hodnocení pro žáky se SVP, v rámci KA 2 dokončena 

preventivní strategie školy, v rámci KA 3 vytvořen 1 metodický mat. na aplikaci IT ve 

vzděl.oblastech, v rámci KA 4 vznikl 1 soubor metodických a výstupových mat. se zaměřením 
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na EVVO.  

06.43.12 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP – 1 produkt. 

06.43.19 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami – 2 produkty. 

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 5 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 549.502,05 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

1.339.429,99 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 144.973,00 

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

1 888 932, 04 Kč 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. + řádek c1.) 

144.973,00 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

2 107 969,61 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

2.027,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

549.411,73 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) 

0,00 

Poznámky 
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13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 

z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 

      

 

 

14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 90,32 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 59,24 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 90,32 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

149,56 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  

Kladné kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých 

na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky 

připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu 
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povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 

 

 

 

 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 30.12.2010 

Částka [Kč] 500.000 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 
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13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 11.8.2010, opravena 5.10.2010, dodateč. opravena 11.11.2010 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně 

od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –   
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administrativní a odborní zaměstnanci) 

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – 

tuzemské a zahraniční) 
  

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby     

č. 20/2 Seznam školení   

 

 

 


