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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 3 

Monitorované období Začátek 1.7.2009 Konec 30.9.2009 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 29.10.2009 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, 

okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2009 – 30.9.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin byla realizace klíčové aktivity částečně 

utlumena. V červenci ve spolupráci s externími odborníky byla zahájena příprava modifikace 

ŠVP  pro plánovanou speciální třídu. Byly zpracovány koncepce úprav nosných předmětů: 

český jazyk a prvouka, koncepce úprav průřezových témat a po schválení koncepcí byly 

úpravy převedeny do finální podoby. Následně byly připraveny koncepce úprav matematiky,. 

výchov a klíčových kompetencí  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2009 – 30.9.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin byla realizace klíčové aktivity 

směrovaná k žákům částečně utlumena. Během července pracoval garant ŠP na tvorbě 

podkladů pro otevření speciální třídy při ZŠ Jáchymov. Připravována byla vyšetření 

vybraných žáků 2. a 3.třídy pro vřazení  do speciální třídy, zkompletovány byly výstupy 

z vyšetření žáků, realizovaných v 1.pololetí 2009. V srpnu, v přípravném týdnu se garant 

podílel na soustřeďování podkladů žáků vhodných k zařazení do speciální třídy, analyzoval 

výsledky předchozích vyšetření, komunikoval s třídnímu učiteli a rodiči a následně indikoval 

možnost zařazení do budoucí speciální třídy. Převzal koordinaci plánovaného vyšetření 

vytipovaných žáků jak v oblasti psychologické, tak v oblasti speciálně pedagogické. 

Následně ve spolupráci s externími odborníky z SPC K.Vary byly realizovány pohovory 

s rodiči a následné vyšetření žáků včetně rozhodnutí o vřazení do speciální třídy tak, aby 

k 1.10.2009 mohla být třída otevřena. Tímto rokem se naplňuje hlavní idea projektu – 

rozšíření integrovaného vzdělávacího systému města. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 
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Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2009 – 30.9.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin byla realizace klíčové aktivity 

směrovaná k žákům utlumena. Od září 2009 se rozběhly v plném rozsahu školicí aktivity 

směrem k žákům a byly připraveny nabídky směrem k pedagogickým pracovníkům školy a 

rodičovské veřejnosti. Vedle učebny výpočetní techniky byly postupně do provozu 

připraveny multimediální učebna a multimediální knihovna. Obě zařízení budou sloužit jak 

potřebám školy tak široké rodičovské veřejnosti a žákům v mimoškolních aktivitách. Garant 

IKT rozpracoval tři pracovní moduly, které odpovídají definovaným monitorovacím 

indikátorům. Po jejich ověření budou využity ve všech plánovaných vzdělávacích aktivitách 

školy. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2009 – 30.9.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin byla realizace klíčové aktivity 

utlumena. V září 2009 byla vybavena učebna, která bude sloužit k aktivitám plánovaným 

v rámci této KA. Byla realizována schůzka sociálních partnerů: Policie ČR (ředitelství 

K.Vary), Policie Jáchymov, Odbor sociálních věcí MěÚ Ostrov, organizace Člověk v tísni, 

o.p.s. Na ní byl dohodnut společný postup při zajišťování činností a aktivit, které povedou 

k snižování výskytu sociálně patologických jevů u žáků a ke zvýšení připravenosti 

rodičovské veřejnosti na řešení těchto problémů. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2009 – 30.9.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Každý měsíc se konají pravidelné 

porady realizačního týmu, na nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu 

činností. V rámci povinné propagace projektu byly zhotoveny informační cedule, kovová 

informační deska, označení kanceláří  a samolepky s platným logolinkem.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 
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Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2009 – 30.9.2009 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dvouměsíčnímu období letních prázdnin byla realizace klíčové aktivity 

utlumena. Další vzdělávací aktivity jsou plánovány na listopad/prosinec 2009 vzhledem 

k rozsáhlým stavebním úpravám, které v současné době ve škole probíhají. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím období budou postupně realizovány změny v ŠVP, a to nejen v oblasti 

dotýkající se speciální třídy, ale zvláště v oblasti výchov a plánovaných klíčových 

kompetencí. 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude realizována pravidelná konzultační a poradenská 

činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce. Bude připraven plán činnosti pro období roku 

2010. 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 
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V plném rozsahu poběží všechny plánované aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické 

pracovníky a rodiče. V rámci činností bude otevřen blok seminářů určených pedagogickým 

pracovníkům s interaktivními učebnicemi (s propojením na SmartBoardy). 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Bude zahájena série besed s rodiči, besed s žáky a pedagogy. Připraveny budou kulaté stoly 

pro rodiče k problematice elementární finanční gramotnosti, k psychologickým aspektům 

vývojových změn u žáků v průběhu školní docházky a poradenství v oblasti dalšího 

profesionálního rozvoje (přechod ZŠ – SŠ). Plánovány jsou též mimoškolní aktivity se 

zapojením rodičovské veřejnosti. 

  

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu.  

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.10.2009 – 31.12.2009 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi příjemcem a Pedagogickým a 

vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. 

 

6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

V monitorovaném období byla publicita projektu zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu  

- zhotovení informačních cedulí, kovové informační desky – umístěno na budově u vchodu do 

školy a ve vestibulu školy, 

- označení kanceláře a dalších místností sloužících k realizaci aktivit projektu 

- zhotovení samolepek s platným logolinkem  
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7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

 

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  

 

 

 

8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

      

Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 
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10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

            

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

Komentář k dosaženým číselným hodnotám (k nulovým hodnotám není komentář): 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – speciální potřeby: 

5 ks modifikovaných vzdělávacích programů pro speciální třídy (český jazyk, prvouka, 

matematika, průřezová témata, klíčové kompetence). 

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 3. 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 352.753,34 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

732.706,24 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 144.973,00 

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

1.085.459,58 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. + řádek c1.) 

144.973,00 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

2.911.442,07 



                    
 

 

 

Platné od 1. 6. 2009  8 

 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

2.027,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) 

352.738,20 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) 

0,00 

Poznámky 

      

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 

zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 

      

 

 

14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 15,14 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 29,56 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 15,14 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

29,56 
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Specifikujte zdroj příjmů projektu  

Kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

 

 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 15.1.2010 

Částka [Kč] 300.000,-Kč 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 29.10.2009 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 

  



                    
 

 

 

Platné od 1. 6. 2009  12 

 

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek 

(soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 
Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – 

administrativní a odborní zaměstnanci) 
  

č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE –   
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tuzemské a zahraniční) 

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

 

 


