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ealizaci projektu
Vzdelavani pro konkurenceschopnost

Tuto Monitorovaci zpravu je treba zaslat v tisténé podobé) poskytovateli financni podpory.

1. Udaje o projektu a Monitorovaci zpravé

Registracni ¢islo projektu

CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Nazev projektu

Integrovany vzdélavaci systém mésta Jachymov

Cislo prioritni osy

7.1

Celkova vyse finan¢ni podpory [K¢]

3.996.901,65

Castka ESF [K¢]

3.397.366,40

K¥rizové financovani [K¢]

147.000,01

Datum zahajeni realizace projektu

1.1.2009

Datum ukonceni realizace projektu

31.12.2011

Cislo pravniho aktu
(Rozhodnuti/Smlouvy/Opatieni)

D 1059/2008

Monitorovaci zprdava

Poradové ¢islo zpravy 01/2009

Monitorované obdobi Zacatek 1.1.2009 |Konec 31.3.2009
Typ zpravy Pribézna X Zavérecna L]
ZAdost o platbu Ano X Ne ]
Datum vypracovani zpravy 20.4.2009

2. Udaje o prijemci a zhotoviteli zpravy

Zakladni skola Marie Curie-Sklodowské, Jachymov,

Piijemce okres Karlovy Vary
IC/DIC 70981043
Statutarni zastupce Mgr. Jan Musil, feditel Skoly

(jméno a prijmeni, funkce)

Zhotovitel MZ

Jméno a prijmeni zhotovitele Mgr. Katefina Gaidarusova
Zpravy

Telefonni ¢islo/Fax +420 724 923 907

E-mail gaidarusova@seznam.cz
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A. VECNA CAST MONITOROVACI ZPRAVY

3. Realizované klicové aktivity

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2009 — 31.3.2009

Celkové naklady na aktivitu za 25.786,30,-K¢
monitorované obdobi

z toho k¥iZové financovani [K¢]

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Vzhledem k dlouhodobé pracovni neschopnosti hlavniho garanta projektu a soucasné teditele
Skoly nebyla kli¢ova aktivita v tomto monitorovacim obdobi zahdjena. V této souvislosti
ptiklddame ptfepracovany harmonogram projektu.

Vy¢islené naklady za tuto klicovou aktivitu se tykaji vyhradné potizené techniky a DHM.
(viz. Rozkli¢ovani nakladt jednotlivych kli¢ovych aktivit)

Zhodnoceni a vysledky kliCové aktivity

Realizace klicové aktivity bude zahdjena s platnosti od 1.4.2009.

Problémy pFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 02

Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2009 — 31.3.2009

Celkové naklady na aktivitu za 23.811,97,-K¢
monitorované obdobi

zZ toho k¥iZové financovani [K¢]

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Vzhledem k dlouhodobé pracovni neschopnosti hlavniho garanta projektu a soucasné feditele
Skoly nebyla kli¢ova aktivita v tomto monitorovacim obdobi zahdjena. V této souvislosti
prikladame ptepracovany harmonogram projektu.

Vyc¢islené naklady za tuto klicovou aktivitu se tykaji vyhradné potizené techniky a DHM.
(viz. Rozkli¢ovani nakladl jednotlivych kli¢ovych aktivit)

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Realizace klicové aktivity bude zahdjena s platnosti od 1.4.2009.

Problémy pfri realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 03

Nazev klicové aktivity Informacni a komunikac¢ni technologie pro vSechny

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2009 — 31.3.2009

Celkové naklady na aktivitu za 177.102,30,-K¢

Platné od 8.1.2009 2
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monitorované obdobi

z toho kriZové financovani [K¢] | 90.000

Podrobny popis realizace klicové aktivity

Realizace kliCové aktivity byla zahajena v lednu 2009. Na pozici garanta klicové aktivity byl
zamé&stnan ICT koordinator $koly a soucasné vyucujici informatiky. S pracovnikem byla
uzaviena dohoda o pracovni ¢innosti a vymezena pracovni naplii. V Givodni fazi této aktivity
byla provedena analyza zajmu zaki o oblast ICT. Analyza byla provedena prostiednictvim
dotaznikového Setieni a tykala se n¢kolika oblasti (napi. vybavenost domacnosti PC
technikou, dostupnost pocitact pro zaky, oblibeny druh PC aktivit, aj.). Cilem analyzy bylo
zjistit zajem zaki o rozsifovani svych znalosti a dovednosti v oblasti ICT a z ptipadnych
zajemcu sestavit uzkou pracovni skupinu. Podobné bude garant postupovat i v piipadé cilové
skupiny pedagogickych pracovniki.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 04

Nazev klicové aktivity Centrum prevence

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2009 — 31.3.2009

Celkové naklady na aktivitu za 23.810,97,-K¢
monitorované obdobi

z toho k¥iZové financovani [K¢]

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Vzhledem k dlouhodobé pracovni neschopnosti hlavniho garanta projektu a soucasné feditele
Skoly nebyla klicova aktivita v tomto monitorovacim obdobi zahajena. V této souvislosti
ptikladame pfepracovany harmonogram projektu.

Vy¢islené naklady za tuto kli¢ovou aktivitu se tykaji vyhradné potizené techniky a DHM.
(viz. Rozkli€ovani ndkladl jednotlivych klicovych aktivit)

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Realizace kli¢ové aktivity bude zahdjena s platnosti od 1.4.2009.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 05

Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2009 — 31.3.2009

Celkové naklady na aktivitu za 194.642,80,-K¢
monitorované obdobi

z toho kriZové financovani [K¢] | O

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Platné od 8.1.2009 3
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Na zacatku ledna 2009 byl sestaven administrativni tym slozeny z hlavniho garanta,
manazera, administrativni pracovnice a ucetni. Se v§emi pracovniky byly uzavieny pracovni
smlouvy ¢i dohody o pracovni ¢innosti a nastaveny pracovni naplné. Vzhledem

k dlouhodobé pracovni neschopnosti hlavniho garanta projektu byla fizenim projektu
docasn¢ povéfrena manazerka projektu. V lednu probéhlo zadavaci fizeni ¢.1 na dodavku
vypocetni a audiovizualni techniky. Po vyhodnoceni 3 relevantnich nabidek byla s vitéznou
firmou dne 18.2.2009 podepsana kupni smlouva a v prib&hu biezna byla realizovana
dodavka pozadované techniky a softwaru. V pribéhu monitorovaciho obdobi se uskutecnilo
nekolik pracovnich schiizek administrativniho tymu, byla realizovana schiizka s Méstem
Jachymov — jednim z partnerd projektu. V ramci povinné publicity byl na webovych
strankach pfijemce zveiejnén uvodni informacni clanek o zahajeni projektu a byly vytvoreny
podstranky projektu, které budou pribézné aktualizovany spravcem www stranek.

Zhodnoceni a vysledky kliové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v administrativni oblasti v souladu s ¢asovym a obsahovym
harmonogramem projektu.

Problémy pFi realizaci projektu

Vzhledem k dlouhodobé absenci hlavniho garanta projektu doslo ke zpozdéni zahajeni
ostatnich kli¢ovych aktivit. Stalo se tak z toho diivodu, ze vétsi ¢ast klicovych aktivit budou
zajiStovat externisté, s nimiz muze uzavirat pracovnépravni vztahy vyhradn¢ feditel Skoly
(=hlavni garant projektu).

Cislo kli¢ové aktivity 06

Nazev klicové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikll

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2009 — 31.3.2009

Celkové naklady na aktivitu za 41.700,63,-K¢
monitorované obdobi

Z toho k¥izové financovani [K¢] | 0

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Vzhledem k dlouhodobé pracovni neschopnosti hlavniho garanta projektu a soucasné feditele
Skoly nebyla klicova aktivita v tomto monitorovacim obdobi zahajena. V této souvislosti
ptikladame pfepracovany harmonogram projektu.

Vy¢islené naklady za tuto kli¢ovou aktivitu se tykaji vyhradné potizené techniky a DHM.
(viz. Rozkli€ovani ndkladl jednotlivych klicovych aktivit)

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Realizace klicové aktivity bude zahdjena s platnosti od 1.4.2009.

Problémy pf¥i realizaci projektu

4. Dalsi informace o realizaci projektu

Platné od 8.1.2009 4
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5. Planované kliéové aktivity projektu’

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009

Celkové naklady na aktivitu 24.589,-K¢

~rv

z toho k¥iZové financovani [K¢]

Popis a cil kli¢ové aktivity

Garant klicové aktivity bude v izké soucinnosti s garantem Centra prevence postupné
rozpracovavat metodické materialy pro oblast véasné péde o déti z MS ¢&i piipravnych tifd.
Planuji se besedy a poradenské akce uréené pro rodice zakl a pro pedagogy. Budou zahdjeny
prace na inovaci systému evaluace zak.

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev kli¢ové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009
Celkové naklady na aktivitu 24.589,-K¢&
z toho k¥iZové financovani [K¢]

Popis a cil kli¢ové aktivity

Garantem klicové aktivity je externi Skolni psycholog s plnou odbornou zpusobilosti, ktery
bude prubezné poskytovat poradenstvi jak piijemci dotace, tak partnerské Matetské skole.
Bude zajistovat zakladni diagnostiku a navrhovat feSeni aktualnich potizi, které se u
jednotlivych zakl objevi. Budou pofizeny odborné testovaci moduly WISC III, na jejichz
zakladé¢ garant provede zakladni otestovani Zakl a navrhne postupy prace a harmonogram
¢innosti. Garant bude k dispozici také pedagogickym pracovnikl a v piipad¢ z4jmu i
rodi¢lim zaki.

Cislo kli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009
Celkové naklady na aktivitu 24.190,-K¢&
z toho k¥izové financovani [K¢]

Popis a cil kli¢ové aktivity

Garant zah4ji préci s vybranou pracovni skupinou zak, s niZ bude kontinualné pracovat na
zkvalitiovani jejich dovednosti v oblasti tvorby a aktualizace webovych stranek. Skupina
zakl se bude mimo jiné podilet na propagaci a publicité projektu. Garant zacne pfipravovat
podklady pro e-learningové kurzy. V prubéhu tohoto obdobi se etabluje skupina
pedagogickych pracovnikd, s niz garant zahdji aktivity smétujici k ziskéani certifikovaného
osvédcent.

LV ptipadé vétsiho poétu kliGovych aktivit zkopirujte tabulku ,,Planované klidové aktivity projektu”. Kazda
tabulka je urena pouze pro jednu klicovou aktivitu.

Platné od 8.1.2009 5
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Cislo kli¢ové aktivity 04
Nazev klicové aktivity Centrum prevence
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009
Celkové naklady na aktivitu 85.190,-K¢
z toho kriZové financovani [K¢] | 19.000

Popis a cil klicové aktivity

Planovany jsou 2 besedy pro zaky, pedagogy i rodice zaméfené na prevenci socialné
patologickych jevl. Garant této klicové aktivity je externi pracovnik s dlouholetymi
zkuSenostmi a praxi v oblasti prevence. Garant klicové aktivity bude poskytovat v pfedem
uréenych terminech moznost individualnich konzultaci pro pedagogy, tatdZ moznost bude
nabidnuta i rodi¢im. V uzké soucinnosti s garantem DVPP se garant Centra prevence bude
podilet na piipravé a realizaci vzdé€lavacich akci pro pedagogické pracovniky.

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009
Celkové naklady na aktivitu 144.502,-K¢

z toho kriZové financovani [K¢] | 38.000

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi ptedpokladame pribézné ¢erpani mzdovych
prosttedkll v plném rozsahu. Planovany jsou pravidelné porady Gzkého realiza¢niho tymu, na
nichz bude provadéna pribézna kontrola harmonogramu ¢innosti. Planovany jsou schiizky v
ramci spoluprace s partnery projektu. V ramci povinné propagace projektu budou zakoupeny
samolepky s logy, budou zhotoveny informacni cedule, webové stranky projektu budou
priubé&zné aktualizovany.

Cislo kli¢ové aktivity 06
Nazev kli¢ové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovniki
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.4.2009 — 30.6.2009
Celkové naklady na aktivitu 36.300,-K¢&
z toho k¥izové financovani [K¢]

Popis a cil kli¢ové aktivity

Na zaklad¢ analyzy zajmu pedagogickych pracovnikli bude vytvoten plan vzdélavacich akci
vcetné jejich tématického zaméfeni. V nésledujicim monitorovacim obdobi je planovano
zadavaci fizeni na vybér vhodného dodavatele vzdélavacich sluzeb. Do 30.6. se planuje akce
na kli¢ pro cely pedagogicky sbor zaméteny na vyuZzivani modernich digitalnich a
interaktivnich pomtcek ve vyuce, s dlirazem na pouZzivani a ovladani SmartBoardu.
Individualni dalsi vzdélavani pro jednotlivce bude probihat nezavisle na akcich vétsiho
rozsahu. Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikt bude v ramci projektu bezplatné
nabidnuto partnerovi projektu - Matefské skole. Vybér dodavatele, kompletni organizacni a
technické zajisténi, fotodokumentaci a vyuctovani zabezpecuje garant DVPP. Vyhledove se
planuje teambuilding.

Platné od 8.1.2009 6
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6. Publicita projektu

Popis zajisténi publicity a informovani o EU, ESF a o projektu

V monitorovaném obdobi byl na webovych strankach skoly zvetejnén kratky ¢lanek o
zahajeni projektu véetné popisu jeho hlavnich cild a pfinosi. V rdmci povinné publicity
vznikla samostatna podstranka projektu, ktera bude pravidelné aktualizovana a bude tak
jednim z nosnych pilifa propagace projektu. Byly vytvoteny informaéni cedule, které oznacuji
kancelarské prostory projektu. Byly zpracovany inventarni Stitky na pofizeny majetek se
vSemi platnymi logy.

7. Vybérova fizeni

Vybérova Fizeni (VR) vyhlagena
V monitorovaném obdobi

Ano [] Ne []

Popis vyhla§enych VR

r w7

Vybérova rizeni uzaviena v monitorovaném
olzldobi Ano B Ne [

Popis uzavirenych VR

Zadavatel (ptijemce dotace) zpracoval podrobnou zadavaci dokumentaci, v niz specifikoval
jednotlivé ¢asti vypocetni a audiovizualni techniky v souladu se schvalenym rozpoctem
projektu. Vyse rozpoctovanych cen za jednotlivé kusy zbozi vychézela z aktualniho
prizkumu cen na trhu. V dokumentaci byly stanoveny podminky plnéni a hodnotici kritéria
(cena 40% - tiroven a vyhodnost pozaru¢niho servisu 20% - zaru¢ni podminky 20% -
komplexnost nabidky v rozsahu pozadovaného predmétu zakazky 20%). Zadavatel oslovil
dne 27.1.2009 4 dodavatele. Osloveni probéhlo pisemné, doporu¢enym dopisem. Dne
4.2.2009 bylo VZMR 01/2009 uzavieno, zadavatel obdrzel 4 nabidky. Dne 9.2.2009 zasedla
tticlenna hodnotici komise, kterd byla jmenovéna na zéklad¢ yjmenovacich dekreti
vystavenych statutarnim zastupcem zadavatele. Pfed zahajenim hodnoceni podepsali
hodnotitelé cestné prohlaSeni o nestrannosti. Po otevieni obalek vSech tii uchazect byly
zkontrolovany formalni naleZitosti podanych nabidek a doklady, které byly povinnou
soucasti nabidky (nabidkové cena, ndvrh kupni smlouvy, doklad o kvalifikaci uchazece,
pozadované plnéni). Pti formalnim hodnoceni byla vylouc¢ena firma AutoCont a.s., jejiz
nabidka dorazila po uplynuti lhiity pro podani nabidek. Dale bylo provedeno podrobné
hodnoceni zbyvajicich tii nabidek dle stanovenych kritérii. Po skon¢eni jednani komise byl
zpracovan zapis o posouzeni a hodnoceni nabidek. Jako nejvyhodné;si byla shleddna nabidka
firmy Jiti Ouda — Kabel 1. S vitéznou firmou uzaviel zadavatel dne 18.2.2009 kupni
smlouvu. Ostatni uchaze€e zadavatel pisemné informoval o vysledku vybéru.

Poznamky

Podrobny prehled uzavienych vybérovych rizeni bude uveden v priloze ¢. 2 Monitorovaci
zZpravy.

Platné od 8.1.2009 7
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8. Verejna podpora

Verejna podpora poskytnuta primo prijemci Ano \ i \ Ne \ i
Typ verejné podpory
VySse verejné podpory poskytnuté prijemci v K¢

v EUR
Poskytovani verejné podpory dal§im subjektim | Ano | O Ne | [
Pocet Cerpanych verejnych podpor

Postup pri poskytovani veFejné podpory dalSim subjektiim

Podrobnosti o poskytnuti a cerpani jednotlivych verejnych podpor uvedte v priloze ¢. 34
Monitorovaci zpravy alnebo v priloze ¢. 3B Monitorovaci zpravy.

9. Kontrola na misté

Kontrola provedena v monitorovaném | Ano X Ne
obdobi

L]

Nazev subjektu, ktery provadi/provedl |Karlovarsky kraj
kontrolu

Cislo kontroly 59/KN/09

Datum kontroly 16.3.2009 — 18.3.2009

Napravna opatieni Ano [ ] [Ne [] |Caste¢né| [ ] | Nebyla =
splnéna uloZena

Poznamky

10. Podstatné a nepodstatné zmény v projektu

Podstatné zmény v monitorovacim obdobi

(V pripadé podstatnych zmén projektu se postupuje podle platné verze Prirucky pro prijemce,
pokud neni v Rozhodnuti o poskytnuti dotace uvedeno jinak.)

Nepodstatné zmény

Formalni zmény v monitorovaném obdobi || Vécné zmény v monitorovaném obdobi

V névaznosti na upfesnéni naplni prace doslo
k tprave pracovnépravnich vztahti na
pozicich administrativni pracovnice a tcetni.
Ugetni bude v projektu nové zaméstnana na
pracovni smlouvu, administrativni pracovnice
na dohodu o pracovni ¢innosti. VySe odmény
se neméni. Provedend zména je patrna

V rozpoctu grantového projektu.

Zmény rozpoctu v monitorovaném obdobi

V névaznosti na proces ¢erpani planovanych finan¢nich prosttedkii bylo nutné provést
nasledujici dil¢i zmeény v rozpoctu:

Platné od 8.1.2009 8
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1. Polozka 03.01.01.01 Office XP Professional byla ponizena o ¢astku -8.999,96,-K¢. Z této
sumy bylo 2.200,-K¢ presunuto do polozky 03.03.12 Zalohovy disk, 2.433,-K¢ do polozky
03.03.13 Flipchart a 4.366,96,-K¢ do polozky 03.03.14 DVD systém.

2. Z polozky 03.01.01.05 MS Project bylo ptesunuto -2.000,-K¢ do polozky 03.01.01.02
Adobe Photoshop.

3. Polozka 03.03.03 Notebook II. byla ponizena o ¢astku -3.000,-K¢. O tuto sumu byla
navysena polozka 03.03.02 Notebook s dokovaci stanici.

4. Z polozky 03.03.10 Dataprojektor byly ¢erpany naklady pouze na 1 kus dataprojektoru.
Druhy dataprojektor byl planovan k interaktivni tabuli a tudiz se tyto naklady zapocetly do
polozky 03.08.01.01 Interaktivni tabule. Z toho ditvodu byla polozka 03.03.10 ponizena
celkem 0 -15.668,99,-K¢. Z této sumy byly posileny nasledujici polozky: polozka 03.03.11
Flashdisk 0 1.213,-K¢&, polozka 03.03.09 Digitalni fotoaparat o 1.000,-K¢&, polozka 03.03.07
Tiskarna inkoust o 2.000,-K¢ a polozka 03.03.06 Kombinované zatizeni o 7.655,97,-K¢.

5. Byla vytvorena nova polozka rozpoc¢tu 03.07.02 Naklady na instalaci a konfiguraci HW
a SW. Z polozky 03.07.01 Néaklady na opravu a Gdrzbu byly do nové vytvotrené polozky
presunuty financni prostiedky ve vysi 25.020,-K¢.

Zmény rozpoctu projektu se vyplni do prilohy ¢. 9 Monitorovaci zpravy.

11. Monitorovaci indikatory

Zdroje dat pro monitorovaci indikitory a komentar

Vzhledem k tomu, Ze se projekt nachazi ve své uvodni fazi, vykazuji monitorovaci
indikatory k datu 31.3.2009 hodnotu 0.

Dosazené hodnoty monitorovacich indikatori se vykazuji pomoci sestavy z IS Benefit7 (on-
line vyplnéné prijemcem), podrobnosti jsou obsazeny v priloze ¢. 1 Monitorovaci zprav.

B. FINANCNi CAST MONITOROVACIi ZPRAVY
Vypliiuje se pouze v pripadé, Ze je s Monitorovaci zprdavou zaroven predkladana zdadost o
platbu. Zddost o platbu (Priloha MZ ¢. 4) je predkladdana pomoci webové aplikace Benefit7.

12. VysSe zadosti o platbu a ¢erpani zpusobilych vydaju

Poradové &islo Zadosti o platbu 1.
a. | Schvilené celkové zpiisobilé naklady projektu [K¢] 3.996.901,65
al. | Z toho k¥iZové financovani [K¢] 147.000,01
b. |Zpusobilé vydaje prokazované v monitorovaném obdobi [K¢] (486.855
bl. | Z toho kiiZové financovani [K¢] 90.000
C. |Zpusobilé vydaje prokazané od zahajeni realizace projektu 0
[K¢]
cl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 0
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d. |Soucet prokazovanych a prokazanych zpisobilych vydaji 486.855
[K¢]
(radek b. + radek c.)
dl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 90.000
(Fadek bl. + Fadek cl.)
e. | Vyse ziistatkové ¢asti zpusobilych vydajii k erpani [K¢] 3.510.046,65
(radek a. — radek d.)
el. |Z toho k¥iZzové financovani [K¢] 57.000,01
(fadek al. — radek d1.)
f. |PoZadovano v prilozené Zadosti o platbu [K¢] 486.832,83
(Ffadek b. — Fadek b. tabulky &. 13 — iadek c. tabulky ¢. 14)
fl. |Z toho k¥iZové financovani [K¢] 90.000
(fadek b. — Fadek b. tabulky €. 13 — Fadek c. tabulky ¢. 14)
Poznamky
13. Spolufinancovani zpusobilych vydaja z vlastnich zdrojt
a. |Schvilené spolufinancovani zpusobilych nakladia z vlastnich
zdrojui [K¢]
al. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
b. |Prokazované spolufinancovani zpusobilych vydaju z vlastnich
zdroji v monitorovaném obdobi [K¢]
bl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
c. |Prokazané spolufinancovani zpisobilych vydaju z vlastnich
zdroju od zahajeni realizace projektu [K¢]|
cl. |Z toho kiizové financovani [K¢]
d. |Soulet prokazovaného a prokazaného financovani
z vlastnich zdroju [K¢] (F. b + Fadek c.)
dl. | Z toho kiizové financovani [K¢]
(¥. bl. + Fadek cl.)
e. | Vyse ziistatkové ¢asti spolufinancovani zpisobilych nakladii z
vlastnich zdroji [K¢] (Fadek a. — Fadek d.)
el. |Z toho kiiZové financovani [K¢]
(Fadek al. — Fadek d1.)
Poznamky

Platné od 8.1.2009 10




Ty s
\ 'i l -
OF Videltv s
EVROPSKA UNE PN O LeeeC cach ot ont
NVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

14. Uroky z bankovniho Gétu

VySe turoku za v§echny piedchazejici monitorovaci obdobi [K¢]

VySe urokii za monitorovaci obdobi [K¢] 22,17

15. Prijmy projektu

Piijmy projektu v monitorovaném obdobi [K¢]

Kumulované piijmy od zahajeni realizace projektu [K¢]

SniZeni ZAadosti o platbu v monitorovaném obdobi [K{]

1. | Z toho sniZeni pripadajici na k¥izové financovani [K¢]

alole|o|e

Kumulované sniZeni Zadosti o platbu od zahajeni realizace
projektu [K¢]

Specifikujte zdroj prijmi projektu

Poznamky

16. Odhad nasledujici zadosti o platbu

Termin 15.7.2009
Castka [K{] 339.360,-K¢&
Poznamky

Odhadovana castka bude vyuzita na pokryti mzdovych nakladu administrativnich a
odbornych zaméstnancu, nakladii na provoz kancelare, telefonnich poplatkii, postovného,
spotrebniho materialu, poplatkii za vzdélavaci akce, odborné besedy dalsi aktivity.

Z kirizového financovani bude zakoupen kancelarsky nabytek.
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CESTNE PROHLASENI PRIJEMCE

Jako Ptijemce finanéni podpory z OP VK prohlasuji, Ze:

1.

10.

11.

12.

13.

Vsechny informace v piedlozené Monitorovaci zprave a piilohach jsou pravdivé a Gplné, jsem Si
védom/a moznych nasledkli a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netplnych
udaji;

Projekt je realizovan v souladu s Rozhodnutim o poskytnuti dotace/Dohodou o poskytnuti
ptispévku/Smlouva o realizaci GP/jinym smluvnim vztahem o poskytnuti finan¢ni podpory;

Pti realizaci projektu byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani vetfejnych
zakazek, véetne zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist;

Projekt je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany zivotniho
prostfedi a rovnych piilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi Zenami
a muzi;

Na aktivity projektu neCerpam a nenarokuji prostfedky z jiného finan¢niho nastroje EU ani
zZ jinych néarodnich vefejnych zdrojii nez je uvedeno v Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Dohodé o
poskytnuti prispévku/Smlouvé o realizaci GP/jiném smluvnim vztahu;

K dnesnimu dni nemam zadné zavazky vi¢i organiim statni spravy, samospravy a zdravotnim
pojistovnam po lhite splatnosti (zejména danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a
na penale na vefejné zdravotni pojisténi, na pojistném a na pendle na socialni zabezpeceni a
prispévku na statni politiku zamé&stnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kazné, atd.), ¢i dalsi
nevypofadané finanéni zavazky z jinych projektt financovanych ze strukturalnich fondi nebo
Fondu soudrznosti vii¢i organtim, které prostfedky z t€chto fonda poskytuji;

(Za splnéné podminky bezdluznosti se povazuje, pokud bylo poplatnikovi (platci) dané povoleno
poseckani dané nebo placeni dané ve splatkach dle § 60 zdakona ¢. 337/1992 Sb., o spravé dani a
poplatkii, nebo placeni pojistného a pendle ve splatkdach dle § 20a zdkona ¢. 589/1992 Sb., o
pojistném na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti).

Na majetek subjektu nebyl prohlaSen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovndni, ani
nebyl zamitnut navrh na prohldSeni konkursu pro nedostatek majetku, neni proti nému
veden vykon rozhodnuti, neni v padku nebo v likvidaci dle zédkona ¢. 328/1991 Sb., o
konkursu a vyrovnani v platném znéni;

Cilova skupina podpofena v ramci projektu splituje podminky tzemni uznatelnosti pro program
OP VK;

Pozadavky na publicitu projektu byly dodrzeny v souladu s ustanovenimi Vv Rozhodnuti
0 poskytnuti dotace/Dohodé o poskytnuti pfispévku /Smlouvé o realizaci GP/jiného smluvniho
vztahu;

Zadost o platbu finanéni podpory na zpUsobilé niklady je zalozena na vydajich skuteéné
provedenych a prikazné doloZenych a tyto vydaje byly uskute¢nény v souladu s ustanovenimi
Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Dohody o poskytnuti pfispévku /Smlouva o realizaci GP/jiného
smluvniho vztahu;

Vsechny transakce jsou vérné zobrazeny v ucetnictvi, dolozené doklady jsou transparentni a
vydaje na nich jsou rozepsany na jednotlivé polozky;

Originaly ucetnich dokladt, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a ptistupné pro ucely
kontroly u pfijemce;

Jsem si védom/a skutecnosti, Ze v ptipadé nesplnéni podminek smlouvy nebo v pfipadé nespravné
narokovanych finan¢nich prostiedkd v této zadosti je mozné, ze finan¢ni podpora mi nebude
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu poziddan/a o navriceni neopravnéné vyplacenych
prostiedk;

(Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni neni platcem DPH) prohlasuji, ze v ptipadé, Ze se v
budoucnu stanu platcem DPH a uplatnim narok na odpo¢et DPH na vstupu, ktera byla v pfilozené
zadosti o platbu zahrnuta do zptsobilych nakladi, vratim dobrovolné ¢astku dotace ptipadajici na
vysi zpasobilych nakladd ve vysi vracené DPH na téet, z n€hoZ byla tato dotace poskytnuta, a to
do 30 dnti ode dne, kdy byl tento odpocet u finan¢niho Gfadu uplatnén (tj. ke dni podani prvniho
pfiznéni k dani z pfidané hodnoty);

(Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni je pldtcem DPH) prohlasuji, Zze do zptsobilych naklada
byla zahrnuta pouze ta ¢ast DPH, u niz nelze uplatnit narok na odpocet. Dale prohlasuji, ze v
piipadé, Ze v budoucnu u této ¢asti DPH ziskam narok na odpocet, vratim dobrovolné ¢astku
dotace ptipadajici na vysi zptsobilych nakladu ve vysi DPH, u niz byl narok na odpocet dodatec¢né
zjistén, na ucet, z néhoz byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnt ode dne, kdy byl tento odpocet
u finanéniho afadu uplatnén (tj. ke dni podani ptiznani k dani z pridané hodnoty).

Jméno a prijmeni Mgr. Jan Musil
statutarniho

zastupce/opravnéné osoby

Funkce v organizaci reditel Skoly
Misto a datum 20.4.2009

Podpis a razitko

Poznamky

*)Pokud Monitorovaci zpravu podepisuje opravnénd osoba, musi byt jako piiloha Monitorovaci
Zpravy prilozeno jeji povereni od statutarniho zdstupce uvedeného v Rozhodnuti o poskytnuti
dotace/jiném smluvnim vztahu.

V pripade, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace projektu, staci ho doloZit pouze v 1.
Monitorovaci zprave. Pokud bylo povéreni pro opravnenou osobu vydano pro cely projekt a
predlozeno jiz spolecné se Zadosti o podporu z OP VK, neni nutné jej k Monitorovaci zpravé
opétovné dokladat. Tuto skutecnost staci uvest do Poznamky.
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D. PRILOHY MONITOROVACI ZPRAVY

Ve sloupci ,,An0“ uvedte ,, X u priloh, které jsou k Monitorovaci zprave prilozeny, a ve
sloupci ,,Ne “ u priloh, které nejsou k Monitorovaci zprave prilozeny.

PtiloZeno
Prilohy
Ano
¢. Monitorovaci indikatory
¢.2 | Piehled uzavienych vybérovych Fizeni (soubor v excelu)
£ 3A Piehled cerpanych vefejnych podpor podle blokovych vyjimek
) (soubor v excelu)
& 3B Piehled cerpanych verejnych podpor podle de minimis (soubor
) v excelu)
& 4 | Zadost o platbu (prostiednictvim IS Benefit7 on-line)
¢ 5 | Soupiska ucetnich dokladii (pouze pokud je zaroven predklidina
Zadost o platbu)
£ 6 Kopie ucetnich doklada (pouze pokud je zaroven predkladana
) Zadost o platbu)
T Iv(opie vypisu uUctu z projektu (pouze pokud je predkladana
Zadost o platbu)
¢. 8 | Prehled Cerpani zpiisobilych vydaji (pouze pokud je piedkladana
Zadost o platbu a priloha je vyZadovana poskytovatelem)
¢ 9 | Pfepracovany rozpocet projektu (pouze pokud je priloha

vyZadovana poskytovatelem)

10 | Pfepracovany harmonogram projektu (pouze pokud je pFiloha
vyZadovana poskytovatelem)

.(:(

11 | Podpisové vzory (pouze k prvni priibéZné zpravé a pri kazdé
Zméné)

.(:(

€<

.12 | Dokladovani zpiisobilych vydaji (PRACOVNI VYKAZ)

€<

.13 | Dokladovani zpusobilych vydaji (MZDOVE NAKLADY)

Dokladovani zpisobilych vydaji (CESTOVNI NAKLADY -

.14 . o s
tuzemské a zahrani¢ni)

€<

€<

.15 | Dokladovani zpiisobilych vydaji (ODPISY)

.16 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GP/IP OP VK

€<

.17 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GG OP VK

€

Auditorska zprava (pouze se zavérecnou zpravou pro projekty
-18 | 5 celkovymi zpiisobilymi naklady ve vy3i 3 mil. K& véetné DPH a
vice)

€<

O O 000 ¥ I XXX XX X XXOOXX
X X | XXX OO oodd dbodX) X ods

19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se zavére¢nou
Zpravou)

.(3(
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