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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 8/2011 

Monitorované období Začátek 1.7.2011 Konec 31.12.2011 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 16.4.2012 

Doplněná 11.7. 2012 

Doplněná 17.12.2012 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola 

Jáchymov, okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 
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E-mail gaidarusova@seznam.cz 

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V závěrečném monitorovacím období garantka dokončovala a revidovala úpravy ŠVP za 

období 01/2011 – 12/2011.  

Revizí prošly tyto upravené kapitoly: ČJ pro 1.-9.ročník, Cizí jazyky pro 3.-9.ročník, M pro 

3.-9.ročník, IKT pro 3.-9.ročník, Prvouka pro 1.-3.r., Vlastivěda pro 4.-5.r., Přírodověda pro 

4.-5.r., D pro 6.-9.r., Výchova k občanství pro 6.-9.r., Fy pro 6.-9.r., Ch pro 6.-9.r., Přírodopis 

pro 6.-9.r., Z pro 6.-9.r., HV pro 1.-9.r., VV pro 1.-9.r., Výchova ke zdraví 6.-7.r. 

V prosinci 2011 byl vedení projektu předám kompletní inovovaný ŠVP školy, který je, 

vzhledem ke svému rozsahu, dostupný na serveru školy a na přiloženém CD. 

V rámci KA 01 byla vytvořena metodika změny systému hodnocení žáků s názvem „Pravidla 

hodnocení žáků“.  

Prostřednictvím makroanalýzy a mikroanalýzy tříd byl vypočten počet podpořených žáků se 

sociokulturním znevýhodněním, kteří byli podpořeni v rámci implementace upraveného ŠVP 

do běžné výuky. Celkem bylo za období projektu podpořeno 228 žáků, z toho 58 žáků ze 

SKZ (07.41.14) a 30 integrovaných žáků se SVP (06.12.00) 

Shrnutí: v rámci KA 01 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 

06.43.10 – 2 vytvořené produkty: Inovovaný ŠVP a Metodika změny systému hodnocení 

(druhý jmenovaný produkt současně vykázán jako MI 06.43.19) 

07.41.14 – 56 podpořených žáků se SKZ, z toho 24 chlapců (07.41.15) a 32 dívek 

(07.41.16) a 30 integrovaných žáků se SVP (06.12.00), z toho 23 chlapců a 7 dívek. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita proběhla v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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V závěrečném monitorovacím období garant dokončil a zfinalizoval metodický materiál 

zaměřený na „Rozvoj sociálních dovedností“. Tato příručka je určena učitelům, kteří mají 

zájem se seznámit se základními postupy a konkrétními technikami skupinové práce se žáky. 

V rámci nácviku byly utvořeny skupinky z vybraných žáků, s nimiž byly, za souhlasu jejich 

zákonných zástupců, zábavnou formou nacvičovány sociální dovednosti. Garant rovněž 

dokončil plánovanou metodickou příručku pro práci s dětmi s DYS poruchami a ve 

spolupráci s externími odborníky zfinalizoval Analýzu sociokulturní úrovně žáků školy 

(dokončena v prosinci 2011). Materiály jsou k dispozici v listinné i digitální podobě na 

přiloženém CD. 

Současně byla prováděna psychologická vyšetření žáků vybraných žáků (kontinuální a 

opakovaná vyšetření), byly provedeny poslední úpravy individuálních plánů žáků, byly 

poskytovány individuální konzultace pedagogům.  

Shrnutí: v rámci KA 02 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 

06.43.10 – 3 vytvořené produkty: metodická příručka „Rozvoj sociálních dovedností“, 

Analýza sociokulturní úrovně žáků školy a metodika s názvem „Grafomotorika u dětí 

předškolního a mladšího školního věku“. 

07.41.14 – 29 podpořených žáků, z toho 22 chlapců (07.41.15) a 7 dívek (07.41.16). 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita proběhla v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V závěrečném monitorovacím období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT 

ve 2 skupinách – skupina 1 složená z vybraných žáků, a skupina 2 tvořena pedagogickými 

pracovníky. Evidence činnosti je dokládána elektronickou docházkou (viz přiložený 

dokument) a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace byla průběžně 

kontrolována hlavním garantem.  

Garant IKT v průběhu monitorovaného období dokončil plánované vzdělávací materiály 

s tématikou IT. Vznikly tyto materiály: „Tvorba www stránek“, „Digitální fotografie“ a 

matrice „Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami učení“. 

Shrnutí: v rámci KA 03 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 

06.43.10 – 3 vytvořené produkty: vzdělávací materiály „Tvorba www stránek“, „Digitální 

fotografie“ a matrice „Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami 

učení“ (tento produkt současně vykázán jako MI 06.43.19). 

07.41.14 – 23 podpořených žáků, z toho 9 chlapců (07.41.15) a 14 dívek (07.41.16). 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 
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Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V průběhu závěrečného monitorovacího období proběhla pravidelná jednání se zástupci 

Policie ČR, spol. Člověk v tísni a p.Vaculíkem (koordinátorem pro řešení problematiky 

sociokulturně znevýhodněných žáků).  

Dne 16.6. se uskutečnila beseda pro žáky 2.ročníku  „Den s Ajaxem“, 24.6. pak beseda na 

téma „Šikana“ pro 6.ročník. 

Ve spolupráci s externími odborníky se garantka podílela na tvorbě a dokončení plánovaných 

metodických materiálů, k 31.12.2011 byly zfinalizovány následující produkty: soubor 

metodických a výukových materiálů se zaměřením na EVVO a metodický materiál pro 

pedagogy a rodiče dětí s SPU. 

Shrnutí: v rámci KA 04 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 

06.43.10 – 2 vytvořené produkty: soubor metodických a pracovních listů zaměřených na 

EVVO „Voda“ a „Úspora energie v rodinném domě“ (tento produkt současně vykázán jako 

MI 06.43.12), metodický materiál pro učitele a rodiče „Diagnostika specifických poruch 

učení a doporučené postupy náprav“ (tento produkt současně vykázán jako MI 06.43.19). 

07.41.14 – 120 podpořených žáků, z toho 66 chlapců (07.41.15) a 54 dívky (07.41.16). 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu. Každý měsíc se konaly pravidelné 

porady realizačního týmu, na nichž byla prováděna průběžná kontrola harmonogramu 

činností. V prosinci 2011 byla prováděna průběžná kontrola vytvořených výstupových 

materiálů (indikátor 06.43.10). 

Dne 7.12.2011 se uskutečnila Závěrečná konference projektu v hotelu Berghof, kde byly 

prezentovány výstupy a výsledky projektu vč. jeho finančního rámce. 

Dne 20.12.2011 se na témže místě konalo závěrečné setkání realizačního týmu projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 
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Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2011 – 31.12.2011 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V závěrečném monitorovacím období proběhl V.Teambuilding na zámku v Mostově, 

tentokrát na téma „Řízení lidských zdrojů“. 

Od září 2011 pokračovalo individuální vzdělávání, kdy jednotliví pedagogičtí pracovníci 

navštěvovali vzdělávací akce. Rozpis všech vzdělávacích akcí přikládáme k monitorovací 

zprávě. Výstupem z každé individuální vzdělávací akce je osvědčení o absolvování. 

Ve spolupráci s externími odborníky garant dokončil soubor plánů personálního rozvoje za 

období 2009-2011. 

Shrnutí: v rámci KA 06 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 

06.43.10 – 1 vytvořený produkt: soubor plánů personálního rozvoje pro pedagogické 

pracovníky ZŠ a MŠ za období 2009-2011. 

07.41.65 – 21 podpořených pracovníků v dalším vzdělávání, z toho 4 muži (07.41.66) a 17 

žen (07.41.67). 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita proběhla v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

 

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity  

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 

Vzhledem k nedostatečnému objemu finančních prostředků na pokladně projektu byl dne 

17.1.2011 do pokladny vložen soukromý vklad ve výši 5.000,- Kč tak, aby mohlo být 

propláceno cestovné zaměstnancům projektu v řádném termínu. Vratka vkladu byla 

vypořádána 20.2.2012, byla však ponížena o 142,-Kč (nezpůsobilé výdaje za cestovné 

z nákladů, zahrnutých v MZ 07/2011). Vráceno tedy bylo 4.858,- Kč. 

Další svklad byl do pokladny vložen dne 8.11.2011, a to ve výši 10.966,- Kč, dále pak dne 

13.12.2011 ve výši 4.250,- Kč. Obě sumy byly do pokladny projektu převedeny z provozního 

BÚ školy. 
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Období realizace klíčové aktivity  

Popis a cíl klíčové aktivity 

 

 

 

6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

Publicita projektu je zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu  

- účast na setkáních ředitelů škol a ostatních vzdělávacích zařízení, na nichž jsou prezentovány 

aktivity a plánované výstupy projektu (září 2011 – Hrubá Skála). 

- závěrečná konference projektu (7.12.2011), v rámci níž byly prezentovány výstupy a 

výsledky projektu 

- propagační předměty (nákup, distribuce cílové skupině pedagogických pracovníků a 

účastníkům závěrečné konference) 

 

 

7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

      

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  

 

8. Veřejná podpora 
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Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

      

Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 

      

 

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

  

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

V 8.monitorovacím období byly provedeny následující rozpočtové změny v kapitolách 02, 

03, 04, 05 a 08: 

1) Položka 02.01.01.03 Cestovné–vedoucí implementace ŠVP byla posílena celkem o 1.900 

Kč, z toho 1.000 Kč bylo přesunuto z položky 02.01.03.03 Stravné- vedoucí implementace 

ŠVP a 900 Kč z položky 02.01.03.01 Stravné-hl.garant projektu. 

2) Položka 02.01.01.02 Cestovné – manažer projektu bylo celkem posíleno o 4.190 Kč, 

z toho: 

- 2.000 z položky 02.01.01.01 Cestovné – hl.garant projektu 
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- 900 Kč z položky 02.01.01.05 Cestovné – garant DVPP 

- 900 Kč z položky 02.01.03.02 Stravné – manažer projektu 

- 290 Kč z položky 02.01.03.06 Stravné – garant Centra prevence 

- 100 Kč z položky 02.01.01.04 – Cestovné – garant IKT 

3) Položka 04.02.01 Telefonní poplatky-mobilní linky bylo celkem posíleno o 9.950 Kč, 

z toho: 

- 4.950 Kč z položky 04.02.03 Poštovné 

- 5.000 Kč z položky 04.01.01 Kancelářský papír 

4) Položka 08.02.01 Publicita byla posílena celkem o 3.560 Kč, z toho 1.560 Kč z položky 

08.03.02 Notářské poplatky a 2.000 Kč z položky 08.03.01 Bankovní poplatky. 

5) Položka 08.01.01 Audit byla posílena celkem o 22.123 Kč, z toho 5.123 Kč z položky 

08.03.01 Bankovní poplatky a 17.000 Kč z položky 03.05.01 Pronájem kopírovacího 

zařízení. 

6) Položka 04.01.04 Rychlovazače, arch.sety byla posílena o 1.650 Kč, částka byla přesunuta 

z položky 04.01.08 Magnetické nosiče. 

7) Položka 05.03.01 byla posílena o 1.200,- Kč, částka byla přesunuta z kapitoly 05.03.02. 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

K datu 31.12.2011 byly naplněny následující monitorovací indikátory: 

07.41.14 – Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků – 228 

žáků, z toho 107 dívek a 121 chlapců.  V rámci jednotlivých klíčových aktivit byly 

indikátory naplněny takto. 

KA 01: celkem 56 žáků, z toho 32 dívek a 24 chlapců se sociokulturním znevýhodněním 

V rámci KA 01 byli podpořeni i žáci se SVP začlenění do integrovaných tříd v počtu 30 

žáků (MI 06.12.00) – tito se nezapočítávají do MI 07.41.14.  

KA 02: celkem 29 žáků, z toho 7 dívek a 22 chlapců 

KA 03: celkem 23 žáků, z toho 14 dívek a 9 chlapců 

KA 04: celkem 120 žáků, z toho 54 dívek a 66 chlapců 

07.41.65 – Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání– 21 osob, z toho 17 

žen a 4 muži.   

07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – celkem podpořeno 15 osob 

(viz přiložený rozpis). 

06.43.10 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů – 11 produktů,  z toho: 

KA 01: celkem 2 produkty -  Inovovaný ŠVP a Metodika změny systému hodnocení 

KA 02: celkem 3 produkty -  metodická příručka „Rozvoj sociálních dovedností“, Analýza 

sociokulturní úrovně žáků školy a metodika s názvem „Grafomotorika u dětí 

předškolního a mladšího školního věku“. 

KA 03: celkem 3 produkty - vzdělávací materiály „Tvorba www stránek“, „Digitální 

fotografie“ a matrice „Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami 

učení“. 

KA 04: celkem 2 produkty - soubor metodických a pracovních listů zaměřených na EVVO 
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„Voda“ a „Úspora energie v rodinném domě“, metodický materiál pro učitele a rodiče 

„Diagnostika specifických poruch učení a doporučené postupy náprav“ 

KA 06: celkem 1 produkt - soubor plánů personálního rozvoje pro pedagogické pracovníky 

ZŠ a MŠ za období 2009-2011 

06.43.12 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP – 1 

produkt. (soubor metodických a pracovních listů zaměřených na EVVO „Voda“ a „Úspora 

energie v rodinném domě“) 

06.43.19 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 3 produkty (Inovovaný ŠVP a Metodika 

změny systému hodnocení v rámci KA 01, Diagnostika specifických poruch učení a 

doporučené postupy náprav v rámci KA 04 ). 

06.12.00 – Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd – celkem 30 žáků, z toho 

23 chlapců a 7 dívek. 

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 8. 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 1 062 493,73 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

2 676 524,27 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 144 973,00 

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

3 739 018,00 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. + řádek c1.) 

144 973,00 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

257 883,65 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

2.027,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

263 074,55 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 
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(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) 

Poznámky 

      

 

 

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 

z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 

      

 

 

14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 39,18 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 340,01 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 39,18 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

379,19 
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Specifikujte zdroj příjmů projektu  

Kladné kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých 

na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky 

připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu 

povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín  

Částka [Kč]  

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 
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 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 
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Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 16.4.2012 

Doplněná 11.7.2012 

Doplněná 17.12.2012 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně 

od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –   
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administrativní a odborní zaměstnanci) 

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – 

tuzemské a zahraniční) 
  

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby     

č. 20/2 Seznam školení   

 

 

 


