INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Monitorovaci zprava

0 realizaci projektu
Operacniho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost
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1. Udaje o projektu a Monitorovaci zpravé

Registraéni ¢islo projektu

CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Nazev projektu

Integrovany vzdélavaci systém mésta Jachymov

Cislo prioritni osy 7.1

Celkova vyse finan¢éni podpory [K¢] | 3.996.901,65
Castka ESF [K¢] 3.397.366,40
K¥rizové financovani [K¢] 147.000,01
Datum zahajeni realizace projektu |1.1.2009
Datum ukoncdeni realizace projektu |31.12.2011

Cislo pravniho aktu
(Rozhodnuti/Smlouvy/Opatieni)

D 1059/2008

Monitorovaci zprava

Poradové ¢islo zpravy 6/2010

Monitorované obdobi Zacatek 1.7.2010 | Konec 31.12.2010

Typ zpravy Priubézna X Zavéretna L]
Mimoradna | [ ]

ZAdost o platbu Ano X |Ne | ]

Datum vypracovani zpravy 8.3.2011

2. Udaje o prijemci a zhotoviteli zpravy

Zakladni Skola Marie Curie-Sklodowské a mateiska skola

Piijemce Jachymov, okres Karlovy Vary

IC/DIC 70981043

Statutarni zastupce Mgr. Jan Musil, feditel Skoly

(jméno a prijmeni, funkce)

Zhotovitel MZ

Jméno a prijmeni zhotovitele Mgr. Katefina Gaidarusova

Zpravy
Telefonni ¢islo/Fax +420 725 029 936
E-mail gaidarusova@seznam.cz

Verze platna od 28. 6. 2010 1
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A. VECNA CAST MONITOROVACI ZPRAVY

3. Realizované klicové aktivity

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V monitorovaném obdobi garantka této klicové aktivity ve spolupraci s hlavnim garantem
realizovala zmény, které vychazely ze stanoveného ¢asového harmonogramu tprav SVP za
obdobi 01/2010 — 12/2010. Byly pfepracovany a aktualizovany kapitoly SVP tykajici se
vyuky cizich jazyki (rozsifeni charakteristiky predmétu a podrobnéjsi rozpracovani
prifezovych témat), zmény prob&hly v kapitolach vyuky vytvarné vychovy, fyziky a chemie.
Vsechny kapitoly jsou upravovany a aktualizovany s diirazem na rozvoj klicovych
kompetenci zakt (kompetence k uceni, feSeni problémi, komunikativni kompetence apod.).
N¢ekteré inovované pasaze jiz byly zavedeny do bézné vyuky. Zmény se uskutecnily i v
environmentalni oblasti a oblasti etické vychovy.

Byl vytvoten Skolni vzdélavaci program pro Skolni druzinu, aktualizovany byly také
evaluacni systémy Skoly. Veskeré vystupy jsou k dipozici v listinné podob¢ pedagogickym
pracovnikl a soucasné jsou archivovany v dokumentaci projektu.

Garantka poskytovala pedagogickym pracovnikiim pribézné konzultace. Jednani o
provadénych a pfipravovanych zménach probihala na spole¢nych schiizkach hlavniho
garanta(feditele $koly), ktery je zaroved koordinatorem SVP §koly a garanty oblasti
implementace. Vzhledem ke skute&nosti, ze je Mgr. Jaroslava Samatova zkusenou
odbornici pilotni $koly ZS Vodiansk4, Prachatice a soudasné externi spolupracovnici
CERMATu a Akademie moderniho vzdélavani pro oblast RVP a SVP, jsou provadéné
zmény pro Skolu velkym piinosem.

Vzhledem k neukonéenému cyklu zavadéni uprav SVP do vyuky bude monitorovaci
indikator (pocet podpofenych osob) vykazovan az v zavérecné fazi projektu. Z tohoto
divodu vykazuje indikator hodnotu 0.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pfri realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 02

Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Verze platna od 28. 6. 2010
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Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V priubehu sledovaného obdobi probihala zakladni diagnosticka vySetfeni zaka podle potieb
Skoly formou individualnich vySetfeni zakt a pohovory s rodi¢i a vyuéujicimi. Vzhledem

k atlumovému obdobi letnich prazdnin neprobihala v mésici ¢ervenci a prvnich tydnech
meésice srpna zadna vysSetfeni. K 1.8.2010 byla uzaviena dohoda o pracovni ¢innosti s novym
garantem Skolni psychologické poradny, Mgr. Radkem Karchinakem, ktery veskeré
zavazky prevzal od Mgr. Bouskové.

Vzhledem Kk personalnim zménam byla realizovana pribézna uzavérka monitorovacich
indikatord, z niz bude patrné, kolik zakt bylo podpoteno pod vedenim jednoho a druhého
garanta. K datu 28.2.2010 vysettila Mgr. Bouskova 12 zaku, z toho 10 chlapct a 2 divky (jiz
zapoc¢teno do indikatort v MZ 05/2010). V ramci etablovani specialni tfidy provedli
pracovnici SPC Karlovy Vary ve spolupraci s garantem KA 2 vySetieni 8 zaku, z toho 5
chlapcu a 3 divek. Tito pracovnici soucasné realizovali predskolni vySetieni 7 zaku pied
jejich vstupem do nové zalozené piipravné tiidy. Jednalo se o 6 chlapct a 1 divku.

Mgr. Karchnak provedl v monitorovaném obdobi 6 vySetteni, ve vSech piipadech se jednalo
o chlapce. Soucasné zpracoval metodicky materidl zaméfeny na rozvoj socialnich dovednosti
u zaka v oblasti zakladniho vzdélavani. Tato piirucka je uréena uciteli, ktefi maji zéjem se
seznamit se zdkladnimi postupy a konkrétnimi technikami skupinové prace se zdky. V ramci
nacviku byly utvoreny skupinky z vybranych zaku, s nimiz budou, za souhlasu jejich
zakonnych zastupcti, zabavnou formou nacvic¢ovany socialni dovednosti. Aktivita bude
probihat formou pravidelnych setkéni od ledna 2011.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V monitorovaném obdobi probihaly dle stanovenych plant aktivity v oblasti IT ve 2
skupinach vybranych zakia. Evidence Cinnosti je dokladana elektronickou dochazkou (viz
piiloZeny dokument) a dalS$i dokumentaci, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je
priubézné kontrolovana hlavnim garantem. V obdobi letnich prazdnin byly Skolici a
vzdélavaci aktivity logicky utlumeny.

Garant IKT v prubéhu monitorovaného obdobi dokoncil a vytiskl metodicky material pro
vyuzivani IT ve vyuce v§eobecné vzdelavacich predméti. Material sestava ze 4 tematickych
bloku (Internet a e-mail, Operacni systém — WINDOWS, Microsoft Word, Microsoft Excel).
(Pozn:: jiz zapocteno v indikatorech MZ 05/2010)

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probihd v souladu s Casovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Verze platna od 28. 6. 2010
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Cislo kli¢ové aktivity 04
Nazev klicové aktivity Centrum prevence
Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Podrobny popis realizace klicové aktivity

V pribéhu monitorovaciho obdobi doslo k dlouhodobé&jsimu utlumu prace s cilovou slupinou
zaki, a to jednak z ditvodu letnich prézdnin a jednak z diivodu vypadku garanta klicové
aktivity (nékolikamésiéni pracovni neschopnost). Casteénou zastupitelnost zajistoval hlavni
garant projektu, ktery v pritbéhu monitorovaného obdobi dokon¢il analyzu sociokuturni
urovné zaku skoly a soucasné realizoval a vyhodnotil dotaznikové Setfeni mezi zaky 2.stupné
tematicky orientovanou na piedchazeni protispole¢enskych jevi.

Uskutecnily se také besedy, ovSem ve ztencené mife z divodu absence garanta klicové
aktivity.

Vzhledem k neukonc¢enému cyklu piednasek a besed bude monitorovaci indikator (pocet
podpoienych osob) vykazovan az v zaveérené fazi projektu. Z tohoto dlivodu je indikator 0.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu. Naplanované aktivity, které nemohly byt realizovany z diivodu absence garanta
budou naplnény v piiStim monitorovacim obdobi.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Dlouhodobé pracovni neschopnost garanta klicové aktivity.

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Prubézné Cerpani mzdovych prostifedki v plném rozsahu (S vyjimkou proluky u garanta
Centra prevence). Kazdy mésic se konaji pravidelné porady realiza¢niho tymu, na nichz bude
provadéna priibézna kontrola harmonogramu ¢innosti. V rdmci monitorovaného obdobi doslo
k jiz avizované zmén¢ V personalnim obsazeni pozice garanta Skolniho psychologického
poradenstvi. S platnosti od 1.8.2010 je garantem KA2 Mgr. Radek Karchiidk. Hlavni garant
projektu vytvortil pracovni skupinu z manaZerky, garanta IT a garanta Centra prevence, ktera
se podili na ptiprave projektovych zamért v ramci OP LZZ, které se budou provazovat

s aktivitami naSeho projektu. Ve spolupraci se spolecnostmi PECKA a LINGUAE se podili
na pfipravé navazujicich projekt Kli¢ a Mosty 2, které smétuji k vytvoreni funkéni sité
spolupracujicich skol celé oblasti SKHZ.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Klicova aktivita probiha v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pri realizaci projektu

Verze platna od 28. 6. 2010 4
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Cislo kli¢ové aktivity 06
Nazev klicové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikt
Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2010 — 31.12.2010

Podrobny popis realizace klicové aktivity

V monitorovaném obdobi neprobehly zadné vzdélavaci akce pro cely pedagogicky kolektiv.
Od zafi 2010 probihalo individuélni vzdélavani, kdy jednotlivi pedagogicti pracovnici
navstévovali vzdélavaci akce. Rozpis vSech vzdélavacich akci ptikladame k monitorovaci
zpraveé. Vystupem z kazdé individudlni vzdélavaci akce je osvédceni o absolvovani.

Zhodnoceni a vysledky kliCové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pfri realizaci projektu

4. Dalsi informace o realizaci projektu

5. Planované kliéové aktivity projektu’

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 — 30.6.2011

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim obdobi realizované zmény v SVP implementovany do vyuky. Po pilotnim
ovéfeni budou do SVP zapracovany piipadné p¥ipominky &i doporudeni. Budou realizovany
upravy v oblasti evaluace Skoly, pozornost bude rovnéz zacilena na piipravnou ttidu,
specilni tfidu a integrované Zaky.

Cislo kli¢ové aktivity 02

LV ptipadé vétsiho poétu kliGovych aktivit zkopirujte tabulku ,,Planované klidové aktivity projektu”. Kazda
tabulka je urena pouze pro jednu klicovou aktivitu.

Verze platna od 28. 6. 2010 5
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Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Popis a cil klicové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi bude realizovana pravidelna konzulta¢ni a poradenska
¢innost pro zaky a jejich zakonné zastupce — aktivity bude zajistovat garant klicové aktivity.

Cislo kli¢ové aktivity

03

Nazev klicové aktivity

Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny

Obdobi realizace klicové aktivity

1.1.2011 — 30.6.2011

Popis a cil klicové aktivity

V plném rozsahu pobézi vSechny planované aktivity jak pro zéky, tak pro pedagogické
pracovniky. Garant bude pracovat na tvorb€ dalSich metodickych materialti (IVP pro zéky se
specidlnimi vzdélavacimi potfebami a planovany e-learningovy kurz).

Cislo kli¢ové aktivity 04

Nazev klicové aktivity Centrum prevence

1.1.2011 — 30.6.2011

Obdobi realizace klicové aktivity

Popis a cil klicové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi bude realizovana neuskute¢néna série besed s rodici,
besed szaky a pedagogy. Piipraveny budou kulaté stoly pro rodi¢e k problematice
elementarni financni gramotnosti, k psychologickym aspektim vyvojovych zmén u Zak
Vv pritbéhu Skolni dochazky a poradenstvi v oblasti dalSiho profesionalniho rozvoje. Garant
bude také soustfedit svou pozornost na dokonceni planovanych metodickych vystupii pro
pedagogické pracovniky a rodice.

Cislo kli¢ové aktivity

05

Nazev klicové aktivity

Personalni fizeni projektu

Obdobi realizace klicové aktivity

1.1.2011 — 30.6.2011

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi piedpokladame pribézné cerpani mzdovych
prostfedkil v plném rozsahu. Planovany jsou pravidelné porady tizkého realiza¢niho tymu, na
nichZ bude provadeéna pribeézna kontrola harmonogramu ¢innosti. Pldnovany jsou schiizky v
ramci spoluprace s partnery projektu. Pokra¢ovat budou prace na navazujicich projektech
v ramci OP LZZ a GG OP VK KK.

Cislo kli¢ové aktivity 06

Nazev klicové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovniki

Verze platna od 28. 6. 2010
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Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 — 30.6.2011

Popis a cil kli¢ové aktivity

Bude realizovano v souladu s uzavienou smlouvou mezi piijemcem a spole¢nosti PECKA-
Centrum celozivotniho vzd€lavani Karlovy Vary, 0.p.s. V planu je dalsi team — building
(03/2011).

6. Publicita projektu

Popis zajiSténi publicity a informovani o EU, ESF a o projektu

Publicita projektu je zajisténa nasledovné:

- pravidelnd aktualizace webovych stranek projektu

- vytvofena marketingova strategie, vybér vhodnych mist k publikovani ¢lankt, navrhy
obsahu a zaméfeni ¢lankd, identita projektu

- propagacni pfedméty (navrhy, objednavka)

- jednani s regiondlni TV Viidlo o dalSich moZznych formach publicity

7. Zadavaci rizeni

ZADAVACI RIZENI (ZR) vyhlaSens
V monitorovaném obdobi Ano [] Ne X

Popis vyhlasenych ZR

Zadavaci rizeni uzaviena v monitorovaném
obdobi Ano L1 |Ne X

Popis uzavienych ZR

Poznamky

Podrobny prehled uzavienych zaddvaciho rizeni Spolu s dalsimi dokumenty k zaddvacim
Fizenim bude uveden v priloze ¢. 2 Monitorovaci zpravy.

Verze platna od 28. 6. 2010 7
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8. Verejna podpora

Verejna podpora poskytnuta piimo piijemci Ano ‘ [] ‘ Ne ‘ X
Typ verejné podpory
VySe verejné podpory poskytnuté prijemci v K¢

v EUR
Poskytovani verejné podpory dal§im subjektim | Ano \ [] Ne \ X
Pocet Cerpanych veFejnych podpor

Postup pri poskytovani verejné podpory dalSim subjektiim

Podrobnosti o poskytnuti a cerpani jednotlivych verejnych podpor uvedte v priloze ¢. 34
Monitorovaci zpravy a/nebo v priloze ¢. 3B Monitorovaci zpravy.

9. Kontrola na misté

X

Kontrola provedena v monitorovaném | Ano i Ne
obdobi

Nazev subjektu, ktery provadi/provedl
kontrolu

Cislo kontroly

Datum kontroly

Napravna opatieni Ano [ ] |Ne [] [Castetnd| [ ] Nebyla []
splnéna uloZena

Lhita ke spIlnéni Datum

napravnych opati'eni

Poznamky

10. Podstatné a nepodstatné zmény v projektu

Podstatné zmény v monitorovaném obdobi

Nepodstatné zmény

Formdlni zmény v monitorovaném obdobi || Vécné zmény v monitorovaném obdobi

Zmény rozpoctu v monitorovaném obdobi

V monitorovacim obdobi doslo k nasledujicim zméndm a pfesuniim v ramci kapitol:

Polozka 04.01.01 Kancelatsky papir byla ponizena o 14.400,-K¢. Tato suma posilila polozku
04.01.06 Cartridge-barevny inkoust o 3.000,-K¢&, polozku 04.01.07 Toner o 9.600,-K¢ a
polozku 04.01.05 Cartridge-Cerny inkoust o 1.800,-K¢&.

Verze platna od 28. 6. 2010 8
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Polozka 02.01.01.07 Cestovné DPP odborni pracovnici byla ponizena 0 7.000,-K¢. O tuto
castku byla navysSena polozka 02.01.01.01 Cestovné — hlavni garant.

Zmeny rozpoctu projektu se vyplni do prilohy ¢. 9 Monitorovaci zpravy.

11. Monitorovaci indikatory

Zdroje dat pro monitorovaci indikitory a komentar

K datu 31.12.2010 prozatim vykazujeme tyto monitorovaci indikatory:

07.41.14 — Pocet podpoienych osob v poc¢atecnim vzdélavani celkem — déti, zakt — 21 osob,
z toho 4 divky a 17 chlapct. (Vv rdamci KA2)

Pocet podpotenych osob nelze vykazovat u cyklického vzdélavani, které jeste neskoncilo. To
se tyka aktivit KA1, KA4 a KA6. U téchto klicovych aktivit budeme moci monitorovat
podpoiené osoby az v zavéru projektu.

07.41.20 - Pocet podpotenych osob — poskytovatelé sluzeb — 2 osoby (Mgr.Karchndk, Mgr.
Jaburkova).

06.43.10 - Pocet nove vytvorenych/ inovovanych produktd — 1 produkt. (V ramci KA 2
dokoncen metodicky materidl pro rozvoj socidlnich dovednosti u Zikii ZS).

06.43.12 - Poget nové vytvoienych/ inovovanych produktti s komponentou ZP — 0.

06.43.19 - Pocet nové vytvorenych/ inovovanych produkti vyhradné zaméfenych na zaky se
specialnimi vzdélavacimi potiebami — 1 produkt (viz 06.43.10).

Dosazené hodnoty monitorovacich indikatori se vykazuji pomoci tabulky v Excelu nebo
sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplnéné prijemcem), podrobnosti jsou obsazeny v priloze ¢. 1
Monitorovaci zpravy.

B. FINANCNi CAST MONITOROVACIi ZPRAVY
Vypliiuje se pouze v pripade, Ze je s Monitorovaci zprdvou zaroven predkladana zZddost o
platbu. Zddost o platbu (Priloha MZ ¢. 4) je predkladdana pomoci webové aplikace Benefit7.

12. VysSe zadosti o platbu a ¢erpani zpusobilych vydaju

Poradové &islo Zadosti o platbu 6
a. |Schvalené celkové zpiisobilé vydaje projektu [K¢] 3.996.901,65
al. | Z toho kiiZzové financovani [K¢] 147.000,01
b. |Zpusobilé vydaje prokazované v monitorovaném obdobi [K¢] |403.980,30
bl. |Z toho kiizové financovani [K¢] 0,00
C. |Zpusobilé vydaje prokazané od zahajeni realizace projektu 1.885.867,87
[K¢]
cl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 144.973,00
d. |Soucet prokazovanych a prokazanych zpisobilych vydaji 2 289 848, 17 K¢
[K¢]
(Fadek b. + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢] 144.973,00

Verze platna od 28. 6. 2010 9
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(Fadek bl. + iadek cl.)
e. | VySe zistatkové ¢asti zpusobilych vydaji k ¢erpani [K¢] 1707 053,48
(fadek a. — radek d.)
el. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 2.027,01
(fadek al. — radek d1.)
f. | PoZadovano v p¥iloZené Zadosti o platbu [K¢] 403.890,06
(Fadek b. — iadek b. tabulky ¢. 13 — adek c. tabulky ¢. 14)
fl. |Z toho kfiZové financovani [K¢] 0,00
(fadek bl. — Fadek bl. tabulky ¢&. 13 — Fadek cl. tabulky ¢&. 14)
Poznamky
13. Spolufinancovani zpusobilych vydaja z vlastnich zdrojt
a. |Schvailené spolufinancovani zpusobilych vydaji z vlastnich
zdroju [K¢]
al. |Z toho kiizové financovani [K¢]
b. |Prokazované spolufinancovani zptsobilych vydaji z vlastnich
zdroji v monitorovaném obdobi [K¢]
bl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
c. |Prokazané spolufinancovani zpisobilych vydaji z vlastnich
zdroju od zahajeni realizace projektu [K¢]
cl. |Z toho kiiZzové financovani [K¢]
d. |Soucet prokazovaného a prokazaného financovani
z vlastnich zdroja [K¢] (¥. b + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
(. bl. + Fadek cl.)
e. | Vyse ziistatkové ¢asti spolufinancovani zpisobilych vydaji z
vlastnich zdroju [K¢] (Fadek a. — Fadek d.)
el. |Z toho kiiZové financovani [K¢]
(Fadek al. — Fadek d1.)
Poznamky

Verze platna od 28. 6. 2010
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14. Prijmy projektu

a. | Prijmy projektu v monitorovaném obdobi [K¢] 90,24

b. | Kumulované prijmy od zahajeni realizace projektu [K¢] 149,56

C. | SniZeni Zadosti o platbu v monitorovaném obdobi [K¢] 90,24

cl. | Z toho sniZeni pripadajici na krizové financovani [K¢] 0,00

d. | Kumulované sniZeni Zadosti o platbu od zahajeni realizace 239,80
projektu [K¢]

Specifikujte zdroj prijmii projektu

Kladné kreditni uroky pfipsané na projektovém uctu.

Poznamky

Mezi prijmy projektu patvi rovnéz uroky pripsané na projektovém uctu (vé. urokit vzniklych
na jinych uctech prijemce dotace pri predcasnych prevodech prostredkii dotace) a uroky
pripsané na bankovnich — projektovych uctech partnerii, maji-li Partnerskou smlouvou ddnu
povinnost je zridit a je-li jim poskytovana zdloha na financovani projektovych vydajii.

15. Odhad nasledujici zadosti o platbu

Termin 31.7.2011
Castka [K¢] 500.000
Poznamky

Odhadovana castka bude vyuzZita na pokryti mzdovych nakladu administrativnich a
odbornych zaméstnancu, nakladii na provoz kancelare, telefonnich poplatkii, postovného,
spotrebniho materialu, poplatkii za vzdélavaci akce, odborné besedy dalsi aktivity.

Verze platna od 28. 6. 2010 11
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CESTNE PROHLASENI PRIJEMCE

Jako Prijemce finané¢ni podpory z OP VK prohlasuji, Ze:

1.

10.

11.

12.

Vsechny informace v ptredloZzené Monitorovaci zpraveé a prilohach jsou pravdivé a uplné, jsem si
védom/a moznych nasledkil a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo netplnych
udaji;

Projekt je realizovan v souladu s Opatienim vrchniho feditele/Rozhodnutim o poskytnuti dotace
/Smlouvou o realizaci GP;

Pti realizaci projektu byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani vefejnych
zakézek, véetne zakona €. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist;

Projekt je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany zivotniho
prostfedi a rovnych piilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi zenami
a muzi;

Na aktivity projektu neCerpdm a nenarokuji prostfedky z jiného finan¢niho nastroje EU ani
zZ jinych narodnich vetejnych zdroji nez je uvedeno v Opatieni vrchniho feditele/Rozhodnuti o
poskytnuti dotace/Smlouve o realizaci GP/jiném smluvnim vztahu;

K dnesnimu dni nemam zadné zavazky vic¢i orgdnim statni spravy, samospravy a zdravotnim
pojistovnam po lhité splatnosti (zejména danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a
na penale na vetejné zdravotni pojisténi, na pojistném a na penale na socialni zabezpeceni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kazné, atd.), ¢i dalsi
nevypotfadané finan¢ni zavazky z jinych projekti financovanych ze strukturdlnich fondd nebo
Fondu soudrznosti vii¢i organtim, které prostfedky z téchto fondi poskytuji;

(Za splnéné podminky bezdluznosti se povazuje, pokud bylo poplatnikovi (platci) dané povoleno
poseckani dané nebo placeni dané ve spldtkach dle § 60 zdakona ¢. 337/1992 Sb., o spravé dani a
poplatkii, nebo placeni pojistného a pendle ve splatkiach dle § 20a zakona ¢. 589/1992 Sb., o
pojistném na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti).

Na majetek subjektu nebyl prohldsen konkurs, reorganizace, oddluzeni nebo zvlastni
zpisoby feSeni upadku dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho feSeni
(insolvencni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisi. Proti subjektu neni vedena exekuce
nebo vykon rozhodnuti a neni v likvidaci.;

Cilova skupina podpotena v rdmci projektu splituje podminky izemni uznatelnosti pro program
OP VK;

Pozadavky na publicitu projektu byly dodrzeny v souladu s ustanovenimi v Opatieni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvé o realizaci GP;

Zadost o platbu finanéni podpory na zpiisobilé vydaje je zalozena na vydajich skuteénd
provedenych a prikazné doloZenych a tyto vydaje byly uskuteénény v souladu s ustanovenimi
Opatieni VR/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

Vsechny transakce jsou vérné zobrazeny v ucetnictvi, dolozené doklady jsou transparentni a
vydaje na nich jsou rozepsany na jednotlivé polozky;

Originaly ucetnich doklada, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a piistupné pro tcely
kontroly u pfijemce;

Verze platna od 28. 6. 2010 12
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13. Jsem si védom/a skuteCnosti, ze v pifipadé nesplnéni podminek Opatieni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v pfipadé nespravné
narokovanych finan¢nich prosttedk v této zadosti je mozné, Ze finan¢ni podpora mi nebude
vyplacena nebo bude upravena nebo budu pozadan/a o navraceni neopravnéné vyplacenych
prostiedk;

14. (Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni neni platcem DPH) prohlasuji, ze v pfipadé, Ze se V
budoucnu stanu platcem DPH a uplatnim narok na odpocet DPH na vstupu, ktera byla v pfiloZené
zadosti o platbu zahrnuta do zpasobilych nakladt, vratim dobrovolné ¢astku dotace ptipadajici na
vysi zpusobilych nakladi ve vysi vracené DPH na ucet, z n€hoz byla tato dotace poskytnuta, a to
do 30 dnti ode dne, kdy byl tento odpocet u financniho tfadu uplatnén (tj. ke dni podéani prvniho
priznani k dani z ptfidané hodnoty);

Jméno a prijmeni

statutarniho Mgr. Jan Musil
zastupce/opravnéné osoby

Funkce v organizaci feditel Skoly
Misto a datum 8.3.2011

Doplnéna dne 23.5.2011

Podpis a razitko

Poznamky

*)Pokud Monitorovaci zpravu podepisuje opravnénd osoba, musi byt jako priloha Monitorovaci
zpravy priloZeno jeji povéreni od statutarniho zdstupce uvedeného v Opatieni vrchniho
Feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouvé o realizaci GP.

V pripade, ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace projektu, staci ho dolozit pouze v 1.
Monitorovaci zprave. Pokud bylo povéreni pro opravinenou osobu vydano pro cely projekt a
predlozeno jiz spolecné se Zadosti o podporu z OP VK, neni nutné jej kK Monitorovaci zprdvé
opétovné dokladat. Tuto skutecnost staci uvést do Poznamky.
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Ve sloupci ,,Ano* uvedte ,, X" u priloh, které jsou k Monitorovaci zprave prilozeny, a ve
sloupci ,, Ne““ u priloh, které nejsou k Monitorovaci zprave prilozeny.

Piilohy

Prilozeno

Ano

Ne

Monitorovaci indikatory (tabulka v Excelu nebo sestava

é. 1 . .
vygenerovana z IS Benefit 7 on-line) bJ | L
Pi‘ehled uzavienych zadavacich Fizeni (soubor v Excelu); Dale
prijemce prilozi ke kaZzdému zadavacimu Fizeni v nejbliz§i MZ po
uzavieni smlouvy s dodavatelem kopie nasledujicich dokumentii:
e text oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni, resp. vyzvy,
¢.2 e zapis (protokol) o posouzeni a hodnoceni podanych | [ ] X
nabidek podepsany relevantnimi osobami,
e smlouva wuzaviena svybranym dodavatelem, vcetné
dodatkii k ni,
o text oznameni o vysledku zadavaciho Fizeni
£3A Pi‘ehled ¢erpani verejné podpory (soubor v Excelu, kumulativné | X
) od zacatku realizace projektu)
& 3B Pi‘ehled cerpani veiejné podpory podle de minimis (soubor 0| X
) v Excelu, kumulativné od zacatku realizace projektu)
&4 | Zadost o platbu (prostiednictvim IS Benefit7 on-line) X []
¢ 5 | Soupiska ucetnich dokladii (pouze pokud je zaroven predkladina X | [
Zadost o platbu)
&6 Kopie ucetnich dokladu (pouze pokud je zaroven predkladana < | O
) Zadost o platbu)
T Iv(opie vypisu z Uctu projektu (pouze pokud je predklidana B ]
Zadost o platbu)
¢. 8 | Prehled Cerpani zpisobilych vydaji (pouze pokud je piedkladana X | [
Zadost o platbu a priloha je vyZadovana poskytovatelem)
¢ 9 | Pfepracovany rozpocet projektu (aktualizovany rozpocet je X | [
priloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméngé)
¢ 10 | Prepracovany harmonogram projektu (aktualizovany [] X
harmonogram je pfiloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméng¢)
¢ 11 | Podpisové vzory (pouze k prvni priibéZné zpravé a pri kazdé 1] X
Zméné)
¢. 12 | Dokladovani zpusobilych vydaju (PRACOVNI VYKAZ) X | []
& 13 | Dokladovani zpisobilych vydaji (MZDOVE VYDAJE -| [X | []
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administrativni a odborni zaméstnanci)

Dokladovani zpisobilych vydaji (CESTOVNI VYDAJE -

.14 . cx s
tuzemské a zahranic¢ni)

€<

€<

.15 | Dokladovani zpisobilych vydaji (ODPISY)

.(5(

16 | Pozadavek na strukturu zaslané platby

[l

.17 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GP/IP OP VK

.(3(

18 | Auditorska zprava (pouze se zavérecnou zpravou)

& 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se zavérecnou
Zpravou)

€<

. 20/1 | Rozpis mzdovych prispévkii pro Skolené osoby

.20/2 | Seznam Skoleni

€<

OO Ogood X

XX XXX XX O
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