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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 6/2010 

Monitorované období Začátek 1.7.2010 Konec 31.12.2010 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 8.3.2011 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola 

Jáchymov, okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 725 029 936 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období garantka této klíčové aktivity ve spolupráci s hlavním garantem 

realizovala změny, které vycházely ze stanoveného časového harmonogramu úprav ŠVP za 

období 01/2010 – 12/2010. Byly přepracovány a aktualizovány kapitoly ŠVP týkající se 

výuky cizích jazyků (rozšíření charakteristiky předmětu a podrobnější rozpracování 

průřezových témat), změny proběhly v kapitolách výuky výtvarné výchovy, fyziky a chemie. 

Všechny kapitoly jsou upravovány a aktualizovány s důrazem na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků (kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní kompetence apod.). 

Některé inovované pasáže již byly zavedeny do běžné výuky. Změny se uskutečnily i v 

environmentální oblasti a oblasti etické výchovy. 

Byl vytvořen školní vzdělávací program pro školní družinu, aktualizovány byly také 

evaluační systémy školy. Veškeré výstupy jsou k dipozici v listinné podobě pedagogickým 

pracovníků a současně jsou archivovány v dokumentaci projektu. 

Garantka poskytovala pedagogickým pracovníkům průběžné konzultace. Jednání o 

prováděných a připravovaných změnách  probíhala na společných schůzkách hlavního 

garanta(ředitele školy), který je zároveň koordinátorem ŠVP školy a garanty oblasti 

implementace. Vzhledem ke skutečnosti, že je  Mgr. Jaroslava Šamatová  zkušenou 

odbornicí pilotní školy ZŠ Vodňanská, Prachatice a současně  externí spolupracovnicí 

CERMATu a Akademie moderního vzdělávání pro oblast RVP a ŠVP, jsou prováděné 

změny pro školu velkým přínosem. 

Vzhledem k neukončenému cyklu zavádění úprav ŠVP do výuky bude monitorovací 

indikátor (počet podpořených osob) vykazován až v závěrečné fázi projektu. Z tohoto 

důvodu vykazuje indikátor hodnotu 0. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 
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Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V průběhu sledovaného období probíhala základní diagnostická vyšetření žáků podle potřeb 

školy formou individuálních vyšetření žáků a pohovory s rodiči a vyučujícími. Vzhledem 

k útlumovému období letních prázdnin neprobíhala v měsíci červenci a prvních týdnech 

měsíce srpna žádná vyšetření. K 1.8.2010 byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti s novým 

garantem školní psychologické poradny, Mgr. Radkem Karchňákem, který veškeré 

závazky převzal od Mgr. Bouškové. 

Vzhledem k personálním změnám byla realizována průběžná uzávěrka monitorovacích 

indikátorů, z níž bude patrné, kolik žáků bylo podpořeno pod vedením jednoho a druhého 

garanta. K datu 28.2.2010 vyšetřila Mgr. Boušková 12 žáků, z toho 10 chlapců a 2 dívky (již 

započteno do indikátorů v MZ 05/2010). V rámci etablování speciální třídy provedli 

pracovníci SPC Karlovy Vary ve spolupráci s garantem KA 2 vyšetření 8 žáků, z toho 5 

chlapců a 3 dívek. Tito pracovníci současně realizovali předškolní vyšetření 7 žáků před 

jejich vstupem do nově založené přípravné třídy. Jednalo se o 6 chlapců a 1 dívku. 

Mgr. Karchňák provedl v monitorovaném období 6 vyšetření, ve všech případech se jednalo 

o chlapce. Současně zpracoval metodický materiál zaměřený na rozvoj sociálních dovedností 

u žáků v oblasti základního vzdělávání. Tato příručka je určena učitelů, kteří mají zájem se 

seznámit se základními postupy a konkrétními technikami skupinové práce se žáky. V rámci 

nácviku byly utvořeny skupinky z vybraných žáků, s nimiž budou, za souhlasu jejich 

zákonných zástupců, zábavnou formou nacvičovány sociální dovednosti. Aktivita bude 

probíhat formou pravidelných setkání od ledna 2011. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období probíhaly dle stanovených plánů aktivity v oblasti IT ve 2 

skupinách vybraných žáků. Evidence činnosti je dokládána elektronickou docházkou (viz 

přiložený dokument) a další dokumentací, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je 

průběžně kontrolována hlavním garantem. V období letních prázdnin byly školicí a 

vzdělávací aktivity logicky utlumeny. 

Garant IKT v průběhu monitorovaného období dokončil a vytiskl metodický materiál pro 

využívání IT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Materiál sestává ze 4 tematických 

bloků (Internet a e-mail, Operační systém – WINDOWS, Microsoft Word, Microsoft Excel).  

(Pozn:: již započteno v indikátorech MZ 05/2010) 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 
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Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V průběhu monitorovacího období došlo k dlouhodobějšímu útlumu práce s cílovou slupinou 

žáků, a to jednak z důvodu letních prázdnin a jednak z důvodu výpadku garanta klíčové 

aktivity (několikaměsíční pracovní neschopnost). Částečnou zastupitelnost zajišťoval hlavní 

garant projektu, který v průběhu monitorovaného období dokončil analýzu sociokuturní 

úrovně žáků školy a současně realizoval a vyhodnotil dotazníkové šetření mezi žáky 2.stupně 

tematicky orientovanou na předcházení protispolečenských jevů.  

Uskutečnily se také besedy, ovšem ve ztenčené míře z důvodu absence garanta klíčové 

aktivity. 

Vzhledem k neukončenému cyklu přednášek a besed bude monitorovací indikátor (počet 

podpořených osob) vykazován až v závěrečné fázi projektu. Z tohoto důvodu je indikátor 0. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu. Naplánované aktivity, které nemohly být realizovány z důvodu absence garanta 

budou naplněny v příštím monitorovacím období.  

Problémy při realizaci projektu 

Dlouhodobá pracovní neschopnost garanta klíčové aktivity. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Průběžné čerpání mzdových prostředků v plném rozsahu (s výjimkou proluky u garanta 

Centra prevence). Každý měsíc se konají pravidelné porady realizačního týmu, na nichž bude 

prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. V rámci monitorovaného období došlo 

k již avizované změně v personálním obsazení pozice garanta školního psychologického 

poradenství. S platností od 1.8.2010 je garantem KA2 Mgr. Radek Karchňák. Hlavní garant 

projektu vytvořil pracovní skupinu z manažerky, garanta IT a garanta Centra prevence, která 

se podílí na přípravě projektových záměrů v rámci OP LZZ, které se budou provazovat 

s aktivitami našeho projektu. Ve spolupráci se společnostmi PECKA a LINGUAE se podílí 

na přípravě navazujících projektů Klíč a Mosty 2, které směřují k vytvoření funkční sítě 

spolupracujících škol celé oblasti SKHZ. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 
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Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.7.2010 – 31.12.2010 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V monitorovaném období neproběhly žádné vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv. 

Od září 2010 probíhalo individuální vzdělávání, kdy jednotliví pedagogičtí pracovníci 

navštěvovali vzdělávací akce. Rozpis všech vzdělávacích akcí přikládáme k monitorovací 

zprávě. Výstupem z každé individuální vzdělávací akce je osvědčení o absolvování. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s upraveným časovým a obsahovým harmonogramem 

projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

4. Další informace o realizaci projektu  

 

5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím období realizované změny v ŠVP implementovány do výuky. Po pilotním 

ověření budou do ŠVP zapracovány případné připomínky či doporučení. Budou realizovány 

úpravy v oblasti evaluace školy, pozornost bude rovněž zacílena na přípravnou třídu, 

speciální třídu a integrované žáky. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 
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Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude realizována pravidelná konzultační a poradenská 

činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce – aktivity bude zajišťovat garant klíčové aktivity. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V plném rozsahu poběží všechny plánované aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické 

pracovníky. Garant bude pracovat na tvorbě dalších metodických materiálů (IVP pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a plánovaný e-learningový kurz). 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období bude realizována neuskutečněná série besed s rodiči, 

besed s žáky a pedagogy. Připraveny budou kulaté stoly pro rodiče k problematice 

elementární finanční gramotnosti, k psychologickým aspektům vývojových změn u žáků 

v průběhu školní docházky a poradenství v oblasti dalšího profesionálního rozvoje. Garant 

bude také soustředit svou pozornost na dokončení plánovaných metodických výstupů pro 

pedagogické pracovníky a rodiče.  

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu. Pokračovat budou práce na navazujících projektech 

v rámci OP LZZ a GG OP VK KK. 

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Období realizace klíčové aktivity 1.1.2011 – 30.6.2011 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Bude realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi příjemcem a společností PECKA-

Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. V plánu je další team – building 

(03/2011). 

 

6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

Publicita projektu je zajištěna následovně: 

- pravidelná aktualizace webových stránek projektu  

- vytvořená marketingová strategie, výběr vhodných míst k publikování článků, návrhy 

obsahu a zaměření článků, identita projektu 

- propagační předměty (návrhy, objednávka) 

- jednání s regionální TV Vřídlo o dalších možných formách publicity 

 

 

7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  

      

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 

      

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 

řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  
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8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

      

Číslo kontroly        

Datum kontroly       

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Lhůta ke splnění 

nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 

      

 

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
 

 

 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

       

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

V monitorovacím období došlo k následujícím změnám a přesunům v rámci kapitol: 

Položka 04.01.01 Kancelářský papír byla ponížena o 14.400,-Kč. Tato suma posílila položku 

04.01.06 Cartridge-barevný inkoust o 3.000,-Kč, položku 04.01.07 Toner o 9.600,-Kč a 

položku 04.01.05 Cartridge-černý inkoust o 1.800,-Kč. 
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Položka 02.01.01.07 Cestovné DPP odborní pracovníci byla ponížena o 7.000,-Kč. O tuto 

částku byla navýšena položka 02.01.01.01 Cestovné – hlavní garant. 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

K datu 31.12.2010 prozatím vykazujeme tyto monitorovací indikátory: 

07.41.14 – Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků – 21 osob, 

z toho 4 dívky a 17 chlapců. ( v rámci KA2) 

Počet podpořených osob nelze vykazovat u cyklického vzdělávání, které ještě neskončilo. To 

se týká aktivit KA1, KA4 a KA6. U těchto klíčových aktivit budeme moci monitorovat 

podpořené osoby až v závěru projektu. 

07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – 2 osoby (Mgr.Karchňák, Mgr. 

Jabůrková). 

06.43.10 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů – 1 produkt. (V rámci KA 2 

dokončen metodický materiál pro rozvoj sociálních dovedností u žáků ZŠ).  

06.43.12 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP – 0. 

06.43.19 - Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami – 1 produkt (viz 06.43.10). 

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo 

sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 

Monitorovací zprávy. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 6 

a.       Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 403.980,30 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

1.885.867,87 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 144.973,00 

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

2 289 848, 17 Kč 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 144.973,00 
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(řádek b1. + řádek c1.) 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

1 707 053,48 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

2.027,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

403.890,06 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) 

0,00 

Poznámky 

      

 

 

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 

z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 
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14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 90,24 

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 149,56 

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 90,24 

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

239,80 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  

Kladné kreditní úroky připsané na projektovém účtu. 

Poznámky 

      

Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých 

na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky 

připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu 

povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 

 

 

 

 

 

 

15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 31.7.2011 

Částka [Kč] 500.000 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity.  
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 

způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 

nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 
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13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 8.3.2011 

Doplněna dne 23.5.2011 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 

ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 

vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) 
  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 

příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 

uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 

nabídek podepsaný relevantními osobami, 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 

dodatků k ní, 

 text oznámení o výsledku zadávacího řízení 

  

č. 3A 
Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně 

od začátku realizace projektu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 

v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 

přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 

harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –   
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administrativní a odborní zaměstnanci) 

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – 

tuzemské a zahraniční) 
  

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby     

č. 20/2 Seznam školení   

 

 

 


