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MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE

MLADEZE A TELOVYCHOVY pro Konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Monitorovaci zprava

0 realizaci projektu
Operacniho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost

1. Udaje o projektu a Monitorovaci zpravé

Registraéni ¢islo projektu

CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Nazev projektu

Integrovany vzdélavaci systém mésta Jachymov

Cislo prioritni osy

7.1

Celkova vyse finan¢ni podpory [K¢]

3.996.901,65

Castka ESF [K¢]

3.397.366,40

K¥rizové financovani [K¢]

147.000,01

Datum zahajeni realizace projektu

1.1.2009

Datum ukonceni realizace projektu

31.12.2011

Cislo pravniho aktu
(Rozhodnuti/Smlouvy/Opatieni)

D 1059/2008

Monitorovaci zprava

Doplnéné 9.12. 2011

Poradové ¢islo zpravy 7/2011

Monitorované obdobi Zacatek 1.1.2011 |Konec 30.6.2011

Typ zpravy Priubézna X Zavéretna L]
Mimoradna | [ ]

ZAdost o platbu Ano X |Ne | ]

Datum vypracovani zpravy 29.9.2011

2. Udaje o prijemci a zhotoviteli zpravy

Prijemce

Zakladni Skola Marie Curie-Sklodowské a matefska skola
Jachymov, okres Karlovy Vary

IC/DIC 70981043

Statutarni zastupce
| (jméno a prijmeni, funkce)

Mgr. Jan Musil, feditel Skoly

Zhotovitel MZ

Jméno a prijmeni zhotovitele

Mgr. Katetina Gaidarusova

Zpravy
Telefonni ¢islo/Fax +420 725 029 936
E-mail gaidarusova@seznam.cz

Verze platna od 28. 6. 2010
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socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

A. VECNA CAST MONITOROVACI ZPRAVY

3. Realizované klicové aktivity

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V monitorovaném obdobi garantka této kli¢ové aktivity ve spolupraci s hlavnim garantem
realizovala zmény, které vychazely ze stanoveného ¢asového harmonogramu tiprav SVP za
obdobi 01/2011 — 06/2011.

Byly aktualizovany a piepracovany kapitoly SVP tykajici se budouci p¥ipravné tfidy.
Garantka provedla navrhy uprav povinn¢ volitelnych a nepovinnych ptedmétii pro skolni rok
2011/2012. V prabhu 7.MO byly realizovéany finalni Gipravy SVP pro 1.stupeti - prisfezova
témata. V bfeznu byly vytvofeny navrhy tprav SVP tiidy s UVP v ramci ptechodu na $kolu
inkluzivniho typu. S inkluzi souvisi i dali apravy SVP v piirodovédnych predmétech
2.stupné ZS. V ramci pfechodu na §kolu inkluzivniho typu zpracovala garantka navrhy na
tipravy SVP ve vyuce jazyki pro 2.stupeii ZS. Soudasné zapracovavala do zménovych listi
nové pokyny CSI ohledné obsahu uéiva (tyka se obou stupiiti ZS)

V dubnu opakované probéhla odborna supervize k piestavb¢ aktualniho vzdélavaciho
programu na SVP inkluz. typu.

Vzhledem k neukonéenému cyklu zavadéni uprav SVP do vyuky bude monitorovaci
indikator (pocet podpofenych osob) vykazovan az v zavérecné fazi projektu. Z tohoto
divodu vykazuje indikator hodnotu 0.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Verze platna od 28. 6. 2010
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socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

V 6.MO zpracoval garant SPP metodicky material zaméfeny na rozvoj socialnich dovednosti
u zaki v oblasti zakladniho vzdélavani. Tato ptirucka je urcena ucitelim, ktefi maji zajem se
sezndmit se zakladnimi postupy a konkrétnimi technikami skupinové prace se zaky. V ramci
nacviku byly utvofeny skupinky z vybranych zaku, s nimiz budou, za souhlasu jejich
zakonnych zastupcti, zdbavnou formou nacvicovany socialni dovednosti. Aktivita bude
probihat formou pravidelnych setkani od ledna 2011.

Soucasné byla provadéna planovana psychologicka vysetieni zaki Piipravné tiidy, vzdy za
spoluprace garanta a povéreného ttidniho ucitele PiT. Byla provedena kontrolni vySetieni
integrovanych zaku L.stupné.

V kvétnu 2011 doslo k prvni oficialni schiizce pracovni skupiny pro nacvik socialnich
dovednosti. Do skupiny byly vybrany dvé odborné pracovnice z pedagogického sboru skoly:
Mgr. Sevéikova a Be. Sostokova. Obé& pracovnice byly progkoleny a pfi samotném nacviku
jin garant poskytl metodické vedeni.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pfri realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikaéni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V monitorovaném obdobi probihaly dle stanovenych plant aktivity v oblasti IT ve 2
skupinach vybranych zakia. Evidence Cinnosti je doklddana elektronickou dochazkou (viz
ptilozeny dokument) a dalsi dokumentaci, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace je
pribé&zné kontrolovana hlavnim garantem.

Garant IKT v prib&hu monitorovaného obdobi dokon¢il a vytiskl metodicky material pro
vyuzivani IT ve vyuce v§eobecné vzdélavacich pfedmétii. Material sestava ze 4 tematickych
blokd (Internet a e-mail, Operac¢ni systém — WINDOWS, Microsoft Word, Microsoft Excel).
(Pozn:: jiz zapocteno v indikatorech MZ 05/2010)

Zhodnoceni a vysledky kliCové aktivity

Klicova aktivita probihd v souladu s asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 04
Nazev kli¢ové aktivity Centrum prevence
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 — 30.6.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Verze platna od 28. 6. 2010 3
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socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

V pribéhu monitorovaciho obdobi doslo K tipravam strategického planu LP - oblast
vzdélavani a prevence sociopatologickych jevii. Probihala pravidelna jednani se zastupci
Policie CR, zastupci OSPOD a spol. Clovék v tisni - feSeni problematiky sociokulturnd
znevyhodnénych zaki.

V tinoru 2011 se uskutecnily 2 besedy: Dopravni hiisté 2.tfida, Pravni védomi - 9. Roc¢nik.
Témét kazdy mésic se konaly besedy garanta CP s tfidnimi ucitelu 1. A 2.stupné, na nichz
byly feSeny aktudlni problémy ve vyuce a vychové zaka.

V dubnu 2011 se uskute¢nila beseda pro zaky 9. ro¢niku - Trestni pravo.

Dale byl provadén pravidelny vychovny aktiv skoly, byly rozpracovany situacni analyzy a
dalsi analytické podklady pro realizaci klicové aktivity.

Vzhledem k neukonc¢enému cyklu piednasek a besed bude monitorovaci indikator (pocet
podpoienych osob) vykazovan az v zaveérené fazi projektu. Z tohoto dlivodu je indikator 0.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pFi realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 05
Nazev klicové aktivity Personalni fizeni projektu
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Pribézné ¢erpani mzdovych prostiedkd v plném rozsahu. Kazdy mésic se konaji pravidelné
porady realiza¢niho tymu, na nichZ bude provadéna prib&zna kontrola harmonogramu
¢innosti. K 28.2.2011 byl rozvazan pracovni pomér s p.Gaidarusovou na pozici ucetni, os
1.3.2011 tuto funkci ptebird p.Gaidarus. Hlavni garant projektu vytvofil pracovni skupinu

z manazerky, garanta IT a garanta Centra prevence, ktera se podili na ptipravé projektovych
zamért v ramci OP LZZ, které se budou provazovat s aktivitami naSeho projektu. Ve
spolupraci se spole€nostmi PECKA a LINGUAE se podili na pfipravé navazujicich projekti
Kli¢ a Mosty 2, které smétuji k vytvoreni funkéni sité spolupracujicich kol celé oblasti
SKHZ.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pfri realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 06
Nazev klicové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikll
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Verze platna od 28. 6. 2010
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

V monitorovaném obdobi probéhl v potadi jiz IV.Teambuilding na zamku v Mostove.
Od ledna 2011 kontinualné probihalo individualni vzdélavani, kdy jednotlivi pedagogicti
pracovnici navstévovali vzdélavaci akce. Rozpis vSech vzdé€lavacich akci prikladame

k monitorovaci zpraveé. Vystupem z kazdé individualni vzdélavaci akce je osvédceni o
absolvovani.

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita probiha v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy pfri realizaci projektu

4. Dalsi informace o realizaci projektu

Vzhledem k nedostate¢nému objemu finan¢nich prostifedkt na pokladné projektu byl dne
17.1.2011 do pokladny vlozen soukromy vklad ve vysi 5.000,- K¢ tak, aby mohlo byt
proplaceno cestovné zaméstnancim projektu v fadném terminu. Vratka vkladu byla
vypotadana v fijnu 2011.

5. Planované kliéové aktivity projektu’

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev kli¢ové aktivity Implementace SVP v oblasti péce o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim obdobi realizované zmény v SVP implementovany do vyuky. Po pilotnim
ovéfeni budou do SVP zapracovany piipadné p¥ipominky &i doporuéeni. Budou realizovany
upravy v oblasti evaluace Skoly, pozornost bude rovnéZz zacilena na ptipravnou tfidu,
specidlni tfidu a integrované zaky. Aktivita bude finalizovana.

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev kli¢ové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Popis a cil klicové aktivity

V nésledujicim monitorovacim obdobi bude realizovana pravidelnd konzulta¢ni a poradenska
¢innost pro zaky a jejich zakonné zastupce — aktivity bude zajistovat garant klicové aktivity.
Aktivita bude finalizovéna.

LV ptipadé vétsiho poétu kliGovych aktivit zkopirujte tabulku ,,Planované kligové aktivity projektu”. Kazda
tabulka je urena pouze pro jednu klicovou aktivitu.

Verze platna od 28. 6. 2010 5
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Cislo kli¢ové aktivity 03

Nazev klicové aktivity Informacni a komunikac¢ni technologie pro vSechny

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Popis a cil klicové aktivity

V plném rozsahu pobé&zi vSechny planované aktivity jak pro zaky, tak pro pedagogické
pracovniky. Garant bude pracovat na tvorbé dalSich metodickych materiali (IVP pro zaky se
specialnimi vzdélavacimi potiebami a planovany e-learningovy kurz). Aktivita bude
finalizovéna.

Cislo kli¢ové aktivity

04

Nazev klicové aktivity

Centrum prevence

Obdobi realizace klicové aktivity

1.7.2011 - 31.12.2011

Popis a cil klicové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi bude dokoncena planovana série besed s rodici, besed
s zaky a pedagogy. Garant bude také soustfedit svou pozornost na dokonceni planovanych
metodickych vystupti pro pedagogické pracovniky a rodice. Aktivita bude finalizovana.

Cislo kli¢ové aktivity

05

Nazev klicové aktivity

Personalni fizeni projektu

Obdobi realizace klicové aktivity

1.7.2011 - 31.12.2011

Popis a cil kli¢ové aktivity

V nasledujicim monitorovacim obdobi piedpokladdme pribézné cerpani mzdovych
prostfedkil v plném rozsahu. Planovany jsou pravidelné porady tizkého realiza¢niho tymu, na
nichZ bude provadéna pribeézna kontrola harmonogramu ¢innosti. Planovéany jsou schiizky v
ramci spoluprace s partnery projektu. Pokracovat budou prace na navazujicich projektech
v ramci OP LZZ a GG OP VK KK.

Cislo kli¢ové aktivity 06

Nazev kli¢ové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikil

Obdobi realizace klicové aktivity | 1.1.2011 —30.6.2011

Popis a cil klicové aktivity

Bude realizovano v souladu s uzavienou smlouvou mezi piijemcem a spole¢nosti PECKA-
Centrum celozivotniho vzd€lavani Karlovy Vary, 0.p.s. V planu je dalsi team — building
(10/2011).

6. Publicita projektu

Popis zajiSténi publicity a informovani o EU, ESF a o projektu

Verze platna od 28. 6. 2010
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socialni - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdétavani
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Publicita projektu je zajisténa nasledovné:

- pravidelna aktualizace webovych stranek projektu

- vytvoiena marketingova strategie, vybér vhodnych mist k publikovani ¢lankt, navrhy
obsahu a zaméfeni ¢lankd, identita projektu

- propagacni pfedméty (navrhy, objednéavka)

7. Zadavaci rizeni

ZADAVACI RIZENI (ZR) vyhlasena
V monitorovaném obdobi

Ano [] Ne X

Popis vyhlasenych ZR

Zadavaci rizeni uzaviena v monitorovaném
obdobi Ano L] |Ne X

Popis uzavicenych ZR

Poznamky

Podrobny prehled uzavienych zaddvaciho rizeni spolu s dalsimi dokumenty k zaddvacim
Fizenim bude uveden v priloze ¢. 2 Monitorovaci zpravy.

8. Verejna podpora

Verejna podpora poskytnuta piimo prijemci Ano \ i \ Ne \ @
Typ verejné podpory
Vyse veiejné podpory poskytnuté prijemci v K¢

v EUR
Poskytovani veiejné podpory dalSim subjektim | Ano \ [] Ne \ X
Pocet Cerpanych verejnych podpor

Postup pri poskytovani verejné podpory dalSim subjektiim

Podrobnosti 0 poskytnuti a cerpani jednotlivych verejnych podpor uvedte v priloze ¢. 34
Monitorovaci zpravy a/nebo v priloze ¢. 3B Monitorovaci zpravy.

9. Kontrola na misté

X

Kontrola provedena v monitorovaném | Ano i Ne
obdobi

Nazev subjektu, ktery provadi/provedl
kontrolu

Verze platna od 28. 6. 2010 7
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Cislo kontroly

Datum kontroly

Napravna opatieni AnNo [] [Ne [] |Castetné| [ ] Nebyla []
splnéna uloZena

Lhuta ke splnéni Datum

niapravnych opatieni

Poznamky

10. Podstatné a nepodstatné zmény v projektu

Podstatné zmény v monitorovaném obdobi

Nepodstatné zmény

Formalni zmény v monitorovaném obdobi | Vécné zmény v monitorovaném obdobi

K 28.2.2011 byl rozvazan pracovni pomér

s p.Gaidarusovou na pozici Gcetni, s platnosti
od 1.3.2011 tuto funkci piebird p.Gaidarus.
Dohodu o rozvazani pracovniho poméru a
novou pracovni smlouvu ptikladame.

Zmény rozpoc¢tu v monitorovaném obdobi

V 7.monitorovacim obdobi byly provedeny nasledujici rozpoctové zmeény Vv kapitolach 02 a
03:

1) Polozka 02.01.01.06 Cestovné — garant publicity byla ponizena o 3.600 K¢, z toho 1.800
K¢ bylo piesunuto do polozky 02.01.01.03 Cestovné vedouci implementace SVP a 1.800 K¢&
do polozky 02.01.01.02 Cestovné manaZera projektu.

2) Polozka 02.01.01.01 Cestovné — hlavni garant bylo celkem posileno o 14.099 K¢, z toho:
- 3.600 z polozky 02.01.01.08 Cestovné — vedouci SPP

- 20 K¢& z polozky 02.01.03.04 Stravné — vedouci SPP

- 840 K¢ z polozky 02.01.03.07 — Stravné — garant DVPP

- 420 K¢ z polozky 02.01.03.08 — Stravné — garant publicity

- 1.000 K¢ z polozky 02.01.03.09 — Stravné — DPP odborné a pomocné sluzby

- 1.500 K¢ z polozky 03.01.01.01 — Office XP Professional

- 6.719 K¢ z polozky 03.01.01.02 — Adobe Photoshop

3) Polozka 02.01.03.02 Stravné — manazer projektu byla poniZena o 1.200 K¢. O tuto sumu
byla navysena polozka 02.01.03.03 — Stravné — vedouci implementace SVP

4) Polozka 02.01.03.04 Stravné — vedouci SPP bylo poniZeno o 400 K&, o tuto sumu byla
posilena polozka 02.01.01.09 Cestovné — garant CP.

5) Polozka 03.01.01.03 Acrobat 8.0 Prof. CZ WIN bylo ponizeno o 1.690,07 K¢, o tuto sumu
byla posilena polozka 02.01.01.07 Cestovné — DPP odborni pracovnici a pomocné sluzby.

Verze platna od 28. 6. 2010 8
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Zmeny rozpoctu projektu se vyplni do prilohy ¢. 9 Monitorovaci zpravy.

11. Monitorovaci indikatory

Zdroje dat pro monitorovaci indikitory a komentar

K datu 30.6.2011 prozatim vykazujeme tyto monitorovaci indikatory:

07.41.14 — Pocet podpoienych osob v poc¢atecnim vzdélavani celkem — déti, zakt — 20 osob,
z toho 8 divek a 12 chlapcu. (v rdmci KA2)

Pocet podpotenych osob nelze vykazovat u cyklického vzdélavani, které jesté neskoncilo. To
se tyka aktivit KA1, KA4 a KA6. U téchto klicovych aktivit budeme moci monitorovat
podpoiené osoby az v zavéru projektu.

07.41.20 - Poget podpotenych osob — poskytovatelé sluzeb — 3 osoby (Mgr.Sevcikovd, Be.
Sostokovd. Ing. Dvoridk).

06.43.10 - Pocet nové vytvorenych/ inovovanych produktt — 0 produkt. (Ostatni produkty
jsou ve fazi rozpracovani, proto v tomto obdobi nevykazujeme).

06.43.12 - Poget nové vytvoienych/ inovovanych produktti s komponentou ZP — 0.

06.43.19 - Pocet nové vytvorenych/ inovovanych produktti vyhradn¢ zaméfenych na zaky se
specialnimi vzdélavacimi potiebami — 0 produkt (viz 06.43.10).

Dosazené hodnoty monitorovacich indikatori se vykazuji pomoci tabulky v Excelu nebo
sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplnéné prijemcem), podrobnosti jsou obsazeny v priloze ¢. 1
Monitorovaci zpravy.

B. FINANCNi CAST MONITOROVACI ZPRAVY

Vypliiuje se pouze v pripade, Ze je s Monitorovaci zprdvou zaroven predkladana zZddost o
platbu. Zddost o platbu (Priloha MZ ¢. 4) je predkladdana pomoci webové aplikace Benefit7.

12. VysSe zadosti o platbu a cerpani zpusobilych vydaju

Poradové Cislo Zadosti o platbu 7
a. |Schvilené celkové zpiisobilé vydaje projektu [K¢] 3.996.901,65
al. |Z toho kiizové financovani [K¢] 147.000,01
b. |Zpusobilé vydaje prokazované v monitorovaném obdobi [K¢]| |386.676,10
bl. | Z toho kiiZové financovani [K¢] 0,00
C. |Zpusobilé vydaje prokazané od zahajeni realizace projektu 2 289 848, 17
[K¢]
cl. | Z toho kiiZové financovani [K¢] 144 973,00
d. |Soucet prokazovanych a prokazanych zpisobilych vydaja 2676 524,27
[K¢]
(fadek b. + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢] 144 973,00
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(Fadek bl. + iadek cl.)
e. | VySe zistatkové ¢asti zpusobilych vydaji k ¢erpani [K¢] 1320 377,38
(fadek a. — radek d.)
el. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 2.027,01
(fadek al. — radek d1.)
f. | PoZadovano v p¥iloZené Zadosti o platbu [K¢] 386 575,89
(Fadek b. — iadek b. tabulky ¢. 13 — adek c. tabulky ¢. 14)
fl. |Z toho kfiZové financovani [K¢] 0,00
(fadek bl. — Fadek bl. tabulky ¢&. 13 — Fadek cl. tabulky ¢&. 14)
Poznamky
13. Spolufinancovani zpusobilych vydaja z vlastnich zdrojt
a. |Schvailené spolufinancovani zpusobilych vydaji z vlastnich
zdroju [K¢]
al. |Z toho kiizové financovani [K¢]
b. |Prokazované spolufinancovani zptsobilych vydaji z vlastnich
zdroji v monitorovaném obdobi [K¢]
bl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
c. |Prokazané spolufinancovani zpisobilych vydaji z vlastnich
zdroji od zahajeni realizace projektu [K¢]
cl. |Z toho kiiZzové financovani [K¢]
d. |Soucet prokazovaného a prokazaného financovani
z vlastnich zdroja [K¢] (¥. b + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
(. bl. + Fadek cl.)
e. | Vyse ziistatkové ¢asti spolufinancovani zpisobilych vydaji z
vlastnich zdroju [K¢] (Fadek a. — Fadek d.)
el. |Z toho kiiZové financovani [K¢]
(Fadek al. — Fadek d1.)
Poznamky

Verze platna od 28. 6. 2010

10




S .

* ﬁ
* * * 7 ..

- * * LJ
evropsky * o * Ae i
* s

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

14. Prijmy projektu

a. | Prijmy projektu v monitorovaném obdobi [K¢] 100,21

b. | Kumulované prijmy od zahajeni realizace projektu [K¢] 239,80

C. | SniZeni Zadosti o platbu v monitorovaném obdobi [K¢] 100,21

cl. | Z toho sniZeni pripadajici na k¥riZové financovani [K¢] 0,00

d. | Kumulované sniZeni Zadosti o platbu od zahajeni realizace 340,01
projektu [K¢]

Specifikujte zdroj prijmii projektu

Kladné kreditni uroky pfipsané na projektovém uctu.

Poznamky

Mezi prijmy projektu pati rovnéz uroky pripsané na projektovém uctu (vé. urokit vzniklych
na jinych uctech prijemce dotace pri predcasnych prevodech prostredkii dotace) a uroky
pripsané na bankovnich — projektovych uctech partnerii, maji-li Partnerskou smlouvou ddnu
povinnost je zridit a je-li jim poskytovana zdloha na financovani projektovych vydajii.

15. Odhad nasledujici zadosti o platbu

Termin 31.1.2012
Castka [K¢] 500.000
Poznamky

Odhadovana castka bude vyuzita na pokryti mzdovych nakladu administrativnich a
odbornych zaméstnancu, nakladii na provoz kancelare, telefonnich poplatkii, postovného,
spotrebniho materialu, poplatki za vzdélavaci akce, odborné besedy dalsi aktivity.

C. CESTNE PROHLASENI PRIJEMCE

Jako Prijemce finanéni podpory z OP VK prohlasuji, Ze:

1. Vsechny informace v ptedlozené Monitorovaci zprave a ptilohach jsou pravdivé a tplné, jsem si
védom/a moznych nasledkll a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo neuplnych
udaju;

2. Projekt je realizovan v souladu s Opatienim vrchniho feditele/Rozhodnutim o poskytnuti dotace
/Smlouvou o realizaci GP;

3. Pii realizaci projektu byla dodrzena pravidla vetejné podpory a pravidla pro zadavani vetejnych
zakazek, véetn€ zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist;
4. Projekt je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany zivotniho

prostfedi a rovnych piilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi zenami
a muzi;
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Na aktivity projektu necerpam a nendrokuji prostiedky z jiného finan¢niho nastroje EU ani
Z jinych narodnich vetejnych zdroji nez je uvedeno v Opatieni vrchniho feditele/Rozhodnuti o
poskytnuti dotace/Smlouvé o realizaci GP/jiném smluvnim vztahu;

K dnesnimu dni nemam zadné zavazky vici organiim statni spravy, samospravy a zdravotnim
pojistovnam po 1htité splatnosti (zejména danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a
na penale na vefejné zdravotni pojisténi, na pojistném a na pendle na socialni zabezpeceni a
pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kdzné, atd.), ¢i dalsi
nevypotradané finanéni zavazky z jinych projektt financovanych ze strukturalnich fondi nebo
Fondu soudrznosti vii¢i organtim, které prostfedky z t€chto fonda poskytuji;

(Za splnéné podminky bezdluznosti se povazuje, pokud bylo poplatnikovi (platci) dané povoleno
poseckani dané nebo placeni dané ve splatkach dle § 60 zakona ¢. 337/1992 Sb., o sprave dani a
poplatkii, nebo placeni pojistného a pendle ve splatkach dle § 20a zdakona ¢. 589/1992 Sb., o
pojistném na socidalnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanost).

Na majetek subjektu nebyl prohlaSen konkurs, reorganizace, oddluzeni nebo zvlastni
zpusoby feseni upadku dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o tipadku a zptsobech jeho feseni
(insolvenéni zékon), ve znéni pozdéjSich ptedpist. Proti subjektu neni vedena exekuce
nebo vykon rozhodnuti a neni v likvidaci.;

Cilova skupina podpofena v ramci projektu splituje podminky tzemni uznatelnosti pro program
OP VK;

Pozadavky na publicitu projektu byly dodrzeny v souladu s ustanovenimi V Opatieni vrchniho
teditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvée o realizaci GP;

Zadost o platbu finanéni podpory na zptisobilé vydaje je zaloZena na vydajich skute¢né
provedenych a prikazné doloZenych a tyto vydaje byly uskuteénény v souladu s ustanovenimi
Opatieni VR/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

Vsechny transakce jsou veérné zobrazeny v ucetnictvi, dolozené doklady jsou transparentni a
vydaje na nich jsou rozepsany na jednotlivé polozky;

Originaly ucetnich dokladd, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a pristupné pro tcely
kontroly u piijemce;

Jsem si védom/a skutecnosti, ze v pifipadé nesplnéni podminek Opatieni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v piipadé nespravné
narokovanych financ¢nich prostiedk v této zadosti je mozné, ze financni podpora mi nebude
vyplacena nebo bude upravena nebo budu pozddan/a o navraceni neopravnéné vyplacenych
prostiedk;

(Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni neni platcem DPH) prohlasuji, Ze v pfipadé, Ze se v
budoucnu stanu platcem DPH a uplatnim narok na odpocet DPH na vstupu, ktera byla v ptilozené
zadosti o platbu zahrnuta do zptsobilych nakladd, vratim dobrovolné ¢astku dotace pfipadajici na
vysi zpusobilych naklada ve vysi vracené DPH na ucet, z néhoz byla tato dotace poskytnuta, a to
do 30 dnt ode dne, kdy byl tento odpocet u finan¢niho Gfadu uplatnén (tj. ke dni podani prvniho
priznani k dani z ptidané hodnoty);
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Jméno a prijmeni

statutarniho Mgr. Jan Musil
zastupce/opravnéné osoby

Funkce v organizaci feditel Skoly

Misto a datum 2.12.2011, doplnéna 9.12.2011

Podpis a razitko

Poznamky

*)Pokud Monitorovaci zpravu podepisuje opravnénda osoba, musi byt jako pfiloha Monitorovaci
zpravy priloZeno jeji povéreni od statutarniho zdstupce uvedeného v Opatieni vrchniho
Feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouve o realizaci GP.

V pripade, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace projektu, staci ho dolozZit pouze v 1.
Monitorovaci zpravé. Pokud bylo povéreni pro oprdvnénou osobu vydano pro cely projekt a
predlozeno jiz spolecné se Zadosti o podporu z OP VK, neni nutné jej K Monitorovaci zpravé
opétovné dokladat. Tuto skutecnost staci uvest do Poznamky.
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Ve sloupci ,,Ano* uvedte ,, X" u priloh, které jsou k Monitorovaci zprave prilozeny, a ve
sloupci ,, Ne““ u priloh, které nejsou k Monitorovaci zprave prilozeny.

Piilohy

Prilozeno

Ano

Ne

Monitorovaci indikatory (tabulka v Excelu nebo sestava

é. 1 . .
vygenerovana z IS Benefit 7 on-line) bJ | L
Pi‘ehled uzavienych zadavacich Fizeni (soubor v Excelu); Dale
prijemce prilozi ke kaZzdému zadavacimu Fizeni v nejbliz§i MZ po
uzavieni smlouvy s dodavatelem kopie nasledujicich dokumentii:
e text oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni, resp. vyzvy,
¢.2 e zapis (protokol) o posouzeni a hodnoceni podanych | [ ] X
nabidek podepsany relevantnimi osobami,
e smlouva wuzaviena svybranym dodavatelem, vcetné
dodatkii k ni,
o text oznameni o vysledku zadavaciho Fizeni
£3A Pi‘ehled ¢erpani verejné podpory (soubor v Excelu, kumulativné | X
) od zacatku realizace projektu)
& 3B Pi‘ehled cerpani veiejné podpory podle de minimis (soubor 0| X
) v Excelu, kumulativné od zacatku realizace projektu)
&4 | Zadost o platbu (prostiednictvim IS Benefit7 on-line) X []
¢ 5 | Soupiska ucetnich dokladii (pouze pokud je zarovei piredkladana X | [
Zadost o platbu)
&6 Kopie ucetnich dokladu (pouze pokud je zaroven predkladana < | O
) Zadost o platbu)
¢ 7 | Kopie vypisu z uétu projektu (pouze pokud je predkladiana B ]
Zadost o platbu)
¢. 8 | Prehled Cerpani zpisobilych vydaji (pouze pokud je piedkladana X | [
Zadost o platbu a priloha je vyZadovana poskytovatelem)
¢ 9 | PFepracovany rozpocet projektu (aktualizovany rozpocet je X | [
priloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméné)
¢ 10 | Prepracovany harmonogram projektu (aktualizovany [] X
harmonogram je pfiloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméng¢)
¢ 11 | Podpisové vzory (pouze k prvni priibéZné zpravé a pri kazdé 1] X
Zméné)
¢. 12 | Dokladovani zpusobilych vydaju (PRACOVNI VYKAZ) X | []
& 13 | Dokladovani zpisobilych vydaji (MZDOVE VYDAJE -| [X | []
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administrativni a odborni zaméstnanci)

Dokladovani zpisobilych vydaji (CESTOVNI VYDAJE -

.14 . cx s
tuzemské a zahranic¢ni)

€<

€<

.15 | Dokladovani zpisobilych vydaji (ODPISY)

.(5(

16 | Pozadavek na strukturu zaslané platby

[l

.17 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GP/IP OP VK

.(3(

18 | Auditorska zprava (pouze se zavérecnou zpravou)

¢ 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se zavérecnou
Zpravou)

€<

. 20/1 | Rozpis mzdovych prispévkii pro Skolené osoby

.20/2 | Seznam Skoleni

€<

OO Ogood X

XX XXX XX O

Verze platna od 28. 6. 2010

15



