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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 

 
 

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.11/01.0003 

Název projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3.996.901,65 

Částka ESF [Kč] 3.397.366,40 

Křížové financování [Kč] 147.000,01 

Datum zahájení realizace projektu 1.1.2009 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2011 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D 1059/2008 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 01/2009 

Monitorované období Začátek 1.1.2009 Konec 31.3.2009 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

Žádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy 20.4.2009 

 

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, 

okres Karlovy Vary 

IČ/DIČ 70981043 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Jan Musil, ředitel školy 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

Mgr. Kateřina Gaidarusová 

Telefonní číslo/Fax +420 724 923 907 

E-mail gaidarusova@seznam.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2009 – 31.3.2009 

Celkové náklady na aktivitu za 

monitorované období 

25.786,30,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]       

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti hlavního garanta projektu a současně ředitele 

školy nebyla klíčová aktivita v tomto monitorovacím období zahájena. V této souvislosti 

přikládáme přepracovaný harmonogram projektu.  

Vyčíslené náklady za tuto klíčovou aktivitu se týkají výhradně pořízené techniky a DHM. 

(viz. Rozklíčování nákladů jednotlivých klíčových aktivit) 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Realizace klíčové aktivity bude zahájena s platností od 1.4.2009.    

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2009 – 31.3.2009 

Celkové náklady na aktivitu za 

monitorované období 

23.811,97,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]  

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti hlavního garanta projektu a současně ředitele 

školy nebyla klíčová aktivita v tomto monitorovacím období zahájena. V této souvislosti 

přikládáme přepracovaný harmonogram projektu.  

Vyčíslené náklady za tuto klíčovou aktivitu se týkají výhradně pořízené techniky a DHM. 

(viz. Rozklíčování nákladů jednotlivých klíčových aktivit) 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Realizace klíčové aktivity bude zahájena s platností od 1.4.2009.    

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2009 – 31.3.2009 

Celkové náklady na aktivitu za 177.102,30,-Kč 
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monitorované období 

    z toho křížové financování [Kč] 90.000 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Realizace klíčové aktivity byla zahájena v lednu 2009. Na pozici garanta klíčové aktivity byl 

zaměstnán ICT koordinátor školy a současně vyučující informatiky. S pracovníkem byla 

uzavřena dohoda o pracovní činnosti a vymezena pracovní náplň. V úvodní fázi této aktivity 

byla provedena analýza zájmu žáků o oblast ICT. Analýza byla provedena prostřednictvím 

dotazníkového šetření a týkala se několika oblastí (např. vybavenost domácností PC 

technikou, dostupnost počítačů pro žáky, oblíbený druh PC aktivit, aj.). Cílem analýzy bylo 

zjistit zájem žáků o rozšiřování svých znalostí a dovednosti v oblasti ICT a z případných 

zájemců sestavit úzkou pracovní skupinu. Podobně bude garant postupovat i v případě cílové 

skupiny pedagogických pracovníků.  

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2009 – 31.3.2009 

Celkové náklady na aktivitu za 

monitorované období 

23.810,97,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]       

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti hlavního garanta projektu a současně ředitele 

školy nebyla klíčová aktivita v tomto monitorovacím období zahájena. V této souvislosti 

přikládáme přepracovaný harmonogram projektu.  

Vyčíslené náklady za tuto klíčovou aktivitu se týkají výhradně pořízené techniky a DHM. 

(viz. Rozklíčování nákladů jednotlivých klíčových aktivit) 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Realizace klíčové aktivity bude zahájena s platností od 1.4.2009.    

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2009 – 31.3.2009 

Celkové náklady na aktivitu za 

monitorované období 

194.642,80,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč] 0 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Na začátku ledna 2009 byl sestaven administrativní tým složený z hlavního garanta, 

manažera, administrativní pracovnice a účetní. Se všemi pracovníky byly uzavřeny pracovní 

smlouvy či dohody o pracovní činnosti a nastaveny pracovní náplně. Vzhledem 

k dlouhodobé pracovní neschopnosti hlavního garanta projektu byla řízením projektu 

dočasně pověřena manažerka projektu. V lednu proběhlo zadávací řízení č.1 na dodávku 

výpočetní a audiovizuální techniky. Po vyhodnocení 3 relevantních nabídek byla s vítěznou 

firmou dne 18.2.2009 podepsána kupní smlouva a v průběhu března byla realizována 

dodávka požadované techniky a softwaru. V průběhu monitorovacího období se uskutečnilo 

několik pracovních schůzek administrativního týmu, byla realizována schůzka s Městem 

Jáchymov – jedním z partnerů projektu. V rámci povinné publicity byl na webových 

stránkách příjemce zveřejněn úvodní informační článek o zahájení  projektu a byly vytvořeny 

podstránky projektu, které budou průběžně aktualizovány správcem www stránek.   

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Klíčová aktivita probíhá v administrativní oblasti v souladu s časovým a obsahovým 

harmonogramem projektu.   

Problémy při realizaci projektu 

Vzhledem k dlouhodobé absenci hlavního garanta projektu došlo ke zpoždění zahájení 

ostatních klíčových aktivit. Stalo se tak z toho důvodu, že větší část klíčových aktivit budou 

zajišťovat externisté, s nimiž může uzavírat pracovněprávní vztahy výhradně ředitel školy 

(=hlavní garant projektu).  

 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.1.2009 – 31.3.2009 

Celkové náklady na aktivitu za 

monitorované období 

41.700,63,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč] 0 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti hlavního garanta projektu a současně ředitele 

školy nebyla klíčová aktivita v tomto monitorovacím období zahájena. V této souvislosti 

přikládáme přepracovaný harmonogram projektu.  

Vyčíslené náklady za tuto klíčovou aktivitu se týkají výhradně pořízené techniky a DHM. 

(viz. Rozklíčování nákladů jednotlivých klíčových aktivit) 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Realizace klíčové aktivity bude zahájena s platností od 1.4.2009.    

Problémy při realizaci projektu 

 

 

 

4. Další informace o realizaci projektu  
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5. Plánované klíčové aktivity projektu1 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Celkové náklady na aktivitu 24.589,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]       

Popis a cíl klíčové aktivity 

Garant klíčové aktivity bude v úzké součinnosti s garantem Centra prevence postupně 

rozpracovávat metodické materiály pro oblast včasné péče o děti z MŠ či přípravných tříd. 

Plánují se besedy a poradenské akce určené pro rodiče žáků a pro pedagogy. Budou zahájeny 

práce na inovaci systému evaluace žáků. 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Školní psychologické poradenství 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Celkové náklady na aktivitu 24.589,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]       

Popis a cíl klíčové aktivity 

Garantem klíčové aktivity je externí školní psycholog s plnou odbornou způsobilostí, který 

bude průběžně poskytovat poradenství jak příjemci dotace, tak partnerské Mateřské škole. 

Bude zajišťovat základní diagnostiku a navrhovat řešení aktuálních potíží, které se u 

jednotlivých žáků objeví. Budou pořízeny odborné testovací moduly WISC III, na jejichž 

základě garant provede základní otestování žáků a navrhne postupy práce a harmonogram 

činností. Garant bude k dispozici také pedagogickým pracovníků a v případě zájmu i 

rodičům žáků.  

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Informační a komunikační technologie pro všechny  

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Celkové náklady na aktivitu 24.190,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]       

Popis a cíl klíčové aktivity 

Garant zahájí práci s vybranou pracovní skupinou žáků, s níž bude kontinuálně pracovat na 

zkvalitňování jejich dovedností v oblasti tvorby a aktualizace webových stránek. Skupina 

žáků se bude mimo jiné podílet na propagaci a publicitě projektu. Garant začne připravovat 

podklady pro e-learningové kurzy. V průběhu tohoto období se etabluje skupina 

pedagogických pracovníků, s níž garant zahájí aktivity směřující k získání certifikovaného 

osvědčení. 

 

 

                                                 
1
 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 

tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 
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Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Centrum prevence 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Celkové náklady na aktivitu 85.190,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč] 19.000 

Popis a cíl klíčové aktivity 

Plánovány jsou 2 besedy pro žáky, pedagogy i rodiče zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů. Garant této klíčové aktivity je externí pracovník s dlouholetými 

zkušenostmi a praxí v oblasti prevence. Garant klíčové aktivity bude poskytovat v předem 

určených termínech možnost individuálních konzultací pro pedagogy, tatáž možnost bude 

nabídnuta i rodičům. V úzké součinnosti s garantem DVPP se garant Centra prevence bude 

podílet na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky.   

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Personální řízení projektu 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Celkové náklady na aktivitu 144.502,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč] 38.000 

Popis a cíl klíčové aktivity 

V následujícím monitorovacím období předpokládáme průběžné čerpání mzdových 

prostředků v plném rozsahu. Plánovány jsou pravidelné porady úzkého realizačního týmu, na 

nichž bude prováděna průběžná kontrola harmonogramu činností. Plánovány jsou schůzky v 

rámci spolupráce s partnery projektu. V rámci povinné propagace projektu budou zakoupeny 

samolepky s logy, budou zhotoveny informační cedule, webové stránky projektu budou 

průběžně aktualizovány. 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Období realizace klíčové aktivity 1.4.2009 – 30.6.2009 

Celkové náklady na aktivitu 36.300,-Kč 

    z toho křížové financování [Kč]       

Popis a cíl klíčové aktivity 

Na základě analýzy zájmu pedagogických pracovníků bude vytvořen plán vzdělávacích akcí 

včetně jejich tématického zaměření. V následujícím monitorovacím období je plánováno 

zadávací řízení na výběr vhodného dodavatele vzdělávacích služeb. Do 30.6. se plánuje akce 

na klíč pro celý pedagogický sbor zaměřený na využívání moderních digitálních a 

interaktivních pomůcek ve výuce, s důrazem na používání a ovládání SmartBoardu. 

Individuální další vzdělávání pro jednotlivce bude probíhat nezávisle na akcích většího 

rozsahu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude v rámci projektu bezplatně 

nabídnuto partnerovi projektu - Mateřské škole. Výběr dodavatele, kompletní organizační a 

technické zajištění, fotodokumentaci a vyúčtování zabezpečuje garant DVPP. Výhledově se 

plánuje teambuilding. 
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6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 

V monitorovaném období byl na webových stránkách školy zveřejněn krátký článek o 

zahájení projektu včetně popisu jeho hlavních cílů a přínosů. V rámci povinné publicity 

vznikla samostatná podstránka projektu, která bude pravidelně aktualizována a bude tak 

jedním z nosných pilířů propagace projektu. Byly vytvořeny informační cedule, které označují 

kancelářské prostory projektu. Byly zpracovány inventární štítky na pořízený majetek se 

všemi platnými logy.  

 

7. Výběrová řízení 

Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených VŘ  

      

Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených VŘ 

Zadavatel (příjemce dotace) zpracoval podrobnou zadávací dokumentaci, v níž specifikoval 

jednotlivé části výpočetní a audiovizuální techniky v souladu se schváleným rozpočtem 

projektu. Výše rozpočtovaných cen za jednotlivé kusy zboží vycházela z aktuálního 

průzkumu cen na trhu. V dokumentaci byly stanoveny podmínky plnění a hodnotící kritéria 

(cena 40% - úroveň a výhodnost pozáručního servisu 20% - záruční podmínky 20% - 

komplexnost nabídky v rozsahu požadovaného předmětu zakázky 20%). Zadavatel oslovil 

dne 27.1.2009  4 dodavatele. Oslovení proběhlo písemně, doporučeným dopisem. Dne 

4.2.2009 bylo VZMR 01/2009 uzavřeno, zadavatel obdržel 4 nabídky. Dne 9.2.2009 zasedla 

tříčlenná hodnotící komise, která byla jmenována na základě jmenovacích dekretů 

vystavených statutárním zástupcem zadavatele. Před zahájením hodnocení podepsali 

hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti. Po otevření obálek všech tří uchazečů byly 

zkontrolovány formální náležitosti podaných nabídek a doklady, které byly povinnou 

součástí nabídky (nabídková cena, návrh kupní smlouvy, doklad o kvalifikaci uchazeče, 

požadované plnění). Při formálním hodnocení byla vyloučena firma AutoCont a.s., jejíž 

nabídka dorazila po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  Dále bylo provedeno podrobné 

hodnocení zbývajících tří nabídek dle stanovených kritérií. Po skončení jednání komise byl 

zpracován zápis o posouzení a hodnocení nabídek. Jako nejvýhodnější byla shledána nabídka 

firmy Jiří Ouda – Kabel 1.  S vítěznou firmou uzavřel zadavatel dne 18.2.2009 kupní 

smlouvu. Ostatní uchazeče zadavatel písemně informoval o výsledku výběru. 

Poznámky 

      

Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací 

zprávy.  
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8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory        

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč       

v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor       

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 

Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. Kontrola na místě 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

Karlovarský kraj 

Číslo kontroly  59/KN/09 

Datum kontroly 16.3.2009 – 18.3.2009 

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uložena 

 

Poznámky 

 

 

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu 

Podstatné změny v monitorovacím období 

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, 

pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeno jinak.) 

      

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

V návaznosti na upřesnění náplní práce došlo 

k úpravě pracovněprávních vztahů na 

pozicích administrativní pracovnice a účetní. 

Účetní bude v projektu nově zaměstnána na 

pracovní smlouvu, administrativní pracovnice 

na dohodu o pracovní činnosti. Výše odměny 

se nemění. Provedená změna je patrná 

v rozpočtu grantového projektu. 

      

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

V návaznosti na proces čerpání plánovaných finančních prostředků bylo nutné provést 

následující dílčí změny v rozpočtu: 



 

 

Platné od 8.1.2009 9 

 

1. Položka 03.01.01.01 Office XP Professional byla ponížena o částku -8.999,96,-Kč. Z této 

sumy bylo 2.200,-Kč přesunuto do položky 03.03.12 Zálohový disk, 2.433,-Kč do položky 

03.03.13 Flipchart a 4.366,96,-Kč do položky 03.03.14 DVD systém. 

 

2. Z položky 03.01.01.05 MS Project bylo přesunuto -2.000,-Kč do položky 03.01.01.02 

Adobe Photoshop. 

 

3. Položka 03.03.03 Notebook II. byla ponížena o částku -3.000,-Kč. O tuto sumu byla 

navýšena položka 03.03.02 Notebook s dokovací stanicí. 

 

4. Z položky 03.03.10 Dataprojektor byly čerpány náklady pouze na 1 kus dataprojektoru. 

Druhý dataprojektor byl plánován k interaktivní tabuli a tudíž se tyto náklady započetly do 

položky 03.08.01.01 Interaktivní tabule. Z toho důvodu byla položka 03.03.10 ponížena 

celkem o -15.668,99,-Kč. Z této sumy byly posíleny následující položky: položka 03.03.11 

Flashdisk o 1.213,-Kč, položka 03.03.09 Digitální fotoaparát o 1.000,-Kč, položka 03.03.07 

Tiskárna inkoust o 2.000,-Kč a položka 03.03.06 Kombinované zařízení o 7.655,97,-Kč.   

 

5. Byla vytvořena nová položka rozpočtu 03.07.02 Náklady na instalaci a konfiguraci HW 

a SW. Z položky 03.07.01 Náklady na opravu a údržbu byly do nově vytvořené položky 

přesunuty finanční prostředky ve výši 25.020,-Kč. 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  

 

 

11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

Vzhledem k tomu, že se projekt nachází ve své úvodní fázi, vykazují  monitorovací 

indikátory k datu 31.3.2009 hodnotu 0.  

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS Benefit7 (on-

line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zpráv. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o 

platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 

 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 1. 

a.       Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč] 3.996.901,65 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 147.000,01 

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 486.855 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 90.000 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

0 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 
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d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

486.855 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b1. + řádek c1.) 

90.000 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

3.510.046,65 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

57.000,01 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

486.832,83 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

90.000 

Poznámky 

      

 

 

 

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

      

a1. Z toho křížové financování [Kč]       

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

      

b1. Z toho křížové financování [Kč]       

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

      

c1. Z toho křížové financování [Kč]       

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 

z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

      

d1. Z toho křížové financování [Kč] 

(ř. b1. + řádek c1.) 

      

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

      

e1. Z toho křížové financování [Kč] 

(řádek a1. – řádek d1.) 

      

Poznámky 
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14. Úroky z bankovního účtu  

Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]       

Výše úroků za monitorovací období [Kč] 22,17 

 

 

15. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]       

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]       

c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]       

c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]       

d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

      

Specifikujte zdroj příjmů projektu  

      

Poznámky 

      

 

 

 

 

16. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín 15.7.2009 

Částka [Kč] 339.360,-Kč 

Poznámky 

Odhadovaná částka bude využita na pokrytí mzdových nákladů administrativních a 

odborných zaměstnanců, nákladů na provoz kanceláře, telefonních poplatků, poštovného, 

spotřebního materiálu, poplatků za vzdělávací akce, odborné besedy další aktivity. 

Z křížového financování bude zakoupen kancelářský nábytek. 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí 

příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 

prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 

a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o 

poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 

posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 

nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 

veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání v platném znění; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními  v Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního 

vztahu; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného 

smluvního vztahu; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 

žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 

případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

Mgr. Jan Musil 

Funkce v organizaci ředitel školy 

Místo a datum 20.4.2009 

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací   

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/jiném smluvním vztahu. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 
 

Přiloženo 

Ano Ne 

č. 1 Monitorovací indikátory    

č. 2 Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)   

č. 3A 
Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek 

(soubor v excelu) 
  

č. 3B 
Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor 

v excelu) 
  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 7 Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu) 
  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha 

vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha 

vyžadována poskytovatelem) 
  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 

změně) 
  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)   

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – 

tuzemské a zahraniční) 
  

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   

č. 16 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK   

č. 18 
Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 

s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a 

více) 

  

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 

zprávou) 
  

 


