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Monitorovaci zprava

0 realizaci projektu

Operacniho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost

1. Udaje o projektu a Monitorovaci zpravé

Registraéni ¢islo projektu

CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Nazev projektu

Integrovany vzdélavaci systém mésta Jachymov

Cislo prioritni osy 7.1

Celkova vyse finan¢éni podpory [K¢] | 3.996.901,65
Castka ESF [K¢] 3.397.366,40
K¥rizové financovani [K¢] 147.000,01
Datum zahajeni realizace projektu |1.1.2009
Datum ukoncdeni realizace projektu |31.12.2011

Cislo pravniho aktu
(Rozhodnuti/Smlouvy/Opatieni)

D 1059/2008

Monitorovaci zprava

Poradové ¢islo zpravy 8/2011

Monitorované obdobi Zacatek 1.7.2011 | Konec 31.12.2011

Typ zpravy Priubézna L] Zavéretna X
Mimoradna | [ ]

ZAdost o platbu Ano X |Ne | ]

Datum vypracovani zpravy 16.4.2012

Doplnéna 11.7. 2012
Doplnéné 17.12.2012

2. Udaje o prijemci a zhotoviteli zpravy

Prijemce

Jachymov, okres Karlovy Vary

Zakladni Skola Marie Curie-Sklodowské a mateiska skola

1IC/DIC

70981043

Statutarni zastupce
(jméno a prijmeni, funkce)

Mgr. Jan Musil, feditel Skoly

Zhotovitel MZ

Jméno a prijmeni zhotovitele
Zpravy

Mgr. Katefina Gaidarusova

Telefonni ¢islo/Fax

+420 725 029 936
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E-mail gaidarusova@seznam.cz

A. VECNA CAST MONITOROVACI ZPRAVY

3. Realizované klicové aktivity

Cislo kli¢ové aktivity 01

Nazev klicové aktivity Implementace SVP v oblasti péée o zaky ze
sociokulturné znevyhodnéného prostiedi

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Podrobny popis realizace kliCové aktivity

V zavéreéném monitorovacim obdobi garantka dokon¢ovala a revidovala upravy SVP za
obdobi 01/2011 — 12/2011.

Revizi prosly tyto upravené kapitoly: CJ pro 1.-9.roénik, Cizi jazyky pro 3.-9.ro¢nik, M pro
3.-9.ro¢nik, IKT pro 3.-9.ro¢nik, Prvouka pro 1.-3.r., Vlastivéda pro 4.-5.r., Ptirodovéda pro
4.-5.r., D pro 6.-9.r., Vychova k ob¢anstvi pro 6.-9.r., Fy pro 6.-9.r., Ch pro 6.-9.r., Ptirodopis
pro 6.-9.r., Z pro 6.-9.r., HV pro 1.-9.r., VV pro 1.-9.r., Vychova ke zdravi 6.-7.r.

V prosinci 2011 byl vedeni projektu pfedam kompletni inovovany SVP §koly, ktery je,
vzhledem ke svému rozsahu, dostupny na serveru skoly a na ptilozeném CD.

V ramci KA 01 byla vytvofena metodika zmény systému hodnoceni zakli s ndzvem ,,Pravidla
hodnoceni zaki*.

Prostfednictvim makroanalyzy a mikroanalyzy tfid byl vypocten pocet podpofenych zaki se
sociokulturnim znevyhodnénim, kteti byli podpofeni v ramci implementace upraveného SVP
do bézné vyuky. Celkem bylo za obdobi projektu podpofeno 228 zakd, z toho 58 zZaku ze
SKZ (07.41.14) a 30 integrovanych Zaki se SVP (06.12.00)

Shrnuti: v rdmci KA 01 byly naplnény nasledujici monitorovaci indikatory:

06.43.10 — 2 vytvoiené produkty: Inovovany SVP a Metodika zmény systému hodnoceni
(druhy jmenovany produkt souc¢asné vykazan jako Ml 06.43.19)

07.41.14 — 56 podpoienych zaki se SKZ, z toho 24 chlapci (07.41.15) a 32 divek
(07.41.16) a 30 integrovanych Zaki se SVP (06.12.00), z toho 23 chlapct a 7 divek.

Zhodnoceni a vysledky kliCové aktivity

Kli¢ova aktivita probéhla v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy p¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 02
Nazev klicové aktivity Skolni psychologické poradenstvi
Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Podrobny popis realizace klicové aktivity

Verze platna od 28. 6. 2010 2
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V zavére¢ném monitorovacim obdobi garant dokoncil a zfinalizoval metodicky material
zaméieny na ,,Rozvoj socidlnich dovednosti. Tato pfirucka je urcena uciteliim, kteti mayji
zajem se seznamit se zakladnimi postupy a konkrétnimi technikami skupinové prace se zaky.
V ramci nacviku byly utvofeny skupinky z vybranych zaku, s nimiz byly, za souhlasu jejich
zakonnych zastupct, zdbavnou formou nacvi¢ovany socidlni dovednosti. Garant rovnéz
dokon¢il planovanou metodickou piirucku pro praci s détmi s DYS poruchami a ve
spolupréaci s externimi odborniky zfinalizoval Analyzu sociokulturni irovné 74k skoly
(dokoncena v prosinci 2011). Materialy jsou k dispozici v listinné i digitalni podobé na
ptilozeném CD.

Soucasné byla provadéna psychologicka vySetfeni Zakl vybranych zaka (kontinualni a
opakovana vysetieni), byly provedeny posledni upravy individualnich plant zaku, byly
poskytovany individualni konzultace pedagogtim.

Shrnuti: v rdmci KA 02 byly naplnény nésledujici monitorovaci indikatory:

06.43.10 — 3 vytvorené produkty: metodicka ptirucka ,,Rozvoj socidlnich dovednosti®,
Analyza sociokulturni urovné zaki Skoly a metodika s ndzvem ,,Grafomotorika u déti
piedskolniho a mladsSiho Skolniho véku®.

07.41.14 — 29 podporenych Zakii, zZ toho 22 chlapcii (07.41.15) a 7 divek (07.41.16).

Zhodnoceni a vysledky kliové aktivity

Kli¢ova aktivita prob¢hla v souladu s upravenym ¢asovym a obsahovym harmonogramem
projektu.

Problémy p¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 03
Nazev klicové aktivity Informacni a komunikac¢ni technologie pro vSechny
Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

V zavéreéném monitorovacim obdobi probihaly dle stanovenych plant aktivity v oblasti IT
ve 2 skupinach — skupina 1 slozena z vybranych zak, a skupina 2 tvotena pedagogickymi
pracovniky. Evidence ¢innosti je dokladdna elektronickou dochazkou (viz ptilozeny
dokument) a dal$i dokumentaci, kterou si vede garant IKT. Tato dokumentace byla pribézné
kontrolovana hlavnim garantem.

Garant IKT v priibéhu monitorovaného obdobi dokon¢il planované vzdélavaci materialy

s tématikou IT. Vznikly tyto materidly: ,,Tvorba www stranek®, ,,Digitalni fotografie* a
matrice ,,Individuélni vzdélavaci plan pro Zaky se specifickymi poruchami uceni*.

Shrnuti: v ramci KA 03 byly naplnény nasledujici monitorovaci indikatory:

06.43.10 — 3 vytvorené produkty: vzdélavaci materidly ,,Tvorba www stranek*, ,,Digitalni
fotografie* a matrice ,,Individudlni vzdélavaci plan pro zaky se specifickymi poruchami
uceni (tento produkt soucasné¢ vykazan jako M1 06.43.19).

07.41.14 — 23 podporenych zZakii, z toho 9 chlapcti (07.41.15) a 14 divek (07.41.16).

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Klicova aktivita prob&hla v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pfri realizaci projektu

Verze platna od 28. 6. 2010
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Cislo kli¢ové aktivity 04
Nazev klicové aktivity Centrum prevence
Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Podrobny popis realizace klicové aktivity

V pribéhu zavérecného monitorovaciho obdobi probé¢hla pravidelna jednani se zastupci
Policie CR, spol. Clovék v tisni a p.Vaculikem (koordinatorem pro feseni problematiky
sociokulturné znevyhodnénych zaki).

Dne 16.6. se uskute¢nila beseda pro zéky 2.ro¢niku ,,.Den s Ajaxem®, 24.6. pak beseda na
téma ,,Sikana“ pro 6.ro¢nik.

Ve spolupréci s externimi odborniky se garantka podilela na tvorbé a dokonceni plénovanych
metodickych materiald, k 31.12.2011 byly zfinalizovany nésledujici produkty: soubor
metodickych a vyukovych materiali se zaméfenim na EVVO a metodicky material pro
pedagogy a rodice déti s SPU.

Shrnuti: v ramci KA 04 byly naplnény nésledujici monitorovaci indikatory:

06.43.10 — 2 vytvorené produkty: soubor metodickych a pracovnich listi zaméfenych na
EVVO ,Voda“a ,,Uspora energie v rodinném domé* (tento produkt soucasné vykazan jako
MI 06.43.12), metodicky material pro ucitele a rodice ,,Diagnostika specifickych poruch
ucéeni a doporucené postupy naprav* (tento produkt soucasné vykazan jako MI 06.43.19).
07.41.14 — 120 podpoienych zaki, z toho 66 chlapct (07.41.15) a 54 divky (07.41.16).

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Kli¢ova aktivita prob&hla v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

Cislo kli¢ové aktivity 05

Nazev klicové aktivity Persondlni fizeni projektu

Obdobi realizace kli¢ové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Podrobny popis realizace kli¢ové aktivity

Prubézné ¢erpani mzdovych prostiedkd v plném rozsahu. Kazdy mésic se konaly pravidelné
porady realiza¢niho tymu, na nichz byla provadéna priibézna kontrola harmonogramu
¢innosti. V prosinci 2011 byla provadéna prabézna kontrola vytvoienych vystupovych
materiala (indikator 06.43.10).

Dne 7.12.2011 se uskute¢nila Zavére¢na konference projektu v hotelu Berghof, kde byly
prezentovany vystupy a vysledky projektu v¢. jeho finanéniho ramce.

Dne 20.12.2011 se na témze misté konalo zavérecné setkani realizatniho tymu projektu.

Zhodnoceni a vysledky klicové aktivity

Klicova aktivita prob&hla v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pri realizaci projektu

Verze platna od 28. 6. 2010 4
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Cislo kli¢ové aktivity 06
Nazev klicové aktivity Dalsi vzdélavani pedagogickych pracovnikil
Obdobi realizace klicové aktivity | 1.7.2011 —31.12.2011

Podrobny popis realizace klicové aktivity

V zavére¢ném monitorovacim obdobi probéhl V.Teambuilding na zamku v Mostove,
tentokrat na téma ,,Rizeni lidskych zdroja“.

Od zati 2011 pokracovalo individualni vzdélavani, kdy jednotlivi pedagogicti pracovnici
navstévovali vzdé€lavaci akce. Rozpis vSech vzdélavacich akei prikladame k monitorovaci
zpraveé. Vystupem z kazdé individudlni vzdélavaci akce je osvédceni o absolvovani.

Ve spolupréci s externimi odborniky garant dokon¢il soubor planii personélniho rozvoje za
obdobi 2009-2011.

Shrnuti: v ramci KA 06 byly naplnény nésledujici monitorovaci indikétory:

06.43.10 — 1 vytvoreny produkt: soubor plant personalniho rozvoje pro pedagogické
pracovniky ZS a MS za obdobi 2009-2011.

07.41.65 — 21 podporenych pracovniki v dal§im vzdélavani, z toho 4 muzi (07.41.66) a 17
zen (07.41.67).

Zhodnoceni a vysledky kli¢ové aktivity

Kli¢ova aktivita prob¢hla v souladu s ¢asovym a obsahovym harmonogramem projektu.

Problémy pf¥i realizaci projektu

4. Dalsi informace o realizaci projektu

Vzhledem k nedostate¢nému objemu finanénich prostfedki na pokladné projektu byl dne
17.1.2011 do pokladny vloZen soukromy vklad ve vysi 5.000,- K¢ tak, aby mohlo byt
proplaceno cestovné zaméstnanclim projektu v fadném terminu. Vratka vkladu byla
vyporadana 20.2.2012, byla vSak ponizena o 142,-K¢ (nezpusobilé vydaje za cestovné

z nédkladu, zahrnutych v MZ 07/2011). Vréaceno tedy bylo 4.858,- K¢&.

Dalsi svklad byl do pokladny vlozen dne 8.11.2011, a to ve vysi 10.966,- K&, dale pak dne
13.12.2011 ve vy3i 4.250,- K&. Obé sumy byly do pokladny projektu prevedeny z provozniho
BU Skoly.

5. Planované kliéové aktivity projektu’

Cislo kli¢ové aktivity

Nazev klicové aktivity

LV ptipadé vétsiho poétu kliGovych aktivit zkopirujte tabulku ,,Planované klidové aktivity projektu”. Kazda
tabulka je urena pouze pro jednu klicovou aktivitu.

Verze platna od 28. 6. 2010 5
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Obdobi realizace kli¢ové aktivity |

Popis a cil klicové aktivity

6. Publicita projektu

Popis zajisténi publicity a informovani o EU, ESF a o projektu

Publicita projektu je zajisténa nasledovné:

- pravidelna aktualizace webovych stranek projektu

- UCast na setkanich feditelti Skol a ostatnich vzdélavacich zafizeni, na nichz jsou prezentovany
aktivity a planované vystupy projektu (zatfi 2011 — Hruba Skala).

- zdvérecna konference projektu (7.12.2011), v rdmci niz byly prezentovany vystupy a
vysledky projektu

- propagacni pfedméty (nékup, distribuce cilové skupiné pedagogickych pracovniki a
ucastnikiim zavéreéné konference)

7. Zadavaci rizeni

ZADAVACI RIZENI (ZR) vyhlasena
V monitorovaném obdobi

Ano [] Ne X

Popis vyhlasenych ZR

Zadavaci rizeni uzaviena v monitorovaném
obdobi Ano L1 |Ne =

Popis uzavicenych ZR

Poznamky

Podrobny prehled uzavienych zaddavaciho rizeni spolu s dalsimi dokumenty k zaddavacim
Fizenim bude uveden v priloze ¢. 2 Monitorovaci zpravy.

8. Verejna podpora

Verze platna od 28. 6. 2010 6
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Verejna podpora poskytnuta piimo piijemci Ano ‘ [] ‘ Ne ‘ X
Typ verejné podpory
VySe verejné podpory poskytnuté prijemci v K¢

v EUR
Poskytovani veiejné podpory dalSim subjektim | Ano \ [] Ne \ X
Pocet Cerpanych veFejnych podpor

Postup pri poskytovani veiejné podpory dalSim subjektiim

Podrobnosti o poskytnuti a cerpani jednotlivych verejnych podpor uvedte v priloze ¢. 34
Monitorovaci zpravy a/nebo v priloze ¢. 3B Monitorovaci zpravy.

9. Kontrola na misteé

X

Kontrola provedena v monitorovaném | Ano i Ne
obdobi

Nazev subjektu, ktery provadi/provedl
kontrolu

Cislo kontroly

Datum kontroly

Napravna opati‘eni Ano [ ] |Ne [ ] [Castetn| [ ] Nebyla []
splnéna uloZena

Lhita ke spIlnéni Datum

napravnych opatieni

Poznamky

10. Podstatné a nepodstatné zmény v projektu

Podstatné zmény v monitorovaném obdobi

Nepodstatné zmény

Formdlni zmény v monitorovaném obdobi || Vécné zmény v monitorovaném obdobi

Zmény rozpoctu v monitorovaném obdobi

V 8.monitorovacim obdobi byly provedeny nasledujici rozpoctové zmeény V kapitolach 02,
03, 04, 05 a 08:

1) Polozka 02.01.01.03 Cestovné—vedouci implementace SVP byla posilena celkem 0 1.900
K¢, z toho 1.000 K¢ bylo presunuto z polozky 02.01.03.03 Stravné- vedouci implementace
SVP a 900 K¢ z polozky 02.01.03.01 Stravné-hl.garant projektu.

2) Polozka 02.01.01.02 Cestovné — manazer projektu bylo celkem posileno o 4.190 K¢,

z toho:

- 2.000 z polozky 02.01.01.01 Cestovné — hl.garant projektu

Verze platna od 28. 6. 2010 7
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- 900 K¢ z polozky 02.01.01.05 Cestovné — garant DVPP

- 900 K¢ z polozky 02.01.03.02 Stravné — manazer projektu

- 290 K¢ z polozky 02.01.03.06 Stravné — garant Centra prevence

- 100 K¢ z polozky 02.01.01.04 — Cestovné — garant IKT

3) Polozka 04.02.01 Telefonni poplatky-mobilni linky bylo celkem posileno o 9.950 K¢,

z toho:

- 4.950 K¢ z polozky 04.02.03 Postovné

- 5.000 K¢ z polozky 04.01.01 Kancelatsky papir

4) Polozka 08.02.01 Publicita byla posilena celkem o 3.560 K¢, z toho 1.560 K¢ z polozky
08.03.02 Notaiské poplatky a 2.000 K¢ z polozky 08.03.01 Bankovni poplatky.

5) Polozka 08.01.01 Audit byla posilena celkem o 22.123 K&, z toho 5.123 K¢ z polozky
08.03.01 Bankovni poplatky a 17.000 K¢ z polozky 03.05.01 Pronajem kopirovaciho
zatizeni.

6) Polozka 04.01.04 Rychlovazace, arch.sety byla posilena o 1.650 K¢, ¢astka byla piesunuta
Z polozky 04.01.08 Magnetické nosice.

7) Polozka 05.03.01 byla posilena o 1.200,- K¢, ¢astka byla presunuta z kapitoly 05.03.02.

Zmeény rozpoctu projektu se vyplni do prilohy ¢. 9 Monitorovaci zpravy.

11. Monitorovaci indikatory

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory a komentar

K datu 31.12.2011 byly naplnény nasledujici monitorovaci indikatory:

07.41.14 — Pocet podporenych osob v po¢ateénim vzdélavani celkem — déti, zaka — 228
Zaku, z toho 107 divek a 121 chlapcii. V ramci jednotlivych klicovych aktivit byly
indikatory naplnény takto.

KA 01: celkem 56 zakd, z toho 32 divek a 24 chlapct se sociokulturnim znevyhodnénim

V ramci KA 01 byli podpofteni i zaci se SVP zaclenéni do integrovanych tiid v poctu 30
zaka (M1 06.12.00) — tito se nezapocitavaji do MI 07.41.14.

KA 02: celkem 29 74k, z toho 7 divek a 22 chlapct

KA 03: celkem 23 zakd, z toho 14 divek a 9 chlapct

KA 04: celkem 120 zakd, z toho 54 divek a 66 chlapci

07.41.65 — Pocet podpoi‘enych osob pracovniki v dal§im vzdélavani— 21 osob, z toho 17
Zen a 4 muZi.

07.41.20 - Pocet podpoienych osob — poskytovatelé sluzeb — celkem podpoieno 15 osob
(viz prilozeny rozpis).

06.43.10 - Pocet nové vytvorenych/ inovovanych produkti — 11 produkti, z toho:

KA 01: celkem 2 produkty - Inovovany SVP a Metodika zmény systému hodnoceni

KA 02: celkem 3 produkty - metodicka ptirucka ,,Rozvoj socidlnich dovednosti“, Analyza
sociokulturni irovné Zaki Skoly a metodika s nazvem ,,Grafomotorika u déti
predskolniho a mladsiho Skolniho véku*.

KA 03: celkem 3 produkty - vzdélavaci materialy ,,Tvorba www stranek®, ,,Digitalni
fotografie* a matrice ,,Individualni vzdélavaci plan pro Zaky se specifickymi poruchami
uceni‘.

KA 04: celkem 2 produkty - soubor metodickych a pracovnich listi zaméfenych na EVVO

Verze platna od 28. 6. 2010 8
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,.Voda“ a ,,Uspora energie v rodinném domé&“, metodicky material pro ugitele a rodice
,Diagnostika specifickych poruch uceni a doporucené postupy naprav

KA 06: celkem 1 produkt - soubor plant personalniho rozvoje pro pedagogické pracovniky
Z8 a MS za obdobi 2009-2011

06.43.12 - Polet nové vytvoienych/ inovovanych produkti s komponentou ZP — 1
produkt. (soubor metodickych a pracovnich listl zaméfenych na EVVO ,,Voda“ a ,,Uspora
energie v rodinném dom¢*)

06.43.19 - Pocet nové vytvoienych/ inovovanych produkti vyhradné zamérenych na
ZaKy se specialnimi vzdélavacimi potifebami — 3 produkty (Inovovany SVP a Metodika
zmény systému hodnoceni v ramci KA 01, Diagnostika specifickych poruch uceni a
doporucené postupy naprav vV ramci KA 04 ).

06.12.00 — Pocet zakl se SVP zaclenénych do integrovanych tfid — celkem 30 zaki, z toho
23 chlapci a 7 divek.

Dosazené hodnoty monitorovacich indikdtorii se vykazuji pomoci tabulky v Excelu nebo
sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplnéné prijemcem), podrobnosti jsou obsazeny v priloze ¢. 1
Monitorovaci zpravy.

B. FINANCNi CAST MONITOROVACI ZPRAVY

Vypliiuje se pouze v pripade, Ze je s Monitorovaci zpravou zaroven predkladana zZadost o
platbu. Zddost o platbu (Priloha MZ ¢. 4) je predkladdana pomoci webové aplikace Benefit7.

12. VysSe zadosti o platbu a ¢erpani zpusobilych vydaju

Poradové &islo Zadosti o platbu 8.

a. | Schvilené celkové zpiisobilé vydaje projektu [K¢] 3.996.901,65

al. |Z toho kiizové financovani [K¢] 147.000,01

b. |Zpusobilé vydaje prokazované v monitorovaném obdobi [K¢] |1 062 493,73

bl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 0,00

C. |Zpusobilé vydaje prokazané od zahajeni realizace projektu 2676 524,27
[K¢]

cl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 144 973,00

d. |Soulet prokazovanych a prokazanych zpisobilych vydaju 3739 018,00
[K¢]
(fadek b. + Fadek c.)

dl. |Z toho k¥izové financovani [K¢] 144 973,00
(Fadek bl. + iadek cl.)

e. | Vyse zistatkové ¢asti zpusobilych vydajii k erpani [K¢] 257 883,65
(fadek a. — radek d.)

el. |Z toho ki¥iZové financovani [K¢] 2.027,01
(Fadek al. — Fadek d1.)

f. | PoZadovano v p¥iloZené Zadosti o platbu [K¢] 263 074,55
(fadek b. — Fadek b. tabulky ¢. 13 — Fadek c. tabulky ¢. 14)

fl. |Z toho k¥iZové financovani [K¢] 0,00
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Poznamky
13. Spolufinancovani zpusobilych vydaja z vlastnich zdrojt
a. |Schvilené spolufinancovani zpusobilych vydaji z vlastnich
zdroja [K¢]
al. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
b. |Prokazované spolufinancovani zpusobilych vydaju z vlastnich
zdroji v monitorovaném obdobi [K¢]
bl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
c. |Prokazané spolufinancovani zpiisobilych vydaji z vlastnich
zdroju od zahajeni realizace projektu [K¢]
cl. |Z toho kiizové financovani [K¢]
d. |Soulet prokazovaného a prokazaného financovani
z vlastnich zdroju [K¢] (F. b + Fadek c.)
dl. | Z toho kiiZové financovani [K¢]
(. bl. + Fadek cl.)
e. | Vyse ziistatkové ¢asti spolufinancovani zpisobilych vydaji z
vlastnich zdroji [K¢] (Fadek a. — Fadek d.)
el. |Z toho kiiZové financovani [K¢]
(Fadek al. — Fadek d1.)
Poznamky
14. Pfijmy projektu
a. | Prijmy projektu v monitorovaném obdobi [K¢] 39,18
b. | Kumulované pFrijmy od zahajeni realizace projektu [K¢] 340,01
C. | SniZeni Zadosti o platbu v monitorovaném obdobi [K¢]| 39,18
cl. | Z toho sniZeni pripadajici na kiizové financovani [K¢] 0,00
d. | Kumulované sniZeni Zadosti o platbu od zahajeni realizace 379,19
projektu [K¢]
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Specifikujte zdroj pFijmi projektu

Kladné kreditni aroky pfipsané na projektovém uctu.

Poznamky

Mezi prijmy projektu patii rovneéz uroky pripsané na projektovéem uctu (vé. urokuit vzniklych
na jinych uctech prijemce dotace pri predcasnych prevodech prostredkii dotace) a uroky
pripsané na bankovnich — projektovych uctech partnerii, maji-li Partnerskou smlouvou danu
povinnost je zridit a je-li jim poskytovana zdloha na financovani projektovych vydajii.

15. Odhad nasledujici zadosti o platbu

Termin

Castka [K¢]

Poznamky

Odhadovana castka bude vyuzita na pokryti mzdovych nakladii administrativnich a
odbornych zaméstnancii, nakladit na provoz kancelare, telefonnich poplatkii, postovného,
spotiebniho materidlu, poplatkii za vzdelavaci akce, odborné besedy dalsi aktivity.

C. CESTNE PROHLASENI PRIJEMCE

Jako Prijemce finanéni podpory z OP VK prohlasuji, Ze:

1. Vsechny informace v ptedlozené Monitorovaci zprave a ptilohach jsou pravdivé a Gplné, jsem si
védom/a moznych nasledkll a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo neuplnych
udaji;

2. Projekt je realizovan v souladu s Opatfenim vrchniho feditele/Rozhodnutim o poskytnuti dotace
/Smlouvou o realizaci GP;

3. Pii realizaci projektu byla dodrzena pravidla vetejné podpory a pravidla pro zadavani vetejnych
zakazek, véetné zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist;

4. Projekt je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany zivotniho
prostfedi a rovnych piilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi zenami
a muzi;

5. Na aktivity projektu necerpam a nenarokuji prostiedky z jiného finan¢niho nastroje EU ani
Z jinych narodnich vefejnych zdroji nez je uvedeno Vv Opatieni vrchniho feditele/Rozhodnuti o
poskytnuti dotace/Smlouvé o realizaci GP/jiném smluvnim vztahu;

6. Kdnesnimu dni nemam zadné zavazky vici organlim statni spravy, samospravy a zdravotnim
pojistovnam po lhité splatnosti (zejména danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a
na penale na vefejné zdravotni pojiSténi, na pojistném a na penale na socialni zabezpeceni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kazné, atd.), ¢i dalsi
nevypofadané finanéni zavazky z jinych projektd financovanych ze strukturalnich fondi nebo
Fondu soudrznosti vii¢i organtim, které prosttedky z téchto fondi poskytuji;

Verze platna od 28. 6. 2010 11
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(Za splnéné podminky bezdluznosti se povazuje, pokud bylo poplatnikovi (platci) dané povoleno
poseckani dané nebo placeni dané ve splatkach dle § 60 zakona ¢. 337/1992 Sb., o sprave dani a
poplatkii, nebo placeni pojistného a pendle ve splatkach dle § 20a zdkona ¢. 589/1992 Sb., o
pojistném na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti).

Na majetek subjektu nebyl prohldSen konkurs, reorganizace, oddluZzeni nebo zvlastni
zpusoby feSeni upadku dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho feseni
(insolven¢ni zakon), ve znéni pozd¢jSich predpist. Proti subjektu neni vedena exekuce
nebo vykon rozhodnuti a neni v likvidaci.;

Cilova skupina podpofena v ramci projektu splituje podminky tzemni uznatelnosti pro program
OP VK;

Pozadavky na publicitu projektu byly dodrzeny v souladu s ustanovenimi V Opatieni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvé o realizaci GP;

Zadost o platbu finanéni podpory na zptisobilé vydaje je zaloZena na vydajich skute¢né
provedenych a prikkazné dolozenych a tyto vydaje byly uskutenény v souladu s ustanovenimi
Opatieni VR/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

Vsechny transakce jsou veérné zobrazeny v ucetnictvi, dolozené doklady jsou transparentni a
vydaje na nich jsou rozepsany na jednotlivé polozky;

Originaly ucetnich dokladd, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a pristupné pro ucely
kontroly u pfijemce;

Jsem si védom/a skuteCnosti, ze v piipadé nesplnéni podminek Opatfeni vrchniho
feditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v piipadé nespravné
narokovanych finan¢nich prostiedkd v této Zadosti je mozné, ze finan¢ni podpora mi nebude
vyplacena nebo bude upravena nebo budu pozddan/a o navraceni neopravnéné vyplacenych
prostiedk;

(Prijemce dotace, ktery k dnesnimu dni neni platcem DPH) prohlasuji, ze v ptipadé, Ze se v
budoucnu stanu platcem DPH a uplatnim narok na odpocet DPH na vstupu, ktera byla v ptilozené
zadosti o platbu zahrnuta do zpasobilych nékladt, vratim dobrovolné ¢astku dotace ptipadajici na
vysi zpusobilych naklada ve vysi vracené DPH na ucet, z néhoz byla tato dotace poskytnuta, a to
do 30 dnti ode dne, kdy byl tento odpocet u finan¢niho Gfadu uplatnén (tj. ke dni podani prvniho
priznéni k dani z pfidané hodnoty);

Verze platna od 28. 6. 2010 12
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Jméno a prijmeni

statutarniho Mgr. Jan Musil
zastupce/opravnéné osoby

Funkce v organizaci reditel Skoly
Misto a datum 16.4.2012

Doplnénd 11.7.2012
Doplnéna 17.12.2012

Podpis a razitko

Poznamky

*)Pokud Monitorovaci zpravu podepisuje oprdvnénd osoba, musi byt jako piiloha Monitorovact
zpravy priloZzeno jeji povéreni od statutarniho zdstupce uvedeného v Opatieni vrchniho
reditele/Rozhodnuti o poskytnuti dotace/Smlouve o realizaci GP.

V pripade, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace projektu, staci ho doloZit pouze v 1.
Monitorovaci zprave. Pokud bylo povéreni pro oprdvnénou osobu vydano pro cely projekt a
predlozeno jiz spolecné se Zadosti o podporu z OP VK, neni nutné jej kK Monitorovaci zpravé
opétovné dokladat. Tuto skutecnost staci uvest do Poznamky.
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Ve sloupci ,,Ano* uvedte ,, X" u priloh, které jsou k Monitorovaci zprave prilozeny, a ve
sloupci ,, Ne““ u priloh, které nejsou k Monitorovaci zprave prilozeny.

Piilohy

Prilozeno

Ano

Ne

Monitorovaci indikatory (tabulka v Excelu nebo sestava

é. 1 . .
vygenerovana z IS Benefit 7 on-line) bJ | L
Pi‘ehled uzavienych zadavacich Fizeni (soubor v Excelu); Dale
prijemce prilozi ke kaZzdému zadavacimu Fizeni v nejbliz§i MZ po
uzavieni smlouvy s dodavatelem kopie nasledujicich dokumentii:
e text oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni, resp. vyzvy,
¢.2 e zapis (protokol) o posouzeni a hodnoceni podanych | [ ] X
nabidek podepsany relevantnimi osobami,
e smlouva wuzaviena svybranym dodavatelem, vcetné
dodatkii k ni,
e text oznameni o vysledku zadavaciho Fizeni
£3A Pi‘ehled ¢erpani verejné podpory (soubor v Excelu, kumulativné | X
) od zacatku realizace projektu)
& 3B Pi‘ehled cerpani veiejné podpory podle de minimis (soubor 0| X
) v Excelu, kumulativné od zacatku realizace projektu)
&4 | Zadost o platbu (prostiednictvim IS Benefit7 on-line) X []
¢ 5 | Soupiska ucetnich dokladii (pouze pokud je zarovei piredkladana X | [
Zadost o platbu)
&6 Kopie ucetnich dokladu (pouze pokud je zaroven predkladana < | O
) Zadost o platbu)
¢ 7 | Kopie vypisu z uétu projektu (pouze pokud je predkladiana B ]
Zadost o platbu)
¢. 8 | Prehled Cerpani zpisobilych vydaji (pouze pokud je piedkladana X | [
Zadost o platbu a priloha je vyZadovana poskytovatelem)
¢ 9 | PFepracovany rozpocet projektu (aktualizovany rozpocet je X | [
priloZen K nejbliz§i MZ po provedené zméngé)
¢ 10 | Prepracovany harmonogram projektu (aktualizovany [] X
harmonogram je pfiloZen k nejbliz§i MZ po provedené zméng¢)
¢ 11 | Podpisové vzory (pouze k prvni priibéZné zpravé a pri kazdé 1] X
Zméné)
¢. 12 | Dokladovani zpusobilych vydaju (PRACOVNI VYKAZ) X | []
& 13 | Dokladovani zpisobilych vydaji (MZDOVE VYDAJE -| [X | []
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administrativni a odborni zaméstnanci)

Dokladovani zpisobilych vydaji (CESTOVNI VYDAJE -

.14 . cx s
tuzemské a zahranic¢ni)

€<

€<

.15 | Dokladovani zpisobilych vydaji (ODPISY)

.(5(

16 | Pozadavek na strukturu zaslané platby

[l

.17 | Zadost o schvaleni podstatnych zmén GP/IP OP VK

.(3(

18 | Auditorska zprava (pouze se zavérecnou zpravou)

& 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se zavérecnou
Zpravou)

€<

. 20/1 | Rozpis mzdovych prispévkii pro Skolené osoby

.20/2 | Seznam Skoleni

€<

OO X IXOOO X

XX OO XXX O
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